



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-21/06

Kraków,

24. 10. 2007

**Pan
Bolesław Kosior
Rady Miasta Krakowa**

W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 29 grudnia 2006 r. na Pana interpelację w sprawie adaptacji podziemi Rynku Głównego, zgłoszoną na II Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 6 grudnia 2006 r., uprzejmie informuję:

Powołany przeze mnie zespół ekspertów, kierowany przez Pana prof. Ireneusza Płuskę, przedstawił koncepcję zagospodarowania podziemi Rynku Głównego, która uzyskała akceptację Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków.

Zarząd Dróg i Transportu w oparciu o powyższą koncepcję zawarł umowę na realizację projektu zagospodarowania podziemi Rynku Głównego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, w której określono, że w terminie do 30 listopada 2007 r. zostanie zrealizowany projekt budowlany, natomiast w terminie do 31 stycznia 2008 r. zostanie wykonany projekt wykonawczy.

Zakładany harmonogram działań jest następujący:

- uzyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę): I kwartał 2008 r.,
- przygotowanie i realizacja zamówienia publicznego (na całość inwestycji lub poszczególne etapy): II kwartał 2008 r.,
- rozpoczęcie robót budowlanych (całości bądź etapów): III kwartał 2008 r.,
- przewidywany czas realizacji prac: do 1 roku, a zatem zakończenie robót planowane jest w III kwartale 2009 r.

Zatem przedstawienie Radzie Miasta Krakowa projektu adaptacji podziemi Rynku Głównego będzie możliwe po wykonaniu projektu wykonawczego zagospodarowania przestrzeni powstałych w wyniku prac budowlanych na płycie Rynku Głównego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Krakowski Zarząd Dróg
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Jurek