



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3571.2018

Kraków, 29 MAJ. 2018.

**Pan
Jakub Kosek
Radny Miasta Krakowa**

W uzupełnieniu odpowiedzi na Pana interpelację z 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przebudowy al. 29 Listopada oraz procesu wykupu gruntów, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 14 marca 2018 r. oraz w związku z uwagami Pana Radnego do tej odpowiedzi, zgłoszonymi na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 9 maja br., uprzejmie informuję.

Termin obejmujący rozbudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa w II kwartale 2018 r. przewidziany był w kontrakcie z wykonawcą. Z uwagi jednak na wystąpienie opóźnień termin ten nie zostanie dotrzymany. Przedłużające się postępowania administracyjne spowodowane m.in. odwołaniami mieszkańców uniemożliwiają złożenie skutecznego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a tym samym rozpoczęcie właściwych robót. Z uwagi na brak rozstrzygnięć administracyjnych termin pozyskania ostatecznej decyzji ZRID, stanowiącej podstawę rozpoczęcia robót dla ww. zadania został przesunięty do 30 listopada 2018 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Mijchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Wydział Skarbu Miasta
4. Wydział ds. Jakości Powietrza
5. Wydział Mieszkalnictwa
6. Biuletyn Informacji Publicznej
7. aa