



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-1682/XLIII/08

Kraków, 16. 07. 2008

**Pan
Stanisław Rachwał
Radny Miasta Krakowa**

W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 19 maja 2008 r. na Pana interpelację w sprawie modernizacji obiektów sportowych przy VIII Liceum Ogólnokształcącym, zgłoszoną na XLIII Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 7 maja 2008 r., uprzejmie informuję:

Ad 1.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 339/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie układu wykonawczego do budżetu Miasta Krakowa na rok 2007, jednostką realizującą zadanie inwestycyjne Nr VIII-1.5 pn. Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24, jest Wydział Spraw Społecznych UMK. Na podstawie umowy Nr W/II/163/SP/16/2007 z dnia 12 września 2007 r. UKS „Wyspiański” zobowiązał się zrealizować przedmiotowe zadanie inwestycyjne do 21 grudnia 2007 r. Ponieważ inwestor zastępczy, pomimo wydłużania terminów obowiązywania umowy - nie był w stanie zrealizować i rozliczyć zadania inwestycyjnego, w tym uniemożliwił spełnienie warunków do otrzymania dotacji z programu „Blisko boisko”, z dniem 4 kwietnia 2008 r. Gmina Miejska Kraków odstąpiła od umowy przejmując tym samym odpowiedzialność za dokończenie inwestycji, z wyłonionym w zamówieniu publicznym wykonawcą.

Ad 2.

Wydział Spraw Społecznych dysponował pełną dokumentacją dotyczącą prowadzenia, rozliczenia i finansowania budowy, gdyż zgodnie z umową o inwestorstwo zastępcze miał taki obowiązek. Ponieważ nie nastąpiła zmiana wykonawcy, przejęcie inwestycji nie wymagało inwentaryzacji i przekazywania protokolarnego budowy. Zasady uruchamiania środków budżetowych na zapłatę wykonawcy odebranych zakresów prac (przy udziale umocowanego umową przedstawiciela gminy) zostały określone w umowie z UKS. Z ustaleń tych, które nie mogły zostać przyjęte w sposób dowolny, z uwagi na regulacje ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Gmina Miejska Kraków zawsze się wywiązywała.

Ad 3, 4 i 5.

Przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie wykonywano żadnych prac uzupełniających, wszystkie prace nieobjęte umową z wykonawcą były robotami


dodatkowymi, które są zlecane wykonawcy zadania na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655). Ponieważ roboty dodatkowe z reguły wymagają dodatkowych środków na wynagrodzenie wykonawcy, przy planowaniu finansowania tej inwestycji zabezpieczono w umowie o inwestorstwo zastępcze rezerwę finansową (ok. 45 000 zł), a w przypadku większych potrzeb, środki na zadanie zostaną zwiększone zgodnie z obowiązującą w UMK procedurą.

Ad 6.

Z ramienia Wydziału Spraw Społecznych nadzór inwestorski – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.) sprawował Andrzej Szynal, a aktualnie sprawuje go pracownik kontraktowy Jan Sobczyk.

Ad 7.

Zakończenie prac modernizacyjnych obiektów sportowych VIII LO w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 24 planowane jest w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r.


z ramienia PRZEDSIĘDWYDZĄCY
Andrzej Szynal
Z-ca Przewodniczącego Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Spraw Społecznych
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a