



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3972.2018

Kraków, 11 LIP. 2018

**Pan  
Bolesław Kosior  
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie utworzenia Parku Zakrzówek, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 czerwca 2018 r., uprzejmie informuję, iż stan realizacji tego zadania przebiega zgodnie z całkowitym zakresem rzeczowym przyjętym wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa.

Zgodnie z przyjętym w 2017 r. harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - jako jednostka odpowiedzialna za utworzenie Parku Zakrzówek - jest w trakcie opracowania wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego oraz uzyskiwania stosownych uzgodnień, opinii projektowych. Planowany termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji przypada na wrzesień 2018 r. Zgodnie z terminami ustawowymi uzyskanie ww. decyzji planowane jest na koniec 2018 r.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedmiotowego zadania zarówno na etapie projektowym, jak i realizacji robót budowlanych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Aktualnie ZZM dysponuje jedynie szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji, które kształtują się na poziomie ok. 40 000 000 zł. Precyzyjne koszty będą mogły zostać przedstawione na etapie opracowywania projektu wykonawczego, który zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostanie opracowany w pierwszym kwartale 2019 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na drugą połowę 2019 r. natomiast zakończenie prac związanych z utworzeniem parku szacowane jest na drugą połowę 2021 r.

Ponadto informuję, iż Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie opracowuje projekt ścieżki edukacyjnej w rejonie pomiędzy ul. Wyłom a ul. św. Jacka. Rozpoczęcie prac terenowych zaplanowano na drugą połowę 2018 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Tadeusz Trzmiel*  
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa