



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-15 II 06

Kraków,

27. 12. 2006

**Pani  
Katarzyna Matusik-Lipiec  
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa zadania pn. „Modernizacja ul. Radzikowskiego”, zgłoszoną na II Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 6 grudnia 2006 r., uprzejmie informuję:

W 2002 r. w ramach zadań Rady Dzielnicy IV została opracowana koncepcja przebudowy ul. Radzikowskiego (na odcinku od ul. Czerwieńskiego do ronda Ofiar Katynia) umożliwiającą uzyskanie decyzji WZiZT. Ze względu na trudności formalne (brak możliwości bezpośredniego włączenia w rondo, wniesione od decyzji odwołania stron postępowania) wystąpienie o wydanie decyzji zostało podzielone na dwa odcinki:

- Odcinek I (od ul. Czerwieńskiego do ul. Fiszera).

W 2003 r. od decyzji WZiZT dla tego odcinka wniesiono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło powyższą decyzję.

W 2005 r. w związku z wygaśnięciem terminów ważności większości uzgodnień i opinii, Krakowski Zarząd Komunalny zlecił aktualizację dokumentacji dla tego odcinka. Firma projektowa wykonała aktualizację i wystąpiła do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa oraz do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (jako właściwego w sprawie ze względu na teren, na którym znajduje się wiadukt kolejowy) z wnioskiem o wydanie decyzji ULICP. W dniu 31 października 2005 r. Wydział Architektury i Urbanistyki UMK wszczął w tej sprawie postępowanie (sygn. AU-02-2-BOP.7331-2883/05). W związku z brakiem możliwości ustalenia stron postępowania w przypadku 4 działek, których fragmenty są potrzebne pod inwestycję, decyzja dotychczas nie została wydana.

W dniu 18 kwietnia 2006 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję ULICP dotyczącą terenu znajdującego się w jego kompetencji (wiadukt kolejowy).


- Odcinek II (od ul. Fiszera do wjazdu do restauracji KFC).

W 2003 r. po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla II odcinka, Zarząd Gospodarki Komunalnej (aktualnie Krakowski Zarząd Komunalny) zlecił wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. W związku z dużą ilością stron postępowania i z problemami ich powiadomieniem, decyzja pozwolenia na budowę dotychczas nie została wydana. Pomimo prób uzyskania prolongat warunków i opinii wydanych przez operatorów mediów, nie udało się uzyskać przedłużenia ważności większości uzgodnień. Ponadto zdezaktualizowaniu uległ podkład projektowy i uzgodnienie ZUDP (aktualnie Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu). Ponadto, zgodnie z działaniami na rzecz tworzenia

systemu rowerowego na terenie Miasta Krakowa dokumentację projektową należy uzupełnić o projekt ścieżki rowerowej, która powinna przebiegać wzdłuż ulicy Radzikowskiego.

Przy konstruowaniu projektu budżetu Miasta Krakowa na 2007 rok w zakresie zadań programowych priorytetem była konieczność zaplanowania środków finansowych dla zadań o podjętych umowami zobowiązaniach. W następnej kolejności były wprowadzane do projektu budżetu zadania kompletnie przygotowane, gwarantujące efektywne wykonanie zaplanowanych środków finansowych.

Informuję uprzejmie, że związana z modernizacją ul. Radzikowskiego inwestycja na aktualnym etapie przygotowania nie rokuje efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację i z tego powodu nie została wprowadzona do projektu budżetu Miasta Krakowa na 2007 rok.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Inwestycji
3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4. Krakowski Zarząd Komunalny
5. Wydział Budżetu Miasta
6. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
7. Biuletyn Informacji Niejawnych
8. A/a