



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1908.2016

Kraków, 27 WRZ. 2016.

Pani
Aleksandra Dziedzic
Radna Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie terminu przeprowadzenia prac w ramach inwestycji związanej z przebudową układu drogowego na zbiegu ul. Agatowej i ul. Półlanki, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 14 września 2016 r., uprzejmie informuję.

Zgodnie z zapisami umowy o realizację inwestycji drogowej zawartą z Inwestorem inwestycji niedrogowej pn.: *Budowa pawilonu handlowo-usługowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, parkingiem wewnętrznym, miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi, placem manewrowym i pylonem reklamowym na działkach nr 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5 obr. 104 Podgórze oraz przebudową istniejącego zjazdu z działek nr 245/18, 245/10, 282 obr. 104 Podgórze przy ul. Agatowej w Krakowie*, termin zrealizowania inwestycji drogowej pn.: *Rozbudowa drogi gminnej - ul. Agatowej, klasy technicznej L od km 0+000,00 do 0+124,38 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przepustu drogowego oraz przebudową sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego i sieci teletechnicznej na działkach położonych w mieście Kraków*, został przesunięty do 31 grudnia 2016 r.

Ponadto informuję, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. został złożony do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa wniosek o zezwolenie na realizację ww. inwestycji drogowej (ZRID), w wyniku którego pismem znak: AU-01-2.6740.4.15.2016.AST z dnia 16 września 2016 r. Wydział Architektury i Urbanistyki UMK zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, umożliwi określenie harmonogramu robót budowlanych i przekazanie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie terenu budowy w celu rozpoczęcia prac.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Elżbieta Koterba
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa