



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2468.2017

Kraków,

27 Kwi. 2017

Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Vila Hansen P. Pr.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania „Budowa Domu Kultury Kliny w Forcie nr 52 Borek”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję, że Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Fortu nr 52 Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny” wykonał projekt rewitalizacyjny, wyceniony zgodnie z kosztorysem inwestorskim na kwotę 16 890 842 zł. Jednocześnie w dniu 30 maja 2016 r. złożony został wniosek w naborze na środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałania 6.1.1. „Ochrona i opieka nad zabytkami”. Szacunkowa kwota tego przedsięwzięcia wynosi 10 990 231,81 zł. Aktualnie projekt ten znajduje się na liście rezerwowej wniosków wytypowanych do dofinansowania.

W 2017 r. planowane fundusze na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego w kwocie 2 mln zł pochodzić będą ze środków własnych Gminy Miejskiej Kraków. Dodatkowo, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wystąpił z wnioskiem o dotację na prace remontowe ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Kraków na podstawie uchwały nr 4/2017 SKOZK z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyznał inwestycji dofinansowanie w wysokości 720 tys. zł.

Za łączną kwotę ok. 2,5 mln zł planowane jest wykonanie następujących prac: roboty ziemne, odtworzenie stropów, fundamenty, kanały instalacyjne, żelbetowe ściany, posadzki na gruncie, mury, żelbetowe stropy, belki i wieńce, konstrukcje żelbetowych schodów, nadproża, konstrukcje stalowe nadproży, roboty rozbiórkowe, izolacje oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody i jej sieć, a także stacja trafo. Termin zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych został zaplanowany na koniec II kwartału 2017 r., natomiast jej rozliczenie planowane jest na IV kwartał 2017 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa