



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2459.2017

Kraków,

24 Kwi. 2017

**Pan  
Bogusław Kośmider  
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa**

*Widzę harmonogram Państwa!*

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. „Budowa basenu na Ruczaju”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję, że aktualnie trwa proces weryfikacji dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego, którego zakończenie zostało zaplanowane na koniec maja br.

Na czerwiec 2017 r. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zaplanował przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozstrzygnięcie postępowania powinno nastąpić na przełomie sierpnia i września br., co pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych przed początkiem IV kwartału 2017 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Janek Majchrowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa