



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2626.2017

Kraków,

12 CZE 2017

Pan
Kazimierz Chrzanowski
Radny Miasta Krakowa


W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy ul. Glinik, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 31 maja 2017 r., uprzejmie informuję, że w dniu 21 stycznia 2016 r. (po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) została podpisana umowa nr 78/ZIKiT/2016 pomiędzy Gminą Miejską Kraków – ZIKiT a Firmą Inżynierską ARCUS, dotycząca realizacji zadania pn: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa ul. Glinik w Krakowie”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę ulicy Glinik na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej (ok. 1570 m), oraz przebudowę kanalizacji opadowej w ciągu ul. Wadowskiej na odcinku od ul. Glinik do potoku Struga Rusiecka (ok. 280 m).

Zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Glinik” (nr ZIKiT/T1.125/16) ujęte jest w obowiązującym budżecie Miasta Krakowa na rok 2017, a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 9 900 370,00 zł, a w podziale na poszczególne lata:

- 2017 r. – 900 370 zł - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, rozpoczęcie realizacji inwestycji;
- 2018 r. - 5 000 000 zł - realizacja robót;
- 2019 r. - 4 000 000 zł - zakończenie realizacji robót.

Zgodnie z zakresem rzeczowym (stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy), wykonawca zobowiązany został do przekazania zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej, wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do dnia 31 maja 2017 r., jednak ze względu na opóźnienia związane z procedurami pozyskiwania warunków technicznych, opinii, decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji, projektant wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aneksu terminowego do przedmiotowej umowy. Po dokonaniu analizy wniosku, został sporządzony aneks terminowy umożliwiający projektantowi opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRiD w terminie do dnia 29 września 2017 r.

Przystąpienie do realizacji przedmiotowego zadania możliwe będzie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji, w tym ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa