



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

7 CZE. 2017

OR-03.0003.2551.2017

Kraków,

Pan
Józef Jalocho
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na os. Zbydniowice, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 17 maja 2017 r., poniżej przedstawiam harmonogram prac (wraz z załącznikiem graficznym w postaci elektronicznej) związanych z budową miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w os. Zbydniowice. Termin realizacji poszczególnych zadań, dla których trwają lub rozpoczną się prace projektowe uzależniony jest od terminu uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym prawa do dysponowania terenem na cele budowlane oraz decyzji pozwolenia na budowę.

OSIEDLE ZBYDNIOWICE - HARMONOGRAM PRAC

ZADANIE 1

Budowa kanału grawitacyjnego, rurociągu tłoczego oraz pompowni w ul. Matematyków Krakowskich i ul. Chrzanowskiego.

realizacja 2017

ZADANIE 2

Budowa kanału grawitacyjnego w ul. Matematyków Krakowskich ETAP I – zadanie posiada gotową dokumentację projektową wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi, w tym prawomocną decyzją pozwolenia na budowę (PNB).

realizacja 2018-2019

ZADANIE 3

Budowa kanału grawitacyjnego, rurociągu tłoczego oraz pompowni w ul. Matematyków Krakowskich ETAP II. Zadanie w trakcie projektowania. Pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę (PNB) 2017

realizacja 2019-2020

ZADANIE 4

Zadania zgłoszone w programie Rozwoju Sieci Osiedlowych

- ul. Zbydniowicka,

- ul. Lei,

- ul. Gołąba,

- ul. Szarskiego.

projektowanie 2018-2020

realizacja 2021-2022

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Matematyków Krakowskich na odcinku od ul. Krzyżańskiego do pętli autobusowej (wraz z pętlą autobusową) na długości ok. 1500 m wraz z przebudową infrastruktury technicznej” opiera się na koncepcji opracowanej w 2008 r. Jego realizacja planowana była według poniższego harmonogramu:

1. Rok 2017 - ogłoszenie przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, podpisanie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, rozpoczęcie opracowania;
2. Rok 2018 - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, złożenie kompletnego wniosku o wydanie stosownej decyzji administracyjnej;
3. Rok 2019 - uzyskanie decyzji ZRID, ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych, rozpoczęcie realizacji zadania;
4. Rok 2020 - zakończenie realizacji zadania.

Powyższe zadanie wnioskowane było do budżetu Miasta Krakowa oraz do WPF-WPI od roku 2013; również w roku 2016 został złożony stosowny wniosek na rok 2017 oraz do WPF-WPI. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe nie znalazło się ono ostatecznie w budżecie Miasta Krakowa uchwalonym przez Radę Miasta Krakowa. Planowane jest złożenie przedmiotowego wniosku na rok 2018.


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat+załącznik w formie elektronicznej (mapka)
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa