



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków,

L. 5 GRU. 2017

OR-03.0003.3212.2017

**Pan
Andrzej Mazur
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie remontu ul. Glinik, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 22 listopada 2017 r., uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21 stycznia 2016 r. została podpisana umowa nr 78/ZIKiT/2016 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa ul. Glinik w Krakowie. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje rozbudowę ulicy Glinik na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej (długość ok. 1 570 m), oraz przebudowę kanalizacji opadowej w ul. Wadowskiej na odcinku od ul. Glinik do potoku Struga Rusiecka (długość ok. 280 m).

Zgodnie z ww. umową, jak również podpisanym 31 maja 2017 r. aneksem, wykonawca zobowiązany został do przekazania zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do dnia 29 września 2017 r. Jednak ze względu na problemy związane z procedurą pozyskania warunków technicznych, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, termin realizacji zadania został przesunięty. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRiD to I kwartał 2018 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II kwartale 2018 r., a ich zakończenie w 2019 r.

Zadanie pn. Rozbudowa ul. Glinik nr ZIKiT/T1.125/16 ujęte jest w obowiązującym budżecie Miasta Krakowa na rok 2017, a także w projekcie budżetu i WPF-WPI na rok 2018 i lata następne. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to 9 900 370 zł.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa