



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3069.2017

Kraków, 26 PAŹ. 2017

**Pan  
Andrzej Mazur  
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budowy Smoczego Skweru przy ul. Wolności, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 11 października 2017 r., uprzejmie informuję:

Zaplanowane na maj 2017 r. konsultacje, w trakcie których miał zostać zaprezentowany projekt zagospodarowania terenu zieleńca, nie odbyły się z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, wykonywanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Przedmiotowa dokumentacja projektowa jest zgodna z oczekiwaniami mieszkańców, przedstawionymi na pierwszych konsultacjach społecznych, dotyczących tego terenu.

Jednocześnie informuję, że z kosztorysu inwestorskiego przygotowanego dla ww. projektu wynika, iż środki przeznaczone na budowę Smoczego Skweru przy ul. Wolności na bieżący rok okazały się niewystarczające. Z uwagi na powyższe została podjęta decyzja o realizacji inwestycji w dwóch etapach (etap pierwszy - budowa alejki asfaltowej oraz zakup i montaż części elementów małej architektury oraz etap drugi - budowa placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, zakup i montaż pozostałych elementów małej architektury oraz nasadzenia drzew i krzewów). Ponadto w drugim etapie inwestycji zaplanowano zlecenie zaprojektowania oraz uzgodnienia z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oświetlenia zieleńca oraz uzupełnienie projektu o dodatkowe elementy zaproponowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podgórze”, tj. tablice do rysowania, trampoliny oraz dodatkowej ścieżki z pni drewnianych. Należy podkreślić, iż tak opracowana dokumentacja uzyskała akceptację Spółdzielni, która zgodnie z umową dzierżawy zawartą 12 grudnia 2016 r. musiała uzgodnić projekt zagospodarowania przedmiotowego zieleńca.

W związku z powyższym ogłoszone zostało zamówienie publiczne w trybie przetargu na realizację pierwszego etapu, dla którego jednak nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na powyższe Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, korzystając z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przeprowadza obecnie rozmowy z potencjalnym wykonawcą w trybie zlecenia zamówienia z tak zwanej wolnej ręki. Szacuje się, iż umowa na realizację tegorocznego zakresu zostanie podpisana w najbliższym czasie, a realizacja robót w tym zakresie zostanie zakończona do 15 grudnia 2017 r.

Dodatkowo informuję, iż przedmiotowe zadanie zostało również wprowadzone na listę rankingową inwestycji Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie proponowanych na rok 2018. Wystąpiono tym samym o zabezpieczenie środków finansowych na realizację drugiego etapu zadania w wysokości 1 200 000 zł w przyszłorocznym budżecie Miasta Krakowa. W przypadku akceptacji zadania przez Radę Miasta Krakowa i wprowadzenia go do realizacji w ramach przyszłorocznego budżetu Miasta, ZZM przystąpi do realizacji inwestycji zgodnie z wydzielonymi środkami finansowymi oraz opracowaną dokumentacją projektową.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa