



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.4326.2018

Kraków, 20 LIS. 2018

**Pan
Michał Drewnicki
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie modernizacji ul. Glinik, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 5 listopada 2018 r., uprzejmie informuję.

W dniu 21 stycznia 2016 r. została podpisana umowa nr 78/ZIKiT/2016 z Firmą Inżynieryjną ARCUS na wykonanie zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa ul. Glinik w Krakowie”. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje rozbudowę ulicy Glinik na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej, tj. na długości około 1570 m oraz przebudowę kanalizacji opadowej w ul. Wadowskiej, na odcinku od ul. Glinik do potoku Struga Rusiecka, tj. na długości około 280 m.

W dniu 24 sierpnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie nr 89/ZIKiT/2018 pomiędzy Gminą Miejską Kraków - Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie a Firmą Inżynieryjną ARCUS w sprawie podziału dokumentacji na 2 części:

- 1) część I obejmującą projekt dla rozbudowy ul. Glinik na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- 2) część II obejmującą projekt przebudowy ul. Wadowskiej na odcinku od ul. Glinik do potoku Struga Rusiecka wraz z wszelkimi dokumentami warunkującymi realizację części II.

Powodem zawarcia ww. porozumienia była możliwość uzyskania dla części dokumentacji projektowej, tj. dotyczącej przebudowy ul. Wadowskiej, zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, a co za tym idzie rozpoczęcia realizacji zadania w ww. zakresie. W dniu 27 sierpnia 2018 r. uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych dla przebudowy ul. Wadowskiej, a 29 sierpnia 2018 r. został podpisany protokół częściowy na odbiór dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Wadowskiej.

Ponadto 23 sierpnia 2018 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie nr 88/ZIKiT/2018 w sprawie współdziałania w trakcie realizacji przebudowy ul. Wadowskiej, tj. przebudowy sieci wodociągowej w ul. Wadowskiej. W dniu 19 września 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację przebudowy ul. Wadowskiej (część II). Aktualnie procedowana jest umowa na realizację ww. części zadania.

Jednocześnie informuję, że część I dokumentacji projektowej zostanie odebrana przez komisję odbioru dokumentacji projektowej powołaną zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Realizacja części I przedmiotowego zadania, tj. rozbudowa ul. Glinik, możliwa będzie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 24 sierpnia 2018 r. został złożony do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (braki występujące w ww. wniosku zostały uzupełnione 31 października 2018 r.). Aktualnie trwa postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Dodatkowo informuję, że zadanie pn. „Przebudowa ul. Glinik” jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej - Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2018-2019. Zgodnie z zakresem rzeczowym ww. zadania, w 2018 r. planowane jest: zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie realizacji. Natomiast w 2019 r. planowane jest zakończenie prac.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa