



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3096.2017

Kraków, 27 PAŹ. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Duchackiego”, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 17 października 2017 r., uprzejmie informuję.

Dla ww. inwestycji zostały wydane decyzje pozwolenia na budowę dla etapów I, II i III:

1. Dla Etapu I (remont i przebudowa dworu wraz z najbliższym otoczeniem):

Pierwszy wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę złożono 28 lutego 2017 r. Wydział Architektury i Urbanistyki wystosował wniosek o usunięcie braków, których uzupełnienie w terminie nie było możliwe, dlatego też 6 kwietnia 2017 r. wniosek został wycofany.

Drugi wniosek PKZ ARKONA złożyła 20 kwietnia 2017 r. - decyzja pozwolenia na budowę nr 832/6740.2/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. (ostateczna 12 września 2017 r.).

2. Dla Etapu II prac (spichlerz wraz z najbliższym otoczeniem):

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę 12 maja 2017 r. - decyzja pozwolenia na budowę nr 942/6740.2/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. (ostateczna 15 września 2017 r.).

3. Dla Etapu III prac (pozostała część parku wraz z przebudową stawów):

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę: 12 maja 2017 r. - decyzja pozwolenia na budowę nr 944/6740.2/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. (ostateczna 15 września 2017 r.).

W związku ze zwłoką w przekazaniu przez wykonawcę ww. dokumentacji projektowej, związanej z długim procedowaniem decyzji pozwoleń na budowę, aktualnie trwają przygotowania do odbioru przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dokumentacji projektowej i rozliczenia zadania. W tym celu w ZIKiT została powołana stosowna komisja odbiorowa.

Jednocześnie informuję, iż realizatorem przedmiotowego zadania, po przekazaniu przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Koszty potrzebne na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” według kosztorysów opracowanych dla zadania, kształtują się następująco:

- Etap I – 9 036 255,67 zł netto,
- Etap II – 980 853,28 zł netto,
- Etap III – 4 879 209,01 netto.

Mając powyższe na względzie zabezpieczone aktualnie w budżecie Miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa środki finansowe są niewystarczające dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Niemniej jednak z uwagi na trwające obecnie prace nad budżetem Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaproponował wprowadzenie odpowiednich zmian w tym zakresie na lata 2018-2020. W przypadku ich wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok przyszły i lata następne oraz podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Krakowa ZZM przystąpi do przygotowania inwestycji zgodnie z założonym harmonogramem i przydzielonymi środkami finansowymi.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa