



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3097.2017

Kraków,

2017 -10- 27

Pan

Bogusław Kośmider


Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji skweru na ul. Wolności na Woli Duchackiej, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 17 października 2017 r., uprzejmie informuję, że na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przygotowana została dokumentacja projektowa dla przedmiotowego skweru. Jest ona zgodna z oczekiwaniami mieszkańców, przedstawionymi na pierwszych konsultacjach społecznych, dotyczących tego terenu. Z kosztorysu inwestorskiego, przygotowanego dla przedmiotowego projektu wynikało jednak, iż środki przeznaczone na budowę Smoczego Skweru przy ul. Wolności na bieżący rok okazały się niewystarczające. Dlatego też zdecydowano o podziale realizacji na dwa etapy, tj. etap pierwszy – budowa alejki asfaltowej oraz zakup i montaż części elementów małej architektury oraz etap drugi – budowa placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, zakup i montaż pozostałych elementów małej architektury oraz nasadzenia drzew i krzewów. Ponadto w drugim etapie inwestycji zaplanowano zlecenie zaprojektowania oraz uzgodnienia z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oświetlenia zielenca oraz uzupełnienie projektu o dodatkowe elementy zaproponowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Podgórze, to jest tablice do rysowania, trampoliny oraz dodatkową ścieżkę z pni drewnianych. Tak opracowana dokumentacja uzyskała akceptację Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze, która zgodnie z umową dzierżawy, zawartą dnia 12 grudnia 2016 r. musiała uzgodnić projekt zagospodarowania przedmiotowego zielenca.

W związku z powyższym ogłoszone zostało zamówienie publiczne w trybie przetargu na realizację pierwszego etapu, dla którego jednak nie wpłynęła żadna oferta. Dlatego też Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, korzystając z uprawnień wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadza aktualnie rozmowy z potencjalnym wykonawcą w trybie zlecenia zamówienia z tzw. wolnej ręki. Szacuje się, iż umowa na realizację tegorocznego zakresu zostanie podpisana w najbliższym czasie, a realizacja robót w tym zakresie zostanie zakończona do 15 grudnia 2017 r.

Przedmiotowe zadanie zostało również wprowadzone na listę rankingową proponowanych inwestycji Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na rok 2018. Wystąpiono tym samym o zabezpieczenie środków finansowych na realizację drugiego etapu zadania w wysokości 1 200 000 zł w przyszłorocznym budżecie Miasta Krakowa. W przypadku

akceptacji zadania przez Radę Miasta Krakowa i wprowadzenia przedmiotowego zadania do realizacji w ramach przyszłorocznego budżetu Miasta, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przystąpi do realizacji inwestycji zgodnie z wydzielonymi środkami finansowymi oraz opracowaną dokumentacją projektową.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa