



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3847.2018

Kraków, 7 CZE. 2018

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania *Przebudowa ul. Fortecznej*, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 25 maja 2018 r., uprzejmie informuję, że aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla inwestycji miejskiej pn. „*Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ulicy Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie*”, w związku z podpisaną umową nr 1287/ZIKiT/2016 z dnia 27 października 2016 r. z biurem projektowym RKARCH Karolina Rechnio.

W związku z negatywnym stanowiskiem Zarządu Budynku Komunalnych odnośnie do projektu nasadzeń w rejonie „Fortu Łapianka”, w dniu 2 marca 2018 r. w siedzibie ZBK odbyło się spotkanie z udziałem projektanta, przedstawicieli ZBK i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie możliwości wykonania nasadzeń rekompensacyjnych zieleni na obszarze Fortu Łapianka, w wyniku którego ZBK pozostał przy swoim stanowisku. Następnie w dniu 9 marca 2018 r. złożony został u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie projekt nasadzeń zastępczych zieleni w rejonie Fortu Łapianka z wnioskiem o opinię.

W dniu 9 marca 2018 roku biuro projektowe RKARCH Karolina Rechnio podpisało odrębną umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na wykonanie przebudowy wodociągu na całym odcinku ul. Fortecznej objętym rozbudową, w którym nie zachodzi kolizja w związku z rozbudową ulicy Fortecznej. Przebudowa wodociągu na wniosek MPWiK wymagała zmiany trasy uzgodnionej wcześniej budowy kanalizacji opadowej oraz dodatkowej przebudowy kablowej sieci elektroenergetycznej. W związku z powyższym biuro projektowe podjęło poniższe działania:

- 6 marca 2018 r. uzyskało dodatkowe warunki techniczne od MPWiK dla przebudowy całego wodociągu w ul. Fortecznej;
- 4 kwietnia 2018 r. uzyskało w ZIKiT uzgodnienie nowej trasy kanalizacji opadowej, przebudowy wodociągu i dodatkowej przebudowy kablowej sieci nN;
- z początkiem kwietnia 2018 r. złożyło do MPWiK projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej z wnioskiem o zatwierdzenie (brak odpowiedzi);
- 30 kwietnia 2018 r. złożyło do TAURON Dystrybucja projekt budowlany przebudowy kablowej sieci nN z wnioskiem o zatwierdzenie. W dniu 30 maja 2018 r. biuro projektowe odebrało pismo w sprawie uzupełnienia braków;
- 24 maja 2018 r. uzyskało w Wydziale Geodezji UMK uzgodnienie projektu przebudowy wodociągu, budowy kanalizacji opadowej i dodatkowej przebudowy kablowej sieci nN na naradzie koordynacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Aktualnie biuro projektowe jest na etapie uzgadniania ostatnich projektów branżowych, przygotowuje projekt budowlany oraz wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, wniosek zostanie niezwłocznie złożony do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski



Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa