



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.4097.2018

Kraków, 23 SIE. 2018

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy ul. Ważewskiego, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 10 sierpnia 2018 r., uprzejmie informuję:

W dniu 4 stycznia 2017 r. zawarto umowę nr 22/ZIKiT/2017 pomiędzy Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie i spółką z o.o. ARG Projektowanie Inwestycyjne, obejmującą swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I, rozbudowa ul. Zakarczmie - etap I wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID*. Termin realizacji:

- I fazy (tj.: opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Ważewskiego od ul. Zakopiańskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Ważewskiego i Zakarczmie do granic posesji 11A i 13 w ciągu ulicy Ważewskiego oraz odcinkiem około 50 m ulicy Zakarczmie do wjazdu na posesję nr 8 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zadanie 1) do 30 listopada 2017 r.
- II fazy (tj.: opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Ważewskiego od zakresu objętego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 1 do posesji 16/20 w ciągu ulicy Ważewskiego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zadanie 2 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Zakarczmie od zakresu objętego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania nr 1 do posesji nr 17 w ciągu ulicy Zakarczmie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zadanie 3.) do 30 marca 2018 r.

W związku z powyższym opracowano projekt budowlany branży drogowej dla całego zakresu drogowego przedmiotowego zadania oraz 5 lutego 2018 r. uzyskano jego uzgodnienie. Korektę skrzyżowania ulic Zakopiańskiej i Ważewskiego uzgodniono 7 maja 2018 r.

Opracowane zostały również projekty wykonawcze, które są aktualnie uzgadniane przez operatorów mediów.

Dla zadania nr 1, 12 czerwca 2018 r., wystąpiono w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie w ww. sprawie zostało wszczęte 27 czerwca 2018 r. W związku z wniesionymi przez strony postępowania uwagami i zastrzeżeniami Wydział Architektury i Urbanistyki wydał postanowienie o obowiązku pisemnego odniesienia się do nich. ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o. odniosło się do ww. przekazanych uwag 16 sierpnia 2018 r. Postępowanie administracyjne jest kontynuowane.

Dla zadań nr 2 i nr 3 wystąpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie możliwe po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID dla zadania nr 1.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa