



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-463/07

Kraków, 02 MAJ 2007

Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą”, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2007 r., uprzejmie informuję:


Harmonogram prac w latach 2005 – 2007 związanych z realizacją projektu pn. „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą” przedstawia się następująco:

- miasto złożyło wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach Działania 1.5. ZPORR „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” 10 lutego 2005 r.,
- umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Wojewodą Małopolskim 10 listopada 2005 r.,
- ponieważ Miasto wdraża 2 projekty w ramach działania 1.5 ZPORR, tj. ZSZO - realizowany przez Wydział Edukacji UMK oraz „E-Kraków: Rozwój Infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską” - realizowany przez Wydział Informatyki UMK, Prezydent Miasta Krakowa zdecydował w związku z sugestiami kierujących tymi wydziałami, że zostanie wyłoniony jeden, wspólny, inżynier projektu, do którego obowiązków należy nadzór nad wykonaniem i wdrażaniem ww. projektów.
- w związku z powyższym w dniu 7 lutego 2006 r. Miasto ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie przetargu ograniczonego) na wybór inżyniera obu projektów. W dniu 24 maja 2006 r. zawarta została umowa z wybranym wykonawcą, którym została firma Infostrategia Krzysztof Heller, Andrzej Szczerba s.j.,
- w dniu 22 czerwca 2006 r. Miasto wystąpiło do Wojewody Małopolskiego o wyrażenie zgody na połączenie postępowań przetargowych na wybór wykonawcy systemu oraz dostawy sprzętu komputerowego, która została uzyskana w dniu 3 sierpnia 2006 roku; równocześnie rozpoczęte zostało przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o wszczęciu postępowania, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzoru umowy z wykonawcą itd.),
- w dniu 9 września 2006 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, w odpowiedzi na które wpłynęły dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; po sprawdzeniu spełnienia przez oferentów warunków formalnych Komisja Przetargowa dopuściła do postępowania obydwie starające się konsorcja; ze względu na unikalny charakter zadania oferenci w toku postępowania złożyli kilkadziesiąt pytań dotyczących SIWZ, na które zamawiający udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

- w dniu 13 listopada 2006 r. zamawiający wystosował zaproszenie do składania ofert wstępnych.
- w dniu 20 listopada 2006 r. oba konsorcja złożyły protesty; zamawiający odrzucił w całości protest jednego z konsorcjów oraz w części protest drugiego.
- w dniu 5 grudnia 2006 r. oba konsorcja złożyły odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku którego Zespół arbitrów, powołanych przez Prezesa UZP, w dniu 20 grudnia 2006 r. podtrzymał w całości stanowisko zamawiającego, w związku z czym jedno z konsorcjów zostało wykluczone z postępowania.
- zamawiający wyznaczył termin składania ofert wstępnych na dzień 21 grudnia 2006 r.,
- negocjacje z oferentem rozpoczęto w dniu 2 stycznia 2007 r.,
- wykluczony oferent ponownie odwołał się do Prezesa UZP, termin rozprawy wyznaczono na 29 stycznia 2007 r.; w dniu posiedzenia arbitrów wycofano odwołanie,
- negocjacje zakończyły się podpisaniem umowy z Konsorcjum firm COMARCH S.A. i VULCAN sp. z o.o. w dniu 26 lutego 2007 r.,
- w dniu 28 lutego 2007 r. odbyła się rozprawa sądowa z powództwa wykluczonego konsorcjum - Sąd przychylił się do stanowiska zamawiającego.

Zgodnie z obowiązującą umową o dofinansowanie projektu maksymalna kwota jaka przysługuje miastu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu wynosi 5 454 885 zł. Środki te są przekazywane na zasadzie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu. Jeżeli więc projekt nie zostałby zrealizowany, miasto nie poniosłoby kosztów jego realizacji i tym samym nie miałoby podstaw do starania się o zwrot poniesionych nakładów.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą”, termin zakończenia realizacji zadania jest wyznaczony na IV kwartał 2007 roku i nie ma aktualnie żadnych przesłanek, aby sądzić, że nie zostanie on dotrzymany.

z ur. PREZYDENT MIASTA

 Tadeusz Irszkiel
 Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Edukacji
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a