



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3800.2018

Kraków, 22 MAJ. 2018

**Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadań: „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” oraz „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego”, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 14 maja 2018 r., uprzejmie informuję, że prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a termin realizacji projektów zapisany w umowach o dofinansowanie nie jest zagrożony.

W ramach projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ubiegłym roku, po uzyskaniu zgody instytucji pośredniczącej (MKiDN) na wprowadzenie koniecznych zmian w projekcie, został przeprowadzony przetarg na wykonawcę dokumentacji zamiennej i wykonawczej. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta 26 stycznia 2018 r. Zgodnie z umową dokumentacja projektowa zamienna została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, następnie 12 kwietnia 2018 r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Aktualnie placówka oczekuje na decyzję Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Równocześnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji wykonawczej. Termin odbioru dokumentacji zaplanowany został na pierwszą połowę lipca 2018 r. (uzależniony jest jednak od terminu wydania decyzji pozwolenia na budowę).

Równolegle do prac projektowych przygotowywana jest dokumentacja przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy robót budowlanych. Dokumentacja przetargowa zostanie wysłana do instytucji pośredniczącej w celu przeprowadzenia kontroli ex ante. Po otrzymaniu akceptacji ze strony instytucji pośredniczącej i odebraniu dokumentacji budowlanej wykonawczej zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin ogłoszenia przetargu to druga połowa lipca 2018 r. Wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych zostało zaplanowane na IV kwartał br.

Trwają także prace związane z rewaloryzacją ruchomych zabytków techniki, które również są częścią projektu. Zostały opracowane programy konserwatorskie, które wysłano do ewentualnych zainteresowanych wykonawców w celu oszacowania wartości zamówienia.

Termin odpowiedzi został wyznaczony na 22 maja 2018 r. Po oszacowaniu kosztu prac konserwatorskich zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac konserwatorskich.

W drugim kwartale br. rozpoczęły się prace związane z opracowaniem koncepcji aranżacji wystawy będącej ostatecznym efektem realizacji projektu. Zespół projektowy aktualnie przygotowuje inwentaryzację muzealiów i scenariusz wystawy.

Projekt „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego” realizowany jest zgodnie z zatwierdzonym przez MKiDN harmonogramem. Od momentu podpisania umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historyczne Miasta Krakowa podjęło prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowań przetargowych na inwestora zastępczego, inspektorów nadzoru i generalnego wykonawcę.

W kwietniu 2018 r. zostały wybrane firmy pełniące funkcje inwestora zastępczego oraz obsługę inwestycji ze strony inspektorów nadzoru. 11 maja 2018 r. została podpisana umowa z generalnym wykonawcą prac remontowo-budowlanych, wybranym w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 18 maja 2018 r. nastąpiło przekazanie generalnemu wykonawcy placu budowy.

Ponadto w omawianym przedziale czasowym były prowadzone dwie kontrole MKiDN, które zostały zakończone pozytywną opinią.

W 2017 r. trwała dyslokacja muzealiów do siedziby nowego oddziału, Thesaurus Cracoviensis, stanowiącego centralny magazyn zbiorów MHK. Podjęto również starania na rzecz znalezienia tymczasowej przestrzeni biurowej dla pracowników Muzeum.

Ponadto informuję, że został opracowany i zatwierdzony scenariusz wystawy stałej „Kraków od początku, bez końca” oraz komplet dokumentów potrzebnych do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu aranżacji przestrzeni Pałacu Krzysztofory, w tym nowej wystawy stałej. Ogłoszenie postępowania planowane jest na czerwiec 2018 r. Także te prace realizowane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem projektu.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa