



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3866.2018

Kraków, 1 8 CZE. 2018

Pan
Dominik Jaśkowiec
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa ul. Łepkowskiego”, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 5 czerwca 2018 r., uprzejmie informuję.

Wykonawcy realizującemu zadanie pn. „Rozbudowa ul. Łepkowskiego” w dniu 7 czerwca 2018 r. został przekazany teren budowy. Prace mają być realizowane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy nr 531/ZIKiT/2018 z dnia 30 maja 2018 r., której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Łepkowskiego” (kopię harmonogramu przekazuję w załączniku).

Jednocześnie informuję, że szczegółowy harmonogram robót, z uwzględnieniem ograniczeń i wyłączeń ruchu samochodowego w ciągu przedmiotowej ulicy, zostanie przekazany Panu Radnemu po uzyskaniu przez wykonawcę zatwierdzenia rozwiązań zaproponowanych w projekcie tymczasowej organizacji ruchu przez Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa

Załącznik nr 1
do umowy nr 531/2444/2018
z dnia 2018-05-30

Rzobudowa ul. Łepkowskiego.
Załącznik Nr 1 - Harmonogram prac

Zakres robót	Okres realizacji							
	Rok	2018						
	Miesiąc	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	do dnia 03 Grudnia
	Wartość netto [PLN]							
Prace organizacyjne, zamówienia materiałowe, projekt tymczasowej organizacji ruchu	- zł							
Przebudowa i budowa sieci								
Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4kV	82 018,42 zł		41 438,21 zł	41 580,21 zł				
Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN 15kV	802 588,22 zł		367 329,41 zł	535 258,81 zł				
Przebudowa oświetlenia ulicznego	248 588,05 zł		50 000,00 zł	50 000,00 zł			148 588,05 zł	
Telekomunikacja - przebudowa sieci Orange	51 683,48 zł			51 683,48 zł				
Przebudowa sieci gazowej	62 911,98 zł		62 911,98 zł					
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej	1 733 430,33 zł			577 812,11 zł	577 812,11 zł	577 812,11 zł		
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej	253 704,73 zł			128 882,37 zł	128 882,36 zł			
Przebudowa sieci wodociągowej	560 535,95 zł	168 000,00 zł	458 535,95 zł					
Roboty drogowe								
Roboty przygotowawcze - usunięcia drzew i krzewów, zdjęcie humusu, rozbiórki	183 443,85 zł	91 721,93 zł	91 721,92 zł					
Roboty ziemne - wykopy, nasypy, wymiana gruntu	113 390,10 zł		56 985,05 zł	56 405,05 zł				
Podbudowy	1 271 110,39 zł			255 000,00 zł	593 000,00 zł	571 110,39 zł		
Nawierzchnie	798 327,38 zł					399 000,00 zł	439 327,38 zł	
Roboty wykończeniowe - nasadzenia, humusowanie	159 131,18 zł					99 000,00 zł	99 131,18 zł	
Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające ruch	44 579,54 zł						39 000,00 zł	24 579,54 zł
Elementy ulic - krawężniki, obrzeża, ścieki z kostki brukowej	231 656,43 zł			75 000,00 zł	75 000,00 zł	51 656,43 zł		
Razem [PLN netto]:	6 508 987,00 zł	181 721,93 zł	1 030 853,52 zł	1 709 541,04 zł	1 274 664,47 zł	1 640 578,93 zł	717 027,57 zł	24 579,54 zł
Razem z 23% VAT [PLN brutto]:	8 104 420,41 zł	235 817,97 zł	1 287 949,83 zł	2 102 735,48 zł	1 567 637,30 zł	2 017 912,08 zł	881 943,91 zł	30 232,83 zł

Kierownik Działu
Realizacji Inwestycji
Inessa Jakóbk

AG SYSTEM Sp. z o.o.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 15
tel. (+48) 12 427 00 61
fax (+48) 12 427 03 25
NIP 6772273586, REGON 120295896

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Ambroży