



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.4059.2018

Kraków, 20 SŁ. 2018

**Pan
Michał Drewnicki
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 3 sierpnia 2018 r., uprzejmie informuję:

W momencie zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację zadania polegającego na rewitalizacji obszaru Zalewu Nowohuckiego, priorytetem jest stworzenie plaży, o którą wnioskowano zarówno w budżecie obywatelskim ogólnomiejskim, jak i dzielnicowym. Na szereg innych prac przygotowane zostały dokumentacje projektowe. Aktualnie nie jest możliwe dokładne określenie kolejności wykonywanych prac bez wiedzy o wysokości otrzymanego finansowania na zadanie.

Zadanie odbudowy tężni solankowej na obszarze Zalewu Nowohuckiego także traktowane jest przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jako priorytetowe. Dokonano przesunięcia środków i zabezpieczono je jeszcze na ten rok w budżecie. Zarząd Zieleni Miejskiej musiał powstrzymać się od jakichkolwiek działań z uwagi na prowadzone postępowania wyjaśniające w prokuraturze i przez ubezpieczyciela. Ponadto w celu zweryfikowania stopnia uszkodzeń poszczególnych elementów betonowego zbiornika tężni zlecona została ekspertyza jego stanu technicznego wraz z programem prac naprawczych, które pozwoliły ustalić, czy elementy te będą podlegać wymianie i powinny być objęte przygotowywanym nowym postępowaniem przetargowym. Z uwagi na czynności prokuratury, policji oraz ubezpieczyciela, nie było możliwe podejmowanie żadnych działań, które prowadziłyby do zinventaryzowania terenu, w celu określenia zakresu dokumentacji projektowej i zakresu prac w ramach nowego przygotowywanego postępowania przetargowego.

W związku z zakończeniem tych czynności, w drugiej połowie lipca ZZM natychmiast przystąpił do przygotowywania odpowiednich dokumentów. W tym celu konieczne było zdobycie szeregu informacji, m.in. od pracowników, ubezpieczyciela i prokuratury, co trwało do 10 sierpnia br., kiedy została uzyskana ostatnia, istotna informacja od ubezpieczyciela

w kwestii odszkodowania dla wykonawcy, a także w kwestii możliwości kontynuowania prac w terenie, co pozwoliło na dalsze działania. Termin ogłoszenia przetargu przewidziany został na drugą połowę września, kiedy zostaną skompletowane wszelkie niezbędne materiały.

W odniesieniu do zadania realizowanego przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – zadanie nr ZIKiT/O1.90/17 pn.: „Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)” uprzejmie informuję, że w lipcu 2018 r. została odebrana dokumentacja projektowa. Pismem znak: IP.452.144.8.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. ZIKiT zwrócił się do Tauron Dystrybucja S.A. w celu zawarcia umowy przyłączeniowej dla zasilania 4 fontann pływających.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa