



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.481.2011

Kraków, 18 LIP 2011

Pan
Tomasz Urynowicz
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie koordynacji zadań w rejonie MOS Nowa Huta i Teatru „Łaźnia Nowa”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 28 czerwca 2011 r., uprzejmie informuję:


Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego nr VII-1 17 pn. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Nowa Huta”, modernizacja obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 obejmuje w roku bieżącym wykonanie oświetlenia boiska, opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji trybun i nawierzchni tartanowej oraz wykonanie nawierzchni tartanowej.

W ramach środków zaplanowanych na realizację ww. zadania wykonane zostało oświetlenie boiska za kwotę 69 850,84 zł oraz podpisana została w dniu 20 maja 2011 r. umowa na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji trybun i nawierzchni tartanowej bieżni na kwotę 28 905 zł z terminem realizacji do 30 września 2011 r. Dokumentacja powyższa określi wartość planowanej modernizacji i umożliwi złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Informuję uprzejmie, że w harmonogramie rocznym ww. zadania nie zaplanowano czasu oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę, ponieważ uwzględniono realizację prac na podstawie zgłoszenia wykonania robót. Uzyskanie ww. decyzji jest jednak konieczne, ponieważ w celu dostosowania wymiarów bieżni do obowiązujących przepisów Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (przeprojektowanie łuków oraz zwiększenie liczby torów z 4 do 6) zaistniała konieczność „przesunięcia” istniejących trybun. Ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę skraca się okres przeznaczony na wykonanie prac budowlanych w bieżącym roku. Z tego względu konieczne jest przesunięcie terminu realizacji powyższego zadania na 2012 rok.

W sprawie koordynacji zadań w rejonie MOS Nowa Huta i Teatru „Łaźnia Nowa” uprzejmie informuję, że ww. teatr ma w planach kontynuację zagospodarowania terenu wokół instytucji oraz stworzenie na przyległym terenie „teatralnego parku”, dostępnego dla ogółu mieszkańców. Niestety, z powodów trudności finansowych aktualnie ww. projekt zagospodarowania nie jest realizowany.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji
3. Zespół Ekonomiki Oświaty
4. Wydział Edukacji
5. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
7. Biuletyn Informacji Publicznej
8. aa