



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1567.2016

Kraków, 17 MAJ. 2016

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Bartła, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuję:

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację inwestycji programowej nr ZEO/E1.83/16 pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny” zabezpieczone zostały środki w wysokości 20 300 000 zł, w tym:

- rok 2016 – kwota 300 000 zł (etap przygotowania),
- rok 2017 – kwota 500 000 zł (etap budowy),
- rok 2018 – kwota 3 000 000 zł (etap budowy),
- rok 2019 – kwota 2 500 000 zł (etap budowy),
- rok 2020 – kwota 5 000 000 zł (etap budowy),
- rok 2021 – kwota 9 000 000 zł (etap budowy).

Pod realizację inwestycji wskazany został teren zabudowy usług publicznych – oświaty oznaczony na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny Południe” symbolem UPo.1., który odpowiada działkom nr 91/2 i 91/4 obręb 70 Podgórze będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. W ramach prac przedprojektowych w 2015 r. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, jako jednostka realizująca, zlecił przygotowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego.

Uzyskanie efektywnego zagospodarowania terenu komplikował ciek wodny (potok Sidzinka) przebiegający pomiędzy ww. działkami, wzdłuż ich granic. W wyniku podjętych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa działań, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, władający naturalnymi ciekami wodnymi, zmienił negatywne stanowisko w odniesieniu do koncepcji odcinkowego zarzucenia cieku i wydał zgodę na takie rozwiązanie.

W związku z powyższym w 2016 r. wznowione zostały prace nad programem funkcjonalno-użytkowym dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego, który z uwagi na jego skalę jest niezbędny do ustalenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Obecnie analizowane są dwa sposoby realizacji zadania, tj. tryb „zaprojektuj i wybuduj” lub poprzez osobne zlecenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, i dopiero na jej

podstawie wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pomimo pozytywnej opinii Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie dla pierwszego rozwiązania, przed jego wyborem powstrzymuje dość rozciągnięty w czasie (6 lat) aktualny plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. Natomiast zlecenie w bieżącym roku jedynie dokumentacji projektowej dałoby czas na analizę możliwości przyspieszenia finansowania inwestycji i jego zmiany przy sporządzaniu projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz kolejnej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Edukacji
3. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa