



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1560.2016

09 MAJ 2016

Kraków,

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Widzę harmonogram Pana Prezydenta

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania budżetowego pn. Budowa Domu Kultury Ruczaj, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuję.

Aktualnie opracowywana jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Przyzby i ul. Zalesie, na działce gdzie zlokalizowany będzie również dom kultury.

Termin oddania koncepcji, zgodnie z wstępnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, to połowa lipca 2016 r. W Programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Przyzby i ul. Zalesie w Krakowie przewidziano budowę przyszłego Domu Kultury Ruczaj o powierzchni zabudowy ok. 1 500 m².

Dopiero po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę budynków komunalnych, można będzie złożyć wniosek o ULICP/WZ dla budowy domu kultury. Termin ten, zgodnie z zawartą umową, upływa dnia 15 listopada 2016 r.

W tegorocznym budżecie zabezpieczona została kwota 200 000 zł, przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Kultury Ruczaj.

Jednocześnie informuję, że zachodzi konieczność wpisania tego zadania inwestycyjnego do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego *Jacek Majchrowski*
3. Wydział Inwestycji
4. Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji
5. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
6. Biuletyn Informacji Publicznej
7. aa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA