



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-1080/XXIII/07

Kraków, 06. 11. 2007

**Pan
Jakub Bator
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie prac archeologicznych prowadzonych w podziemiach Rynku Głównego, zgłoszoną na XXIII Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 24 października 2007 r., uprzejmie informuję:

Aktualny stan prawny inwestycji wyklucza działania Zarządu Dróg i Transportu w zakresie realizacji prac w podziemiach Rynku Głównego. Niezatwierdzenie przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyników badań archeologicznych uniemożliwia realizację dalszych prac archeologicznych, skutkując również brakiem możliwości wykonania niektórych zaleceń konserwatorskich.

W związku z brakiem odpowiednich pozwoleń konserwatorskich oraz ze względu na obowiązujący nakaz wstrzymania prac prowadzonych w tym obszarze dotychczasowi wykonawcy odstąpili od umów na realizację prac. Aktualnie Zarząd Dróg i Transportu nie jest związany umową z żadną firmą budowlaną, co zdecydowanie utrudnia nie tylko przystąpienie do prac, ale nawet bieżące utrzymanie obszaru pozostałego po badaniach archeologicznych.

W dniu 28 sierpnia 2007 r. Krakowski Zarząd Dróg złożył do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołanie od decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 sierpnia 2007 r. nakazującej KZD zabezpieczenie odsłoniętych podczas badań relikwów przedlokacyjnych zabudowy drewnianej oraz innych odsłoniętych elementów drewnianych i murowanych. Odwołanie nastąpiło z uwagi na nałożenie na inwestora rygору natychmiastowej wykonalności bez uzasadnienia jego nadania. Inwestor nie mógł przystąpić do wykonania powyższej decyzji w trybie natychmiastowym również z uwagi na konieczność uzyskania zezwoleń od innych organów. W odwołaniu wskazano także na błędne sporządzenie protokołu z oględzin dokonanych przez komisję zwołaną przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, w której brał udział Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. MWKZ odniósł się w przedmiotowej decyzji do demontażu ogrodzenia znajdującego się na płycie Rynku, co wykracza poza jego kompetencje, natomiast nie odniósł się, w należytym stopniu, do stanu faktycznego. Powyższe odwołanie nie zostało dotychczas rozstrzygnięte.

Zarząd Dróg i Transportu, w oparciu o koncepcję zagospodarowania podziemi Rynku Głównego sporządzoną przez powołany przeze mnie zespół ekspertów, kierowany przez Pana prof. Ireneusza Pluskę zawarł umowę na realizację projektu zagospodarowania podziemi Rynku Głównego wraz ze złożeniem wniosku o decyzję pozwolenia na budowę, w której

określono, że w terminie do 30 listopada 2007 r. zostanie zrealizowany projekt budowlany, natomiast w terminie do 31 stycznia 2008 r. zostanie opracowany projekt wykonawczy.

Zakładany harmonogram działań jest następujący:

- uzyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę): I kwartał 2008 r.,
- przygotowanie i realizacja zamówienia publicznego (na całość inwestycji lub poszczególne etapy): II kwartał 2008 r.,
- rozpoczęcie robót budowlanych (całości bądź etapów): III kwartał 2008 r.,
- przewidywany czas realizacji prac: do 1 roku, a zatem zakończenie robót planowane jest w III kwartale 2009 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg i Transportu
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a