



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.828.2015

Kraków, 11 WRZ. 2015

**Pani
Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie budowy przedszkola na os. Rząka, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 26 sierpnia 2015 r., uprzejmie informuję, iż po wcześniejszym rozeznaniu rynku, z początkiem lipca 2015 r. zostało wystosowane zaproszenie do wykonawców na wycenę aktualizacji dokumentacji projektowej. Postępowanie to zostało rozstrzygnięte 16 lipca br. Z uwagi na okres urlopowy umowa z wyłonionym wykonawcą została podpisana 28 lipca br. Prace zakończone zostały 28 sierpnia 2015 r.

W dniu 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu: 21 sierpnia 2015 r.) uzyskano zgodę od Tauron Dystrybucja SA na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przyłączeniem nowej instalacji średniego napięcia zastępujących odcinek linii kablowych SN 15kV kolidującej z rozbudową ZSO-15 o część przedszkolną przy ul. Rydygiera 20 w Krakowie. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, który obejmuje swym zakresem wykonanie prac ziemnych oraz wykonanie stanu otwartego surowego budynku nastąpiło w dniu 8 września br. Termin zakończenia prac w bieżącym roku nie jest zagrożony, pod warunkiem dotrzymania przez Tauron deklaracji dotyczącej przełączenia starej instalacji średniego napięcia na przełomie września i października 2015 r. Ponadto odbiór końcowy zakresu przebudowy odcinków sieci jest uzależniony od ustanowienia na czas nieoznaczony stosownej służebności przesylu.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa