



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1160.2015

Kraków,

2015 12. 18

**Pani  
Grażyna Fijałkowska  
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie przebudowy ul. Bieżanowskiej etap II od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 2 grudnia 2015 r., uprzejmie informuję, że dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji jest opracowywana na podstawie umowy nr 61/ZIKiT/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., zawartej między Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie a Biurem Projektowym „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik ul. Kolonia Stella, 12-500 Chrzanów.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, koszt brutto opracowania dokumentacji projektowej wynosi 18 000 zł. Zakres ww. umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w 2 etapach:

- dla etapu I dokumentacja została opracowana i zrealizowano roboty budowlane w terenie,
- dla etapu II biuro projektowe nie wywiązało się z terminu zapisanego w umowie, tj. 30 września 2014 r. Aktualnie w trakcie uzgadniania jest projekt drogowy. Biuro projektowe przewiduje, że prace projektowe zostaną sfinalizowane na koniec II kwartału 2016 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nie posiada kosztorysów inwestorskich dla tego zadania. Szacunkowe koszty przebudowy ul. Bieżanowskiej – etap II odcinek od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem wynoszą 6 000 000 zł.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa