



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OR-05.0057-1449/XXXV/08

Kraków,

11.03.2008

Pan
Paweł Sularz
Radny Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydent

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy ulicy Ułanów, zgłoszoną na XXXV Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 lutego 2008 r., uprzejmie informuję:

W dniu 30 lipca 2007 r., w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Ułanów na odcinku od ul. Fiolkowej do ul. Pilotów oraz ul. Pilotów na odcinku od ul. Ułanów do Ronda Młyńskiego” Zarząd Dróg i Transportu podpisał umowę z wykonawcą opracowania - firmą ARDANUY INGENIERIA S.A. Madryt Hiszpania. Zgodnie z ww. umową termin realizacji zamówienia dotyczący opracowania projektu budowlanego i wykonawczego został ustalony na dzień 30 listopada 2007 r. W przypadku konieczności uzyskania decyzji ULICP, a następnie decyzji pozwolenia na budowę dla elementów, które tego wymagają termin realizacji ww. zadania został wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2008 r.

W dniu 26 listopada 2007 r., w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu odbyło się spotkanie Rady Technicznej, w trakcie którego wykonawca projektu przedstawił rozwiązania dotyczące przebudowy ulic Ułanów i Pilotów na kopii mapy, która nie posiadała klauzuli aktualności. W związku z licznymi uwagami do przedstawionych rozwiązań, ZDiT w dniu 4 grudnia 2007 r. (pismo r RP /42/61-14/2007) poinformował firmę ARDANUY INGENIERIA, że zgodnie z zawartą umową, od dnia 1 grudnia 2007 r. zamawiający może dochodzić kar umownych za każdy dzień zwłoki w oddaniu poszczególnych etapów prac w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia. Rozliczenie umowy nastąpi po przekazaniu kompletu opracowanej dokumentacji projektowej wraz z przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

W dniu 14 lutego 2008 r., odbyło się następne posiedzenie Rady Technicznej, w trakcie którego wykonawca projektu przedstawił na klauzulowanej (aktualnej) mapie wariantowe rozwiązania przebiegu projektowanej trasy drogowej dla ww. zadania inwestycyjnego. Z informacji uzyskanych od autora opracowywana wynika, że dokumentacja jest w fazie nanoszenia zaleceń wynikających z powyższego posiedzenia Rady Technicznej.

Z uwagi na występujące opóźnienia wykonawcy w przekazaniu przedmiotu umowy, Zarząd Dróg i Transportu pismem z dnia 5 marca 2008 r. nr RP/42/61-22/2008 wystąpił do firmy ARDANUY INGENIERIA Oddział Warszawa o natychmiastowe przekazanie szczegółowego harmonogramu przekazania przedmiotu umowy wraz z podaniem planowanych terminów złożenia i uzyskania decyzji administracyjnych.

Informuję uprzejmie, że po zakończeniu prac nad dokumentacją projektową możliwe będzie określenie zakresu przebudowy ww. ulic, mając na uwadze kolizje infrastruktury technicznej, możliwość wykonania zatok autobusowych, jak również podanie kosztów realizacji przebudowy. Istnieje możliwość etapowania zadania w zależności od posiadanych środków finansowych, tak aby uzyskać efekt przebudowy dla wybranego odcinka ulic.

Po otrzymaniu szczegółowego harmonogramu od wykonawcy odpowiednią informację dotyczącą terminu wprowadzenia zadania w fazę realizacji przekażę Panu Radnemu odrębnym pismem.

2 powaia
z up. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Bujakowski
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg i Transportu
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a