



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OR-05.0057-1179/XXX/07

Kraków, 19. GRU. 2007

Pan
Bogusław Kośmider
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji ulicy 8 Pułku Ułanów, zgłoszoną na XXX Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 5 grudnia 2007 r., uprzejmie informuję:

Zarząd Dróg i Transportu prowadzi przygotowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Nowoobozowej” (aktualna nazwa ulicy - 8 Pułk Ułanów), na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Karabuli.


Projekt budowlany i wykonawczy ww. ulicy został opracowany w 2005 r., natomiast decyzja ULICP została wydana w maju 2005 r.

Po otrzymaniu w 2007 r. od Wydziału Skarbu Miasta prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ZDiT działając poprzez swojego pełnomocnika, Pana Stanisława Albrichta złożył w dniu 2 października 2007 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku, postanowieniem z dnia 23 października 2007 r. Wydział Architektury i Urbanistyki nałożył na wnioskodawcę obowiązek uściślenia wniosku, doprowadzenia do zgodności z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz uzupełnienia aktualnych warunków branżowych i uzgodnień, co wiąże się z aktualizacją posiadanego projektu budowlanego skutkując wymogiem wykonania nowej dokumentacji projektowej.

Zgodnie z Instrukcją planowania inwestycji w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania inwestycji objętych uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 738/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2006 r., Zarząd Dróg i Transportu wnioskował do Wydziału Inwestycji UMK o ujęcie ww. inwestycji (budowy ulicy na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Karabudy o długości 561 m) w projekcie budżetu Miasta Krakowa na 2008 r. Wnioskowany zakres finansowy wynosił 7.724.212 zł, a wartość zadania określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Z uwagi jednak na ograniczone możliwości finansowe Gminy, środki na to zadanie nie zostały zagwarantowane.

Informuję uprzejmie, że opracowanie harmonogramu realizacji zadania będzie możliwe po wprowadzeniu zadania do budżetu i przyznaniu odpowiednich środków finansowych na jego realizację.



Przewodniczący Zarządu Dróg i Transportu

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg i Transportu
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn informacji Publicznej
5. A.a