

INTERPELACJA Nr 159/2018
dotyczy: Przebudowy ul. Myślenickiej

Szanowny Panie Prezydencie

Uprzejmie Pana informuje o problemach, które występują w czasie realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Myślenickiej. W dniu 24.08.2018r przedstawiciel Firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o na Radzie Budowy wymienionego powyżej zadania stwierdził, że: cytuję zapis z Protokołu tej Rady „1. Wykonawca ponawia swoje wezwanie o ustanowienie nadzoru autorskiego. Jego brak może skutkować zatrzymaniem robót ze względu na zbyt duże zaawansowanie prac, zwłaszcza branży KD.

2. Wykonawca informuje, że brak porozumienia z Tauron uniemożliwia likwidację starej sieci EN i demontaż słupów znajdujących się w nowych chodnikach.

5. Planowany termin zakończenia etapu od Ronda Pamuły do ulicy Merkuriusza Polskiego został zaplanowany na 15 września 2018r. Wykonawca informuje, że część robót nie będzie możliwa do wykonania z powodu braku porozumienia z TAURON.

6. Radny Miasta Krakowa zwrócił uwagę na nieodpowiednie zaprojektowanie zjazdów na Etapie II. Wykonanie zjazdów zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową może skutkować brakiem nawiązania do istniejącego terenu na prywatnych posesjach. ZIKiT poinformuje Wykonawcę w jaki sposób należy wykonać nawiązania i zmiany projektowe. Wykonawca przedstawi pomiary geodezyjne zjazdów.

9. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na budowę brakującego krawężnika wraz z chodnikiem w okolicach ulicy Warszawicza. Prace zostaną rozliczone na koszt ZIKiT z dodatkowych środków.

11. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o zamianę słupów drewnianych na słupy betonowe ze względu na ujednolicenie materiału oraz gęste uzbrojenie sieci podziemnych.


Panie Prezydencie ponadto Przedstawiciel Wykonawcy oświadczył, że będzie zmuszony zatrzymać roboty na ul. Myślenickiej w drugim tygodniu września br.. Po przerwaniu robót ponownie (teoretycznie) może wejść na teren budowy po około dwóch miesiącach. Spór pomiędzy Projektantem ul. Myślenickiej a ZIKiT trwa od początku budowy. Były prowadzone rozmowy, które miały być sfinalizowane podpisaniem umowy. Na Radach Budowy byliśmy informowani o tym, że są one prowadzone i zostaną zakończone, tak, aby można było kontynuować przebudowę ulicy Myślenickiej.

W tej nowej patowej sytuacji proszę Pana Prezydenta o interwencję. Nie może być tak, że na „rozgrzebanej” ulicy Myślenickiej staną roboty i w dodatku na wysokości szkoły. Trudno dokładnie określić datę i może to także nastąpić po 15 IX br., czyli po zamknięciu II Etapu. Teraz już mieszkańcy mają problemy z objazdami i czekają na jak najszybsze zakończenie robót na pierwszych trzech etapach.

Panie Prezydencie ,za dużo pracy i mojego czasu(od listopada 2017 – do dnia
dzisiejszego) włożyłem, żeby zadanie przebudowy Myślenickiej pozostawić w takim stanie.
Obiecałem mieszkańcom Dzielnicy X Swoszowice ,że będę pracował przy tym zadaniu do
końca kadencji.

Chciałbym osiągnąć takie same efekty jak przy remoncie ul. Cechowej ,oczywiście bez
nasadzeń zieleni.

Z poważaniem



Józef Jałocha