



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.248.2019

Kraków,

2019-02-13

**Pani  
Grażyna Fijałkowska  
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie budowy ostatniego odcinka ul. Domagały, przekazaną przez Pana Sławomira Pietrzyka, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa w dniu 31 stycznia 2019 r., uprzejmie informuję, że aktualnie nie jest możliwe precyzyjne wskazanie terminu zakończenia budowy ul. Domagały, z uwagi na trwające rozmowy mające na celu rozwiązanie problemu kolizji realizowanej inwestycji z siecią kablową, której właścicielem pozostaje TELE - FONIKA Kable S.A.

W celu rozwiązania zaistniałej sytuacji 17 grudnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli ZDMK z przedstawicielem TELE - FONIKA Kable S.A. w celu wypracowania metod działania umożliwiających jak najszybsze zakończenie inwestycji. Na spotkaniu ustalono, iż TELE - FONIKA Kable S.A. przedstawi warunki techniczne na przebudowę istniejącego kabla kolidującego z robotami drogowymi. Ponadto ze strony przedstawicieli ZDMK padła propozycja, aby realizację zasilania zakładów TELE - FONIKI wykonać poprzez wymianę na całej długości inwestycji (tj. ulicy Domagały) kabli zasilających z dwoma alternatywnymi wariantami przebiegu kabli. Jednocześnie wniesiono o partycypację TELE - FONIKI w kosztach materiałów. W dniu 30 stycznia 2019 r. do ZDMK wpłynęło pismo wystosowane przez TELE - FONIKA Kable S.A. w zakresie warunków technicznych oraz założeń organizacyjnych, w tym konieczności przygotowania porozumienia oraz prośba o przekazanie informacji mających pomóc w ewentualnym wyborze jednego z wariantów i partycypacji w kosztach. Aktualnie trwa analiza warunków przedstawionych przez TELE-FONIKA Kable S.A.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*