

Harmonogram realizacji zadań zgodnie z zapisami aneksu nr A7/2025 do umowy nr 1012/ZTP/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.				
Lp.	Element systemu	Podmiot odpowiedzialny	Zdarzenie	Data realizacji
1		Zamawiający i Wykonawca	Podpisanie umowy	21.11.2023
2		Zamawiający i Wykonawca	Realizacja Etapu 1	16.09.2024
3		Zamawiający i Wykonawca	Realizacja Etapu 2 - od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 1 do dnia zawarcia niniejszego aneksu, na bazie aneksów do umowy nr 1012/ZTP/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.	30.10.2025
4		Zamawiający i Wykonawca	Podpisanie aneksu A7/2025 do umowy nr TX.71.9.2023 z dnia 21 listopada 2023 r.	31.10.2025
5	Portal kierowcy	Wykonawca	Przekazanie Zamawiającemu danych niezbędnych do uzyskania dostępu do środowiska testowego Autopay	najpóźniej do 03.11.2025
6		Wykonawca	Dostarczenie Harmonogramu realizacji zadań	04.11.2025
7	Portal kierowcy	Wykonawca	Przedstawienie schematu działania zmodyfikowanego portalu kierowcy umożliwiającego weryfikację prawa do wjazdu do SCT	najpóźniej do 04.11.2025
8	Portal kierowcy	Wykonawca	Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji do API/interfejsu dla zewnętrznych aplikacji mobilnych wykonujących opłaty za wjazd pojazdów nieuprawnionych do wjazdu do SCT	najpóźniej do 04.11.2025
9		Zamawiający	Akceptacja Harmonogramu przez Zamawiającego lub uwagi	05.11.2025
10	Portal kierowcy	Wykonawca	Akceptacja schematu działania portalu kierowcy przez Zamawiającego	najpóźniej do 05.11.2025
11	Portal kierowcy	Zamawiający	Przekazanie Wykonawcy danych dostępowych do środowiska testowego Autopay	najpóźniej do 05.11.2025
12	Portal kierowcy	Wykonawca	Przekazanie Zamawiającemu (ZTP i ZDMK) dostępu do wersji "testowej" portalu kierowcy (tylko język polski)	najpóźniej do 05.11.2025
13	BackOffice	Wykonawca	Przedstawienie schematu działania zmodyfikowanego Systemu BackOffice	najpóźniej do 06.11.2025
14	Portal kierowcy	Wykonawca	Weryfikacja otrzymanego dostępu do środowiska testowego Autopay i testy	najpóźniej do 06.11.2025
15	BackOffice	Wykonawca	Akceptacja schematu działania Systemu BackOffice przez Zamawiającego	najpóźniej do 07.11.2025
16	Portal kierowcy	Zamawiający	Przekazanie Wykonawcy uwag do działania portalu kierowcy, akceptacja treści komunikatów i logiki	najpóźniej do 10.11.2025
17	Portal kierowcy	Wykonawca	Otrzymanie od Zamawiającego macierzy zdarzeń wywołujących proces wysłania powiadomienia mailowego do Użytkownika Zewnętrznego oraz właściwych treści powiadomień w polskiej wersji językowej	najpóźniej do 12.11.2025
18	Portal kierowcy	Wykonawca	Naniesienie poprawek zgodnie z uwagami i przekazanie treści portalu do tłumaczenia	najpóźniej do 14.11.2025
19	Portal kierowcy	Zamawiający	Dostarczenie tłumaczeń treści portalu i powiadomień mailowych wysyłanych z BackOffice	najpóźniej do 14.11.2025
20	Portal kierowcy	Wykonawca	Naniesienie tłumaczeń na portalu i przekazanie do audytu	najpóźniej do 14.11.2025
21	Portal kierowcy	Wykonawca	Otrzymanie od Zamawiającego kluczy szyfrujących do produkcyjnej instancji Autopay	najpóźniej do 14.11.2025
22	Portal kierowcy	Wykonawca	Wykonanie testów funkcyjnych i SAT pod kątem portalu kierowcy i API	najpóźniej do 14.11.2025

23	BackOffice	Wykonawca	Przekazanie Zamawiającemu (ZTP i ZDMK) dostępu do wersji "testowej" Systemu BackOffice	najpóźniej do 14.11.2025
24	Portal kierowcy	Wykonawca	Zgłoszenie portalu kierowcy i API dla aplikacji zewnętrznych do audytu firmie ImpiCode	najpóźniej do 15.11.2025
25	Portal kierowcy	Wykonawca	Otrzymanie raportu od audytora i przekazanie wyników Zamawiającemu	najpóźniej do 20.11.2025
26	BackOffice	Zamawiający	Przekazanie uwag do działania funkcji Systemu BackOffice	najpóźniej do 21.11.2025
27	Portal kierowcy	Wykonawca	Naniesienie poprawek zgodnie z raportem audytora oraz przekazanie portalu kierowcy i API do re-audytu	najpóźniej do 22.11.2025
28	Portal kierowcy	Wykonawca	Otrzymanie raportu z re-audytu i przekazanie wyników Zamawiającemu	najpóźniej do 24.11.2025
29	Portal kierowcy	Wykonawca	Wykonanie re-testów funkcyjnych i SAT pod kątem portalu kierowcy i API	najpóźniej do 24.11.2025
30	Portal kierowcy	Zamawiający i Wykonawca	podetap rozbudowy portalu kierowcy umożliwiającego weryfikację prawa do wjazdu do Strefy Czystego Transportu, gotowego do upublicznienia	najpóźniej z dniem 25.11.2025
31	Portal kierowcy	Zamawiający i Wykonawca	Odbiory częściowe podetapu rozbudowy portalu kierowcy umożliwiającego weryfikację prawa do wjazdu do Strefy Czystego Transportu, gotowego do upublicznienia	najpóźniej do 30.11.2025
32	Portal kierowcy	Wykonawca	Przekazanie Zamawiającemu gotowego do upublicznienia portalu kierowcy	najpóźniej do 25.11.2025
33	BackOffice	Wykonawca	Naniesienie poprawek zgodnie z uwagami otrzymanymi od Zamawiającego	najpóźniej do 28.11.2025
34	BackOffice	Wykonawca	Przekazanie Zamawiającemu Systemu BackOffice do ponownej weryfikacji	najpóźniej do 28.11.2025
35	Portal kierowcy	Zamawiający	Uruchomienie portalu kierowcy w publicznej domenie	najpóźniej do 01.12.2025
36	Portal kierowcy i System BackOffice	Wykonawca	Otrzymanie od Zamawiającego API systemu CEPiK, systemu Karty Krakowskiej lub ELUD,	najpóźniej do 01.12.2025
37	BackOffice	Wykonawca	Wykonanie testów funkcyjnych i SAT pod kątem Systemu BackOffice	najpóźniej do 05.12.2025
38	BackOffice	Wykonawca	Zgłoszenie Systemu BackOffice i kodu źródłowego do audytu do firmy ImpiCode	najpóźniej do 05.12.2025
39	BackOffice	Zamawiający i Wykonawca	podetap rozbudowy Systemu BackOffice o weryfikację prawa do wjazdu do Strefy Czystego Transportu	najpóźniej z dniem 07.12.2025
40	BackOffice	Wykonawca	Przekazanie Zamawiającemu dostępu do części funkcji Systemu BackOffice	najpóźniej do 07.12.2025
41	BackOffice	Zamawiający i Wykonawca	Odbiory częściowe podetapu rozbudowy Systemu BackOffice o weryfikację prawa do wjazdu do Strefy Czystego Transportu	najpóźniej do 8.12.2025
42	BackOffice	Wykonawca	Otrzymanie raportu od audytora i przekazanie wyników Zamawiającemu	najpóźniej do 10.12.2025
43	Portal kierowcy i System BackOffice	Wykonawca	Szkolenia uzupełniające	najpóźniej do 11.12.2025

44	BackOffice	Wykonawca	Naniesienie poprawek zgodnie z raportem audytora oraz przekazanie Systemu BackOffice i kodu źródłowego do re-audyту	najpóźniej do 12.12.2025
45	BackOffice	Wykonawca	Otrzymanie raportu z re-audyту i przekazanie wyników Zamawiającemu	najpóźniej do 14.12.2025
46	BackOffice	Wykonawca	Wykonanie re-testów funkcyjnych i SAT pod kątem Systemu BackOffice	najpóźniej do 14.12.2025
47	BackOffice	Wykonawca	podetap udostępnienia Systemu BackOffice gotowego do upublicznienia	najpóźniej z dniem 15.12.2025
48	BackOffice	Zamawiający i Wykonawca	Odbiory częściowe podetapu udostępnienia Systemu BackOffice gotowego do upublicznienia	najpóźniej do 7.01.2026
49	BackOffice	Wykonawca	Przekazanie Zamawiającemu gotowego do upublicznienia Systemu BackOffice	najpóźniej do 15.12.2025
50		Zamawiający i Wykonawca	Realizacja Etapu 2.1 - na bazie aneksu A7/2025 do umowy nr TX.71.9.2023 z dnia 31 października 2025 r., gdzie:	23.01.2026
51		Zamawiający i Wykonawca	podetap dostarczenia dokumentacji zmodyfikowanego Systemu	23.01.2026
52		Zamawiający i Wykonawca	Zakończenie Etapu 2.1	23.01.2026
53		Zamawiający i Wykonawca	Dostarczenie dokumentacji wolnej od błędów i wad	23.01.2026
54		Zamawiający i Wykonawca	Odbiory Etapu 2.1	najpóźniej do 12.02.2026
55		Zamawiający i Wykonawca	Realizacja Etapu 3 - przez 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru częściowego Etapu 2.1	w zależności od pkt. 31, jednak nie wcześniej niż od 1.12.2025
56		Wykonawca	Przekazanie Zamawiającemu aktualnej wersji Systemu wraz z kodami źródłowymi na zewnętrznym nośniku	w zależności od pkt. 55, jednak nie wcześniej niż 30.11.2026
57		Zamawiający	Zakończenie Etapu 3 i dokonanie odbioru końcowego przez Zamawiającego (§ 4 ust. 11.)	w zależności od pkt. 56, jednak nie wcześniej niż 9.12.2026