



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.273.2026

Kraków, 28 kwietnia 2026 r.

**Pani
Agnieszka Paderewska
Radna Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie wyboru wykonawcy i rozpoczęcia prac budowlanych przy przystanku kolei aglomeracyjnej SKA Prądnik Czerwony, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 13 kwietnia 2026 r., uprzejmie informuję, że postępowanie przetargowe dotyczące tej inwestycji nie zostało jeszcze zakończone.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie opublikował ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride - zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj oraz treść specyfikacji warunków zamówienia 16 października 2025 r. W treści SWZ wyznaczono termin otwarcia ofert na 21 listopada 2025 r.

W ramach prowadzonego postępowania do upływu terminu składania ofert wpłynęło łącznie 738 pytań od potencjalnych wykonawców (w tym 625 w terminie na zadawanie pytań). Udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania w terminie oraz dokonano w związku z tym pięciu zmian ogłoszenia, w tym zmian terminu otwarcia ofert, który ostatecznie ustalono na 17 grudnia 2025 r. W terminie wpłynęło 12 ofert. Po ich otwarciu 17 grudnia 2025 r., poddano je zbadaniu i ocenie. W przypadku najtańszych ofert wezwano wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wezwano wykonawcę, który uzyskał 100 punktów w kryterium oceny ofert, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Aktualnie są one w trakcie oceny. W dniu 7 kwietnia 2026 r. wpłynęło odwołanie od jednego z wykonawców dotyczące zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa treści wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Obecnie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Czynności proceduralne są wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, w tym z poszanowaniem terminów ustawowych w niej określonych. Wybór najkorzystniejszej oferty planowany jest na przełomie maja i czerwca br. Po wyborze

najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, postępowanie zostanie przekazane do kontroli uprzedniej do Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu będzie możliwe zawarcie umowy.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Stanisław Kracik
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa