



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.354.2026

Kraków, 1 czerwca 2026 r.

Pan
Rafał Zawiślak
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie finansowania i harmonogramu I etapu modernizacji budynku Klubu Sportowego Korona oraz przerwy w funkcjonowaniu basenu, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 25 maja 2026 r., uprzejmie informuję.

Ad 1.

W kosztorysie inwestorskim dla etapu Ia, PZT i Ib określono wartość 54 118 597,69 zł brutto.

Ad 2.

W budżecie na 2026 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata kolejne zagwarantowane zostały środki w wysokości: 2026 r. - 50 000 zł, 2027 r. - 30 000 zł, co zabezpiecza kwoty wynikające z podpisanej umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, zaangażowanie środków na nadzory autorskie.

Ad 3.

Różnica pomiędzy wcześniejszym ujęciem zadania w WPF a aktualnym w zakresie przewidzianej kwoty wynika z faktu, iż poprzednia kwota stanowiła jedynie wartość szacunkową. Kwota aktualnie przewidziana na realizację tego zadania opiera się na opracowanej dokumentacji budowlanej.

Ad 4.

Po otwarciu ofert w ramach ogłoszonego zamówienia publicznego i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki, zostaną złożone stosowne wnioski o zwiększenie środków w budżecie Miasta Krakowa i WPF w wysokościach umożliwiających zawarcie umowy z wykonawcą i zapewniających finansowanie realizacji zadania. Ponadto w III kwartale br. Zarząd infrastruktury Sportowej w Krakowie zamierza wystąpić do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach naboru wniosków do programu budowy i remontów krytych pływalni.

Ad 5.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest po zakończeniu procedury przetargowej oraz po podpisaniu umowy z wykonawcą. Zakończenie robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania planowane jest do 30 miesięcy od momentu zawarcia umowy.

Ad 6.

Zakres robót wskazany do realizacji w etapie Ia, PZT i Ib obejmuje przede wszystkim strefę basenów, dlatego ta część będzie wyłączona z użytku. Pozostała część obiektu będzie dostępna. Inwestycję, jaką jest modernizacja budynku Klubu Sportowego Korona, podzielono na etapy, które obejmują grupy pomieszczeń służące poszczególnym sekcjom sportowym, celem umożliwienia Klubowi działania przy jak najmniejszych zakłóceniach związanych z ograniczeniem dostępu do remontowanych części.

Ad 7.

W komunikatach dotyczących zamknięcia basenu wskazywano, że obiekt wymaga gruntownej modernizacji przede wszystkim z przyczyn technicznych, związanych z postępującą degradacją elementów konstrukcyjnych, mogącą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Informowano również o konieczności przeprowadzenia wieloetapowego procesu inwestycyjnego obejmującego m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na początkowym etapie nie dysponowano jeszcze pełnym zakresem robót, dlatego nie było możliwe precyzyjne wskazanie czasu realizacji inwestycji. Podkreślenie konieczności kompleksowej przebudowy oraz wskazanie etapów przygotowawczych miały sygnalizować mieszkańcom, że proces nie ograniczy się do krótkiej przerwy technicznej, lecz będzie wymagał dłuższego czasu realizacji.

p.f. PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Stanisław Kracik

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
3. Wydział Budżetu Miasta
4. Wydział Komunikacji Społecznej
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa