



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.615.2025

**Pan
Łukasz Gibała
Radny Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie planowania remontów placów zabaw poza okresem wakacyjnym, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 23 lipca 2025 r., uprzejmie informuję.

13 sierpnia 2024 r. podpisano protokół końcowy odbioru dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja Smoczego Skweru przy ul. Zachodniej”. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2024 r., nie przystąpiono wówczas do realizacji inwestycji.

Zgodnie z uchwalonym budżetem Miasta Krakowa na 2025 r., na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe, w tym również środki przekazane przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki, wystarczające na kompleksową modernizację.

27 stycznia 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin realizacji robót określono na maksymalnie 470 dni od daty zawarcia umowy, tj. z terminem realizacji do 15 maja 2026 r. dla zakresu podstawowego i do 30 czerwca 2026 r. dla zakresu objętego prawem opcji.

Ad 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, 17 marca 2025 r. podpisano umowę z wykonawcą, który przystąpił do prac w połowie lipca br., zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin rozpoczęcia robót budowlanych m.in.: na placach zabaw uzależniony jest przede wszystkim od terminów produkcji oraz dostaw elementów małej architektury w tym urządzeń zabawowych.

Należy mieć na względzie, że przedmiotowy plac zabaw wpisuje się w Smoczy Skwer, co nadaje indywidualny charakter i dobór elementów wyposażenia. Główne urządzenie zabawowe (smok) zaprojektowane zostało specjalnie pod niniejszą inwestycję. Powyższe z kolei również wiąże się z zaplanowaniem robót.

Ad 2.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców i użytkowników Smoczego Skweru oraz możliwości sposobu finansowania zadania, podjęto decyzję o skróceniu realizacji inwestycji. W związku z tym, 23 czerwca 2025 r. podpisano aneks nr 1 do umowy, na mocy którego ustalono nowy termin zakończenia wszystkich prac (zarówno podstawowych, jak i objętych prawem opcji). Planowany termin ustalono na koniec listopada 2025 r. Decyzja ta wymagała dokonania przesunięć finansowych między latami oraz odpowiedniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad 3.

W ramach posiadanych środków finansowych, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zlecił realizację prac objętych prawem opcji nr 1, 2 i 3, które obejmują:

- zakup, dostawę i montaż obiektów małej architektury,
- montaż siłowni plenerowej z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z obrzeżami,
- wykonanie nasadzeń zieleni.

Ad 4.

Podjęto działania zmierzające na skróceniu terminu realizacji inwestycji. Planowy termin zakończenia prac to koniec listopada 2025 r.

Ad 5.

Na terenie miasta Krakowa funkcjonuje obecnie 255 placów zabaw, z czego aktualnie tylko 6 (co stanowi 2,35%) będzie czasowo wyłączonych z użytkowania na okres dłuższy niż tydzień w związku z prowadzonymi modernizacjami.

Odnosząc się do kwestii realizacji inwestycji związanych z placami zabaw w pozostałej części roku, zrozumiałe są oczekiwania ich użytkowników. Jednakże powyższe rozwiązanie wiązałoby się z przestojem realizacji robót budowlanych, a następnie ich kumulacją w okresie jesiennym a nawet wczesno-zimowym, co przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych może skutkować z niewykonaniem niektórych robót a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Stanisław Kracik
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa