

Do Prezydenta Miasta Krakowa
Aleksandra Miszalskiego

INTERPELACJA

w sprawie postępu inwestycji w Kościelnikach

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z licznymi pytaniami mieszkańców Kościelnik dotyczących postępu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, zwracam się z interpelacją o przedstawienie aktualnego, szczegółowego stanu realizacji oraz harmonogramu dalszych działań – na podstawie danych jednostek miejskich.

Z posiadanych informacji wynika, że:

1. **Kanalizacja sanitarna (ścieki bytowe) – WMK**

- opracowano koncepcję skanalizowania Kościelnik i Wróżeńic oraz studium lokalizacyjne pompowni,
- zapewniono teren pod pompownię „Kościelnicka” (ostateczna lokalizacja), a WMK nabyły działki i ustanowiły służebności (dla sieci, zasilania oraz drogi dojazdowej),
- trwają prace projektowe dla kilku odcinków sieci (m.in. rejon ul. Kościelnickiej, Pysocic oraz odcinki do/około ul. Stopki) – na różnych etapach dokumentacji,
- roboty budowlane dla zlewni pompowni „Kościelnicka” zostały ujęte w planie WMK na lata **2026–2030**, zatwierdzonym przez RMK **17.09.2025 r.**,
- na dziś inwestycja jest na etapie **projektowania oraz kompletowania pozwoleń/tytułów prawnych** (warunek wejścia w fazę budowy).

2. **Chodniki i drogi (w tym odwodnienie/deszczówka) – ZDMK**

- kluczową inwestycją jest rozbudowa ul. **Łozińskiego i Dybowskiego** (w tym elementy piesze),

- plac budowy przekazano **31.01.2025 r.**, a termin realizacji określono na **30 miesięcy – do 31.07.2027 r.**,
- w rejonie ul. **Stopki** wystąpiły bardzo trudne warunki gruntowo-wodne, co spowodowało wydłużenie prac i utrzymanie zamknięć odcinków.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

I. Kanalizacja sanitarna Kościelniki – Wróženice (WMK)

1. Na jakim etapie (z podaniem zakresów i odcinków) znajdują się obecnie prace projektowe dla sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnikach i Wróženicach, w tym dla odcinków powiązanych z rejonem ul. Stopki?
2. Jakie decyzje administracyjne i uzgodnienia (np. środowiskowe, wodnoprawne, ZRID/pozwolenie na budowę – jeżeli dotyczy) pozostają do uzyskania, i jaki jest przewidywany termin ich skompletowania?
3. Czy w ramach przygotowania inwestycji zostały już w pełni zabezpieczone tytuły prawne dla wszystkich niezbędnych terenów pod sieć (nie tylko pod pompownię), a jeśli nie – które odcinki wymagają jeszcze pozyskania gruntów/służebności?
4. Proszę o wskazanie planowanego harmonogramu wejścia w fazę robót budowlanych, z uwzględnieniem faktu ujęcia zadania w planie WMK na lata 2026–2030 (czy przewidywany jest konkretny rok rozpoczęcia robót i ich etapowanie).
5. Jakie działania informacyjne (spotkania, komunikaty, mapy z zakresami) planują WMK wobec mieszkańców, aby na bieżąco ograniczać dezinformację i niepewność co do realnych terminów?

II. Rozbudowa ul. Łozińskiego i Dybowskiego oraz sytuacja w rejonie ul. Stopki (ZDMK)

6. Czy aktualny termin zakończenia inwestycji – **31.07.2027 r.** – pozostaje realny? Jeśli występują przesunięcia, proszę o wskazanie przyczyn, aktualizacji harmonogramu oraz nowej prognozy zakończenia prac.
7. Jakie konkretnie problemy gruntowo-wodne w rejonie ul. Stopki zostały zidentyfikowane i jakie rozwiązania techniczne wdrożono (lub planuje się wdrożyć), aby ograniczyć dalsze opóźnienia?
8. Jak długo – według aktualnych ustaleń – planowane jest utrzymanie zamknięć poszczególnych odcinków dróg oraz jakie przewidziano działania minimalizujące uciążliwości (dojazdy, dojścia piesze, dostęp dla służb i mieszkańców)?
9. Czy w ramach inwestycji zapewniono spójne wykonanie elementów pieszych (ciągłość chodników/przejść) oraz skuteczne odwodnienie (deszczówka) dla najbardziej problematycznych fragmentów terenu?

Proszę o odpowiedź oraz o przekazanie – o ile to możliwe – aktualnych materiałów informacyjnych (mapy zakresów, podział na etapy, orientacyjne terminy) możliwych do udostępnienia mieszkańcom.

Magdalena Mazurkiewicz

Radna Miasta Krakowa