



Maciej Michałowski
Radny Miasta Krakowa

Kraków, dnia 25 września 2024 r.

Szanowny Pan
Aleksander Miszański
Prezydent Miasta Krakowa

INTERPELACJA
opóźnienia inwestycji pt. przebudowa ciągu
ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki

Szanowny Panie Prezydencie,

Przebudowa ulicy Kościuszki i Zwierzynieckiej miała się zakończyć zgodnie z harmonogramem w sierpniu 2024 r. Według informacji ZDMK podpisano aneks do umowy na przebudowę ww. ulic, który zakłada wydłużenie realizacji inwestycji. Wykonawca we wniosku o aneks terminowy wskazuje, że w trakcie prac nastąpiły niezależne od niego czynniki, tj. utrudnienia i okoliczności wpływające na tempo realizacji robót, a co za tym idzie na termin ich zakończenia. Wymienia m.in.: kwestie niskich temperatur, wykonanie na podstawie protokołu konieczności bypassu na magistrali wodociągowej fi 800 umożliwiającym realizację prac na drugiej części mostu na Rudawie, konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot umowy (np. dodatkowy odcinek sieci ciepłowniczej oraz większy zakres przyłączy kanalizacji opadowej).

W związku powyższym proszę Pana Prezydenta o następujące informacje:

- jakie roszczenia ze strony wykonawcy zostały uznane?
- jakie były powody wydłużenia realizacji umowy;
- proszę o udostępnienie aneksu do umowy na realizację ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki.

Z poważaniem,

Maciej Michałowski
Radny Miasta Krakowa