PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3383.2021

Kraków, 3 LIS 2021

Pani
Małgorzata Kot
Radna Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie rewitalizacji parku Bednarskiego, przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 26 października 2021 r., uprzejmie informuję.

Ad 1.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, potwierdza gotowość do rezygnacji z części elementów zagospodarowania terenu. Ostateczny zakres zmian będzie znany dopiero po uzyskaniu stanowiska Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczącego proponowanych zmian w dokumentacji projektowej. Obecnie ww. jednostka oczekuje na wyznaczenie terminu spotkania z MWKZ.

Ad 2.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie podjął rozmowy z biurem projektowym w celu dokonania zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zamiennego pozwolenia konserwatorskiego, a następnie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę. Aneks z wykonawcą robót budowlanych związany ze zmianami nie został jeszcze zawarty. Podpisanie ww. aneksu jest uzależnione od terminu uzyskania zamiennego pozwolenia konserwatorskiego, a następnie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę, co z kolei zależne jest od ostatecznego wyniku konsultacji w sprawie zmian w projekcie.

Ad 3.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, roboty budowlane związane z rewaloryzacją parku będą etapowane. Park będzie sukcesywnie zamykany od grudnia 2021 r. w zakresie etapów: I (Ogród na Wierzchowinie), II (Park Romantyczny), III (Park Ludowy) oraz V (Ogród Zewnętrzny), przy pozostawieniu dostępności etapu IV (Zalesienie), tzn. dostępna będzie północna, najbardziej zalesiona część parku poprzez wejście zlokalizowane przy ul. Zamoyskiego, przy Komisariacie Policji V.

Ad 4.

Koszt ekspertyzy opracowywanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie wynosi 135 300 zł brutto. Termin wykonania ww. opracowania to 27 grudnia 2021 r. Wynikiem ekspertyzy będą rozwiązania zamienne w stosunku do zanegowanego niskiego ogrodzenia u podnóży ścian skalnych.

Ad 5.

Nadwyżka powstała w budżecie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie po zmniejszeniu zakresu prac zostanie w pierwszej kolejności zabezpieczona na wykonanie ewentualnych robót dodatkowych w ramach przedmiotowego zadania, a w przypadku braku takiej konieczności zostanie przeznaczona na dofinansowanie innych zadań jednostki.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:
1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
4. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa