PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.960.2025

Pani
Agnieszka Pogoda-Tota
Radna Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie budowy ul. 8 Pułku Ułanów, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 21 października 2025 r., uprzejmie informuję.

Umowa z wykonawcą robót przewiduje jeden wspólny termin zakończenia inwestycji dla wszystkich odcinków objętych kontraktem (tj. odcinków nr 1, 3 i 4). Pierwotny termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30 marca 2026 r. Nie zostanie on jednak dotrzymany z uwagi na liczne przeszkody niezależne od wykonawcy, w tym m.in. odkrycia archeologiczne. Na ten moment czas opóźnienia szacowany jest na około 8 miesięcy. Ponadto wykonawca wystąpił do Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie z roszczeniem dotyczącym kosztów ogólnych, które jest aktualnie analizowane.

Nadmieniam, że zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Tym samym w przypadku zlecenia dotychczasowemu wykonawcy budowy brakującego odcinka nr 2 dodatkowe koszty ogólne będą wówczas przedmiotem dodatkowej analizy w kontekście terminu zakończenia robót.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Kracik
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Signed by / Podpisano przez:
Stanisław Kracik
Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa
Date / Data: 2025-11-03 15:59

Otrzymują:
1. Adresat
2. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa