PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.916.2025

Pan
Marek Hohenauer
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie inwestycji pn. „Budowa przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego na ul. Mikołajczyka – w rejonie ul. Okulickiego i ronda Piastowskiego", przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 7 października 2025 r., uprzejmie informuję.

Ad 1.

a) Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa ds. Inwestycji (zamawiający) zawarła 15 maja 2025 r. z wykonawcą, tj. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. umowę nr 218/U/ZDMK/2025 dotyczącą realizacji zadania pn. *Wykonanie zamiennej lokalizacji przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na ul. Mikołajczyka w rejonie ul. Okulickiego i Ronda Piastowskiego w ramach zadania „Program budowy ścieżek rowerowych"*. Zgodnie z postanowieniami umowy wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót, także w dniach wolnych od pracy, w przypadku, gdy zamawiający uzna, że zachodzi taka konieczność. Aktualnie wykonawca zapewnia, że zrealizuje przedmiotowe prace zgodnie z terminem umownym.

b) Technologia wykonywania prac budowlanych nie pozwala na przyspieszenie robót. Zbyt dużo sprzętu i brygad budowlanych na tak ruchliwym odcinku drogi mogłoby spowodować większe utrudnienia w ruchu oraz zwiększyć ryzyko wypadków. Za prace na budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy, który musi dbać o bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych. W przypadku faktycznego zagrożenia planowanego terminu realizacji zadania, system pracy wielozmianowej zostanie wprowadzony.

Ad 2.

a) Wykonawca prac, na podstawie dokumentów otrzymanych od zamawiającego, posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym realizowaną inwestycją i trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki, a także posiada wymagane obowiązującym przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem

technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania zakresu umowy z 15 maja 2025 r. o numerze 218/U/ZDMK/2025, co oświadczył w treści powyżej wskazanej umowy. Termin umowny zakończenia robót budowlanych – do 6 miesięcy od dnia zawarcia ww. umowy.

Zamawiający zgodnie z postanowieniami umowy nr 218/U/ZDMK/2025 z 15 maja 2025 r. uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy w sprawie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących zadania:

- organizowanie i realizacja robót budowlanych przez pracowników niższego szczebla technicznego;
- bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych przez pracowników fizycznych.

Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy termin zakończenia robót nie jest zagrożony. Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie ingeruje w skład osobowy pracujący na placu budowy. Zadanie to należy do kierownika budowy, który jest odpowiedzialny za wykonanie prac budowlanych oraz ich terminowość.

b) W załączniku przekazuję Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania *Wykonanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na ul. Mikołajczyka w rejonie ul. Okulickiego i Ronda Piastowskiego w ramach „Programu Budowy Ścieżek Rowerowych”*, stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr 218/U/ZDMK/2025 z 15 maja 2025 r.

Ad 3.

a) Dotychczas podczas realizacji robót budowlanych nie wystąpiły nieplanowane przerwy w prowadzonych pracach.

b) Wykonawca na obecnym etapie prac nie przewiduje opóźnień wobec umownego terminu zakończenia robót budowlanych.

Przedmiotowy teren stanowi plac budowy, niemniej jednak wykonawca stara się minimalizować utrudnienia wynikające z charakterystyki prowadzonych robót budowlanych. Prace muszą jednak być realizowane w sposób bezpieczny, zarówno dla osób trzecich jak i pracowników wykonawcy, dlatego też zawężenia są rozwiązaniem koniecznym i nie ma obecnie możliwości wdrożenia innych rozwiązań o charakterze tymczasowym

z up. PREZYDENTA MIASTA
Stanisław Kracik
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Signed by / Podpisano przez:
Stanisław Kracik
Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa
Date / Data: 2025-10-16 15:32

Otrzymują:
1. Adresat+załącznik
2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa