Kraków
dla Mieszkańców

Eliza Dydyńska-Czesak

Radna Miasta Krakowa

29.08.2024, Kraków

Szanowny Pan

Aleksander Miszalski

Prezydent Miasta Krakowa

Interpelacja

Dotyczy: oddania linii tramwajowej KST IV Meissnera-Mistrzejowice

W nawiązaniu do ostatnich informacji o 1,5 miesięcznym opóźnieniu w przebudowie pętli Mistrzejowice w ramach inwestycji KST IV Meissnera-Mistrzejowice,
proszę o informację czy cała budowa idzie zgodnie z harmonogramem i należy się spodziewać oddania linii tramwajowej zgodnie z planowanym terminem czyli 1 listopada 2025 roku?
Czy wykonawca może przedstawić ogólny harmonogram prac na najbliższe 14 miesięcy czyli do czasu oddania linii do użytku.

Z wyrazami szacunku,

Eliza Dydyńska-Czesak

Radna Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa 31-004 Kraków pl. Wszystkich Świętych 3-4

eliza.dydynska-czesak@rmk.krakow.pl