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W odpowiedzi na Pana interpelacje w sprawie zadania pn. ,,Przebudov:/a Sciezki
rowerowej wzdtuz Wisty na odcinku ul. Widtakowa - ul. Tyniecka”, ztozong miedzy sesjami
Rady Miasta Krakowa w dniu 10 sierpnia 2018 r., uprzejmie informuije.

W dniu 26 lipcu 2018 r. zostata podpisana umowa z Rejonem Utrzymania i Budowy
Drég Sp. z 0.0., wykonawca przedmiotowego zadania w formule zaprojektuj/wybuduj. Termin
umowy realizacji zadania zostat zakreslony do 30 listopada 2018 r. Zadanie zostato podzielone
na il etapy:

e Etap |: wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji

zadania w terminie do paZzdziernika 2018 .

o Etap II: wykonanie realizacji robdt budowlanych w terminie 30 listopada 2018r.

Dotychczas-pozyskano od Nadzoru Wodnego w Krakowie badania odwiertow
geologicznych struktury watu w obrebie planowanej inwestycji oraz materiaty geodezyjne
z Oérodka Geodezyjnego. Przystapiono ponadto do wykonania pomiaréw geodezyjnych
w terenie.
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