




W wyniku nowego opracowania projektowego naleŜało zmienić głębokość posadowienia 
ściany szczelinowej jak równieŜ grubość płyty dennej. RównieŜ ze względu na stan 
techniczny budynku stacji transformatorowej 4301 zmieniona została jej lokalizacja 
i wykonano nowe opracowanie projektowe. PowyŜsze prace wpłynęły na zmianę 
harmonogramu robót a tym samym na wzrost kosztów inwestycji i termin jej zakończenia. 

Ad 13, 14 i 21. 
Przystępując do realizacji zadania nie przyjęto załoŜenia, Ŝe realizacja wszystkich 

brakujących elementów inwestycji spoczywa na uŜytkowniku czyli operatorze stadionu, 
którym jest Wisła Kraków S. A. Natomiast z deklaracji tej Spółki podtrzymanych na spotkaniu 
w dniu l sierpnia 2008 r. wynikało przyjęcie na siebie przez klub realizacji prac 
wykończeniowych i aranŜacyjnych przestrzeni komercyjnej (oczekiwany przez klub etap 
realizacji poszczególnych powierzchni to stan deweloperski surowy). 

Ad 15. 
Jak juŜ informowałem w odpowiedzi z dnia 5 lutego 2010 r. na interpelację Pana 

Radnego (OR-03.0057-3423/10), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu planuje 
rozpoczęcie procedury zlecenia prac związanych z obniŜeniem murawy w trybie art. 67 ust. l 
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.) w marcu bieŜącego roku. 

Ad 16, 17 i 18. 
Zamówienia publiczne dotyczące wnioskowanych przez Pana Radnego robót będą 

realizowane w pierwszym kwartale 2010 r. 

Ad 19. 
Realizacja parkingów podziemnych nie ma wpływu na licencję dla Wisły Kraków 

S.A. Parking podziemny będzie realizowany w sposób optymalny czasowo, uwzględniając 
takŜe uwarunkowania rynkowe. 

Ad 20. 
Zgodnie z zawartym porozumieniem zakończenie prac projektowych nastąpi w dniu 

19 kwietnia 2010 r. 

Ad 22. 
W załączeniu przekazuję treść umowy zawartej pomiędzy Inwestorem (Miastem) 

a Wykonawcą stadionu przy ul. KałuŜy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1.   Adresat+załączniki[wyłączenie jawności w 
zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 
2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej; jawność wyłączył Ryszard 
Marek Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych] 
2. Doradca Prezydenta Miasta Krakowa 
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
4. Zarząd Infrastruktury Sportowej 
5. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
6. Biuletyn Informacji Publicznej 
7. A/a 

 


