PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2193.2016 Krakow, F 8 STV 2017

Pan
Michal Drewnicki
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelacj¢ w sprawie realizacji inwestycji Blonia 2.0
w Nowej Hucie, zgtoszong migdzy sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 30 grudnia 2016 r.,
uprzejmie informuje:

Przedmiotowy projekt koordynowany jest przez spotke Krakow-Nowa Huta
Przyszlodci SA, powolang na mocy uchwaty nr XCV/1416/14 Rady Miasta z dnia 15 stycznia
2014 r. Jej celem jest m.in. ,,promocja Krakowa — stolicy Wojewoddztwa Malopolskiego,
a w szczegolnosel dawnej dzielnicy Nowa Huta, w kontekscie projektu Krakow Nowa Huta
Przyszlosci” (§ 2 uchwaly).

Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzen Kulturalnych Blonia 2.0 stanowi
jeden z czterech komponentow programu strategicznego ,.Krakow — Nowa Huta Przysztosci™.
Jego celem jest wykreowanie obszaru zapewniajgcego nowoczesng infrastrukture rekreacyjna,
w tym przede wszystkim umozliwiajacego organizowanie masowych wydarzen kulturalnych.
Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzenn Kulturalnych Bflonia 2.0, poprzez
zlokalizowanie w sgsiedztwie komponentu Przylasek Rusiecki, bedzie stanowi¢ unikalny
w planowaniu przestrzennym Krakowa cigg rowerowo-pieszy aktywizujgcy spolecznie
1 ekonomicznie obszar Nowej Huty oraz calej wschodniej czgsci Krakowa.,

Elementem uzupelniajgcym dla projektu Blonia 2.0 bedg dzialania podjete na terenie
Przylasku Rusieckiego. Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
opracowal dla tego zadania ,,Plan Rozwoju Zbiornikéw Wodnych Przylasek Rusiecki”, ktory
zostal przyjety 7 grudnia 2016 r. uchwalg nr LIX/1284/16 Rady Miasta Krakowa. Plan ten
stanowi podstawe do ubiegania si¢ o $rodki z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020. ZIKiT planuje
zlozy¢ wniosek o dofinansowanie projektu ,,Rozbudowa sciezek pieszo-rowerowych i tras
turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze
Przylasku Rusieckiego™ znajdujgcego sie na liscie planowanych, podstawowych projektow
1 przedsiewzig¢ w ramach planu rozwoju zbiornika wodnego, ktory zostal uzgodniony
i pozytywnie zaopiniowany przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Malopolskiego.,
tj. Instytucje Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Matopolskiego (IZ RPO WM),




Obszar objety komponentem Blonia 2.0 znajduje sie¢ w potudniowo-wschodniej czescei
Krakowa, wchodzi w sklad Dzielnicy XVIII Nowa Huta (od poinocy ograniczony
ul. Deszczowa, a od poludnia ul. Branickg - w niedalekim sgsiedztwie linii rzeki Wisly).
Powierzchnia terenu objetego dziataniem wynosi ponad 37 ha.

Podstawowe zalozenia dotyczace przyszlego ksztaltu 1 funkeji  Centrum
Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzen Kulturalnych Blonia 2.0 zawarte zostaly
w Studium wykonalnosci dla Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzen Kulturalnych
Blonia 2.0 wraz z koncepcjg urbanistyczno-architektoniczng i programem funkcjonalno-
uzytkowym opracowanym w 2013 r. przez Heinle Wischer und Partner Architekci
Sp. z 0.0. na zlecenie Gminy Miejskiej Krakéw. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
projektu strategicznego Krakéow — Nowa Huta Przyszlosci w rejonie obszaru Blonia 2.0
zaklada powstanie ulicy zbiorczej taczacej ul. Branickg z ul. Igolomska oraz drogi klasy
dojazdowej okalajgcej Blonia 2.0. W ramach ww. koncepcji zaprojektowano takze szlak
pieszo-rowerowy przebiegajacy przez wszystkie obszary Nowej Huty Przyszlosei.

Projekt ukladu drogowego sluzacego obstudze komunikacyjnej Centrum
Wielkoskalowych  Plenerowych Wydarzen Kulturalnych Blonia 2.0 stanowi jeden
z elementow Koncepcji drogowej wraz z sieciami infrastruktury technicznej dla projektu
. Krakow — Nowa Huta Przyszlosci” wykonanego w roku 2015 przez Grontmij Polska
Sp. z 0.0. na zlecenie Gminy Miejskiej Krakéw (Wydzial Gospodarki Komunalnej). Wartos¢
zamOwienia wyniosta 337 684,20 zt brutto. W ramach ww. dziela autorzy dokonali
oszacowania kosztéw budowy ukladu drogowego i infrastruktury technicznej. Budowa ulicy
zbiorczej dlugosei ok. 3 700 m lgczacej ul. Branicky z ul. Igotomska i terenami po péinocnej
stronie ul. Igotomskiej to planowany koszt 249 mln zt (w tym wykup gruntu: 141 min z).
Budowa ciggu pieszo-rowerowego dhlugosci ok. 6 700 m zostala wyceniona na 45 min zi
(wykup gruntu: 22 mln zl). Koszt budowy droég dojazdowych dla zadania Blonia 2.0 to
56 mln zt (wykup gruntu: 42 mln z}).

W ramach uwag do tej Koncepcji, Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, pismem znak ZIKiT/S/104305/14/1U/73209 z dnia 18 listopada 2014 r.
(w zalgczeniu) przedstawil opini¢ do uwzglednienia na dalszym etapie prac projektowych,
a nastepnie pismem znak ZIKIT/S/109350/14/1U/81892 z dnia 19 grudnia 2014 r.
(w zalaczeniu) podtrzymal stanowisko zawarte w ww. pismie i uzupelnil wydanag opinie
o dodatkowe uwagi do przedlozonego opracowania z dnia 21 listopada 2014 r.

Powyzsze opracowania byly podstawg do sporzgdzenia miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego obszarow Nowa Huta Przysztosci — Przylasek Rusiecki
(uchwata nr L1/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 r.) oraz Nowa
Huta Przyszlosci — Igotomska Potudnie (uchwala nr LIX/1287/16 Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2016 r.). Wszelkie projektowane potgczenia komunikacyjne powinny by¢
realizowane zgodnie z ustaleniami ww. planow.

Obecnie sporzadzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Nowa Huta Przyszloscei — Igolomska Péinoc. Dla koncepcji tej, na zlecenie Krakow
Nowa Huta Przyszlosci SA opracowana zostala przez drinz. Aleksandre Faron Opinia do
koncepcji drogowej Nowej Huty Przysziosci dofyczqcea finkcjonalnosci zaprojektowanego
ukladu drogowego w stosunkir do planowanych zadan.

Obszar, na ktérym planowane jest utworzenie Centrum Wielkoskalowych Wydarzen
Kulturalnych  Blonia 2.0 objety zostal miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, przyjetym uchwalg nr LIX/1287/16 Rady Miasta Krakowa z dniu 7 grudnia
2016 . w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
NOWA HUTA PRZYSZEOSCI - IGOEOMSKA POLUDNIE™ (uchwala ogloszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Matopolskiego z dnia 20 grudnia 2016 1., data
wejscia w zycie - 4 stycznia 2017 1.).




W roku 2016 na zlecenie Krakow Nowa Huta Przysziosci SA — PwC Polska
Sp. z 0.0. opracowala Plan Generalny (Master Plan) dla projektu strategicznego ., Krakow —
Nowa Huta Przyszlosci”, w ramach ktérego zidentyfikowano 69 projektow (grup projektow)
etapow mwestycyjnych skladajacych sie na projekt strategiczny .,Krakéw — Nowa Huta
Przysztosci”, w tym 14 skladajacych si¢ na zadanie Centrum Wielkoskalowych Wydarzen
Kulturalnych Blonia 2.0. Przedstawiajg si¢ one nastepujgco:

Centrium
Wielkoskalowy
ch
Plenerowych

Wydarzenn

-> modernizacja i rozbudowa systemu komunikacji
miejskiej,

->  budowa parkingu na
Wielkoskalowych Plenerowych
Kulturalnych Blonia2.0,

potrzeby  Centrum
Wydarzen
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Jednym z planowanych rozwiazan w najblizszym
czasie jest przejecie udzialow w spolce posiadajgcej
ponad 75 ha na obszarze Nowej Huty (z ktorych ‘
znaczaca czesS¢ to grunty objete Programem KNHP) |
i w ten sposdb nabycie praw do terenow j
Scalenie wchodzacych w obszar Programu. Zakladana faczna
gruntow warto$¢ transakcji  wykupu udzialéw wyniesie
poprzez ok. 30 000 000 PLN. Dodatkowo uwzgledniono 6721 620 Sektor 30162017
kapitalowe niezbedne do przeprowadzenia badanie due - publiczny =
przejecie diligence (koszt 200 000 PLN)
podmiotu Szacunkowa warto$¢ tego zadania odzwierciedla
udzial  gruntéw  nalezacych do  podmiotu
i zlokalizowanych na obszarze niniejszego
komponentu (tj. okolo 17 ha), w stosunku do calosci
gruntéw pozyskanych w ramach przejecia udzialow
w spolce (tj. 75 ha).
Wykup W ramach realizacji tego zadania zaklada sie
i pozyskanie pozyskanie pozostalych terendéw nienalezacych
d:mf'el\f. w c:h?wh- ob?cne‘] do Gminy Miegjskiej 'Kt‘akow N 5 205 200 Sek{rfr 2017 — 2020
scalenie cele realizacji komponentu (na podstawie aktualnej publiczny
pozostalych analizy struktury wlasnoéci gruntéw powierzchnia
gruntdw ip.  wymagajaca dal alenia to prawie 18 ha).
Opracowanie Zakres optymalnej do przygotowania dokumentacji ‘
wstgpnyeh " o e iy
studiow i anali= obeJmu_]f:, m.in.: weryfikacje i aktuallz.ac_lfg SW/PEU, ) Sektor
koncepcje drenazu wraz z utworzeniem zbiornika 3575 000 g 2017-2018
na potrzeby ) : ; o : publiczny
puafisvs lletency_]r)ego, koncepcje |O‘ka|lzaf2ji ladowiska oraz
keupisnEnt koncepcje zagospodarowania walow akustycznych
Z:"j;gf;g;;mm Realizacja .podstawowych rob.dt W zakrcsli'c '
Blonia 2.0 przygotowania terenu pod re-allzac‘]¢ inwestycji, 0 000 Sektqr 2018 - 2019
do prare w tyl’n: podsl,awowc i:oboty ziemne, odwodnienie publicziy
budowlanych terenow, wywoz gruzu itp.
Modernizacja  Zadanie bedzie realizowane przez sektor publiczny,
i budowa w tym glownie przez Zarzad Infrastruktury
infrastruktury  Komunalnej i Transportu w Krakowie. W ramach
drogowej zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych
i parkingowej  prac: -
na potrzeby -> budowa drég kolowych, 33215423 2018 - 2020

publiczny
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Nazwa projektu

Potencjalny zakres projektu

Zakladany
czas
realizacji

Kulturalnych
Blonia 2.0

Modernizacja
i przebudowa
infrastruktury
wodno-
kanalizacyjnej
i energetycznej
na potrzeby
Centrum
Wielkoskalowy
ch
Plenerowych
Wydarzen
Kulturalnych
Blonia 2.0

Budowa
preyvlgezy
infrastruktury
wodno-
kanalizacyjnej
i energetycznej
na potrzeby
Centrmmn
Wielkoskalowy
ch
Plenerowych
Wydarzen
Kulturalnych

Blonia 2.0

Zagospodarow
anie terenu

i budowea
obiektow
zabezpieczajge
ych

-> budowa urzadzen drogowych (m.in. o$wietlenia
drog, placow i parkingow).

Na terenie komponentu Centrum Wielkoskalowych
Plenerowych Wydarzen Kulturalnych Blonia 2.0
planowana jest budowa drogi dojazdowej o dlugosci
prawie 1,5 km i dwoch pasach ruchu na
jednojezdniowej drodze. Zaplanowano takze sciezke
rowerowa wzdluz ulicy; przewiduje sie rowniez
budowe lacznika o kategorii drogi dojazdowej.
Koszty realizacji projektu uwzgledniaja takze
wydatki niezbgdne do poniesienia na dokumentacje
projektowa i pozostale koszty prac, nadzordw itp.
Realizacja zadania inwestycyjnego wymaga Scislej
wspolpracy duzej grupy interesariuszy.
W ramach tego projektu, nalezy wykona¢ m.in.
nastepujacy zakres prac:

-> prace zwiazane z budowg sieci gazowej
i kanalizacji deszczowe] (prowadzonej glownie
w drogach wewnetrznych),

> prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej,

-> budowa linii kablowej rozdzielczej (w tym linii
telekomunikacyjnych,  ulozonych ~w  kanale
kablowym $wiatlowodowych),

-> budowa stacji transformatorowych i rozdzielaczy,
-> niezbedne badania i pomiary,

-> przebudowa energetycznych linii napowietrznych
(poprowadzenie pod ziemig).

W koszt realizacji zadania wliczono takze koszty
dokumentacji projektowej.

Prace zwiazane 2z przylgczami infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej oraz  energetycznej do
poszczegoInych obiektow, w tym:

-> przylacza wodociagowe,

-> przylacza kanalizacyjne,

-> przylacza gazowe,

-> przylacza elektryczne (podziemne kablowe,
telekomunikacyjne).

Zagospodarowanie terenu obejmuje urzadzenie
obszarow zieleni wraz z infrastruktura towarzyszaca.
Prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu
i budowa obiektow pomocniczych, w tym:
-> budowa obiektow malej architektury, obiektow
ochrony s$rodowiska (w tym waléw akustycznych,
zielen izolacyjna, trawniki),

-> montaz o$wietlenia terenu,

-> budowa ogrodzen,

-> zakup lawek, elementow ogrodowych,
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[ PLN nie
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netto] projektu
-> zasypanie lokalnych nierownosci i dowiezienie
gruntu.
Budowa obiektow tworzacych Centrum
Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzen
Budowa Kulturalnych Blonia 2.0, w tym obiekty kubaturowe
obiekiow wraz z infrastruktura towarzyszaca, m.in.: sala
na potrzeby sportowa, punkty gastronomiczne i informacyjne,
Centrum wypozyczalnie sprzetu itp.

4 vk " A i ] G ) hYe ‘ =
Wielkoskalow) 'Dodatk(l)lwo wl;czopo pozycje dptyczace kosztpw 10 384 722 S'cktcg.v 2019 - 2025
ch instalacji oraz urzadzen technicznych - m.in.: publiczny
Plenerowych technika ~ wentylacyjna, automatyka budynku,

Wydarzen zaopatrzenie w cieplo czy inne specyficzne dla
Kulturalnych — sposobu uzytkowania obiektéw. W koszt realizacji
Blonia 2.0 zadania wliczono takze koszty dokumentacji

projektowej, a takze pozostale niezbedne koszty

prac.

W ramach budowy zewnetrznych obiektow
Budowa . ;
obiekicw sportowych przewiduje sie budowe Gilro

-> boisk jedno- i wielofunkcyjnych, 4 937 200 . 2019-2025
sportwyeh s g g ; publiczny

Gl ) -> na wschodniej stronie waléw akustycznych, m.in.

i rekreacyjnych PR
0T skatepark, jak rowniez trasg rowerowg-wyczynowa.
Budowa nlacu W polnocno-wschodniej czesci komponentu zaklada s
var siec budowe placu kempingowego dla turystow 3 200 000 B 2019 -2025
kempingowego . o ; L publiczny
7 luczestnikéw organizowanych wydarzef. ‘ I
Budowa ladowiska dla helikopteréw, ktére poprawi
] bezpieczenstwo  uzytkownikéw  wydarzen  ze
Bugand wzgledu na mozliwo$¢ ladowania helikopterow Sektor
lqdowiska dla ' “S'F pos 2 P 1500000 O 2020- 2025
; i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) i ulatwi publiczny
helikopterow . . o i )
transport osob VIP (tj. osoby o szczegélnym
statusie) na miejsce wydarzen.
Wyposazenie
obiektéw
w ramach
Centrum
Wielkoskalowy — Wyposazenie obiektéw w tym meble, maszyny )
ch i urzadzenia (np. sportowe) oraz wyposazenie dla 2 030 000 Sk 2020 - 2025

Plenerowych
Wydarzen
Kulturalnych
Blonia 2.0

Implementacja
rozwigzan
Smart City

0s0b niepelnosprawnych,

Implementacja rozwigzain z zakresu Smart City.
Potencjalny zakres takich mechanizméw dla

niniejszego  komponentu  moze  obejmowad:
- ekrany akustyczne,

- inteligentne sieci o$wietlenia,

- inteligentne przystanki autobusowe (panele
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- urzadzenia typu smart metering,

- hot spoty,

- zastosowanie rozwiazan Internet of Things,
- systemy irygacyjne.

133 556 304
PLN

Sunu:

Laczna szacunkowa warto$¢ nakladow inwestycyjnych na realizacie Centrum
Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzen Kulturalnych Blonia 2.0 okreslana jest wiec
na kwotg 133,6 mln PLN, z czego 44 026 820 PLN stanowig szacunkowe koszty wykupu
niezbgdnych nieruchomosci.  Wykup lub  wejscie w inny sposob w posiadanie
przedmiotowych dzialek gruntu stanowi zarazem warunek konieczny dla realizacji
przedmiotowego zadania.

Struktura wlasnosciowa nieruchomosci objetych komponentem Centrum Wielkoskalowych
Wydarzen Kulturalnych Btonia 2.0 przedstawia si¢ nastepujaco:

Iosé Suma Opis grupy wlasno$ci Y pow.

dzialek powierzchni

10 22567 Gmina Krakow - wlasciciel, dzialka nie oddana w zadna forme wladania 6,1

I 5454 Skarb Panstwa - wlasciciel, lecz sa takze inni wlasciciele, ale nie Gmina | 1,5
Krakdw, ani Powiat Krakéw (grodzki)

2 6674 Skarb Panstwa - wlasciciel, dziatka nie oddana w zadna forme wladania 1.8

| | Skarb  Panstwa - wilasciciel, dzialka oddana w uzytkowanie|0,0

(wspoluzytkowanie) wieczyste osobom fizycznym

31 145170 Skarb  Panstwa - wlasciciel, dzialka oddana w uzytkowanie | 39.4
(wspoluzytkowanie) wieczyste osobom prawnym (ale nie Gminie Krakow)

7 1 380 Skarb Panstwa - wlasciciel, dzialka oddana w innej formie wladania 0,1

4 20168 Dzialki posiadajace wpisy o jakiejkolwick formie wladania oséb prawnych | 7,1
(ale nie Gminy Krakow, ani Skarbu Pafstwa, ani Powiatu Krakéw, ani
wojewddztwa malopolskiego)

37 162357 Dziatki 0séb fizycznych 44,0

Biorge pod uwage przeznaczenie i charakter komponentu zaklada si¢, iz ma on
znikomy charakter komercyjny. Uwzgledniajgc powyzsze informacje oraz fakt, iz inwestycja
nosi znamiona projektu siricte publicznego w Planie Generalnym (Master Planie) dla
projektu  strategicznego ., Krakéw — Nowa Huta Przyszlosci” przyjeto  zalozenie
o ograniczonej roli Krakow Nowa Huta Przyszlosci SA w realizacji tego zadania (funkcja
wspierajgco-konsultacyjna).

Niemniej jednak biorge pod uwage fakt, iz Spotka planuje dokonaé przejecia
kapitalowego podmiotu, ktory posiada dziatki na tym obszarze, a tym samym wejs$¢ w ich




posiadanie, mozliwe jest podjgcie w przysziosci dziatalnosci o charakterze bardziej
komercyjnym. Przykladem takiej aktywnosci moze by¢ projekt budowy pola kempingowego.
ktore bedzie pelnilo role swoistej bazy noclegowej dla turystow, ktérzy w przysziosci
przyjada na wydarzenia organizowane na obszarze Blonia 2.0 i nie tylko. Realizujgc
powyzsze zalozenie Krakow Nowa Huta Przyszlosci SA podpisala w dniu 28 pazdziernika
2016 roku z ArcelorMittal Poland SA i Agencja Rozwoju Gospodarczego Krakow-Wschod
Sp. z 0.0. umowe o wspolpracy regulujgca wstepnie te kwestie.

Zgodnie z przyjetym przez Spotke zatozeniem, ze projekt Centrum Wielkoskalowych
Plenerowych Wydarzen Kulturalnych Blonia 2.0 ma najmniejsze znaczenie gospodarcze,
w pierwszej kolejnosci wszezete zostaly dzialania zmierzajace do rozpoczecia procedury
przekazania nieruchomosci Gminy Miejskiej Krakow w formie aportu potozonych w obszarze
pozostalych projektow.

Otrzymuja:

Adresat+tzatgcznik

Wydzial Rozwoju Miasta

Krakéw Nowa Huta Przyszlosci SA

Wydzial Skarbu Miasta

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Wydziat Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej

aa

I R e




