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W odpowiedzi na Pana interpelacje w sprawie budowy przedszkola we Wréblowicach,
zgloszong na XLVI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 11 czerwca 2008 r., uprzejmie
informuje:

W budzecie Miasta Krakowa na rok 2008 zapisane jest zadanie inwestycyjne nr VII
- 1.21 Budowa przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mitrowa 2.

Zakres rzeczowy zadania w 2008 r. obejmuje:
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
2. Likwidacjg studni 1 rozpoczgcie budowy przedszkola.

Zgodnie z terminem zapisanym w umowie z wykonawca projektu technicznego
kompletna dokumentacja wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe
zostanie ztozona w Wydziale Architektury i Urbanistyki w terminie do dnia 30 lipca 2008 r.
Wydzial Architektury 1 Urbanistyki przewiduje wydanie decyzji pozwolenia na budowe
w ciagu dwoch miesiecy.

W dniu 16 czerwca Zesp6t Ekonomiki Oswiaty - Wschod otrzymat uzgodniong przez
Ministerstwo Srodowiska dokumentacje na prace geologiczne zwiazane z likwidacjg studni
wierconej glebokosci 33 m znajdujacej sie na terenie przeznaczonym na budowq przedszkola
Studnia zostanie zlikwidowana na przetomie lipca i sierpnia.

Zapisana w uchwale budzetowej kwota 180 000 zt umozliwia likwidacje studni. Na
rozpoczecie budowy przedszkola, tj. wykonanie czes$ci kanalizacji i fundamentéw budynku
potrzeba okolo 600 000 zi. Po przeprowadzeniu analiz wykonania tegorocznego budzetu
Miasta Krakowa rozwaz¢ przeznaczenie brakujacych $rodkow na rozpoczecie realizacji
powyzszego zadania.
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