PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.71.2026

Pan
Michat Starobrat
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajagc na Pana interpelacje w sprawie realizacji inwestycji pn. ,Budowa
wiaduktu nad uktadem torowym w ciggu ul. Kapielowej”, przekazang przez Panig lwone
Chamielec, Wiceprzewodniczacg Rady Miasta Krakowa 28 stycznia 2026 r., uprzejmie
informuje.

Ztozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
(ZRID) ulegto przesunieciu przede wszystkim z uwagi na:

1. Przedtuzajace sie wydanie uzgodnienia przez Tauron Dystrybucja S.A. dotyczace
sieci wysokiego napiecia (na wniosek z maja 2025 r. odpowiedZ otrzymano
w pazdzierniku 2025r.).

2. Wydtuzony okres uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, wynikajacy ze zmiany
rozwigzan zbiornikdw retencyjnych w celu poprawy ich funkcjonalnosci,
cowymusito czasochtonng aktualizacje operatu wodnoprawnego, stanowigcego
niezbedny element wniosku o wydanie przedmiotowe] decyzji.

3. Koniecznos¢ rozszerzenia zakresu inwestycji o przebudowe wlotu ul. Kgpielowej
do ul. Zakopianskiej w celu poprawy warunkéw ruchu pieszego. Wigzato sie
to ze zmiang geometrii ulicy, co z kolei wymagato przeprojektowania sieci
infrastruktury podziemnej i zaprojektowania nowej sygnalizacji i programu
sygnalizacji swietlnej w tym miejscu. Kazdorazowo takie zmiany wymagaja podjecia
dodatkowych czynnosci i prac projektowych, w tym m.in. pozyskania nowej mapy

do celow projektowych, wystgpienia i uzyskania stosownych warunkéow
technicznych, dokonania zmian projektowych w niezbednym zakresie, a takze
przeprowadzenia ponownych uzgodnien z gestorami sieci i zarzadcami
infrastruktury.

4. Dokonania w ramach inwestycji ulepszenia przebudowywanej sieci kanalizacji
sanitarnej na wniosek i koszt gestora, w celu unikniecia robét traconych
w przysztosci. Takie dziatanie wymagato przeprowadzenia dodatkowych czynnosci,
ktoére bezposrednio przetozyty sie na czas realizacji etapu projektowego.



Zapewniam, ze doktadane sg wszelkie mozliwe starania, aby proces uzgadniania
i kompletowania dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
przebiegt w mozliwie najkréotszym terminie i bez zbednej zwtoki. Obecnie zaktadane jest
ztozenie ww. wniosku na przetomie | i Il kwartatu 2026 .
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