PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1082.2025

Pan
Marek Hohenauer
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajac na Pana interpelacje w sprawie potrzebnych prac modernizacyjnych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Krakowie na os. Os$wiecenia 30, przekazang przez
Pana Jakuba Koska, Przewodniczacego Rady Miasta Krakowa 24 listopada 2025 r., uprzejmie
informuje.

Koszt poszczegdlnych zadan wskazanych podczas przegladu budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 5, ktory odbyt sie w lutym 2025 r. z udziatem dyrektora ww. jednostki oraz
przedstawicieli Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice i Miejskiego Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie wynosi:

- wymiana dwéch wind oraz opracowanie projektu wymiany wentylacji mechanicznej
w kuchni - zadanie zaplanowane do realizacji w 2026 r. w ramach $rodkéw wydzielonych
do dyspozycji Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w kwocie 190 tys. zt,

- remont pomieszczen tenisa stotowego z opracowaniem dokumentacji wykonania okien
w Scianie zewnetrznej - zadanie wymaga przebudowy budynku co najmniej w zakresie
przegrod zewnetrznych, szacunkowy koszt ok. 350 tys. zt, przy czym doktadny jego
zakres i koszt zostanie okreslony po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz
uzyskaniu wtasciwych decyzji administracyjnych, okres realizacji 2 lata (opracowanie
dokumentacji w pierwszym roku, wykonanie robét budowlanych w drugim roku),

- termomodernizacja - szacunkowy koszt ok. 11 min zt, okres realizacji w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj” ok. 2 lat,

- wymiana podtogi na hali sportowej - Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie
zawart 13 listopada 2025 r. umowe na wykonanie wymiany nawierzchni sportowej
i modernizacje ogrzewania na sali gimnastycznej w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
na kwote 734 310 zt z terminem realizacji do 29 grudnia 2025,

- remont sanitariatbw (kontynuacja) - szacunkowy koszt wykonania remontu
29 pozostatych sanitariatéw ok. 1,5 min zt, zalecenie sukcesywnej realizacji w ramach
dostepnych Srodkéw finansowych,



wymiana rozdzielni elektrycznych (kontynuacja) - szacunkowy koszt ok. 200 tys. zt,
cyklinowanie i malowanie parkietéw - szacunkowy roczny koszt ok. 80 tys. zt, zalecenie
sukcesywnego remontu parkietow,

budowa parkingu - wymaga opracowania dokumentacji projektowej (szacunkowy koszt
ok. 50 tys. zt), koszt wykonania robét budowlanych mozliwy do oszacowania po jej
sporzadzeniu,

czyszczenie i malowanie ogrodzenia - szacunkowy koszt ok. 50 tys. zt,

wymiana nawierzchni i urzadzen na placu zabaw - szacunkowy koszt ok. 200 tys. zt,
malowanie pomieszczen i klatek schodowych - zalecenie sukcesywnego malowania sal
i korytarzy, szacunkowy koszt kompleksowego malowania wraz z miejscowa naprawa
tynkéw sScian i sufitéw jednej sali ok. 35 tys. zt, w 2026 r. w ramach $rodkéw
wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice zaplanowano remont
korytarzy (etap I) w kwocie 200 tys. zt.

Podane koszty prac maja charakter szacunkowy. W celu ustalenia doktadnej ich wartosci

wymagane jest uzgodnienie szczegdétowego zakresu prac z dyrektorem Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 5 oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (dla wskazanych powyzej
zadan rowniez opracowania dokumentacji projektowej). Czas ich realizacji uzalezniony jest
od wysokosci zaplanowanych srodkéw finansowych, przy czym wiekszos$¢ robét budowlanych
moze by¢ wykonywanych w okresie przerwy wakacyjne;j.
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