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ZDROWIE

Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

NW/Z1.1/24
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie - Zakup rezonansu 

magnetycznego oraz modernizacja pomieszczeń

29.11.2024
13.11.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

NW/Z1.5/24
Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela 

Narutowicza w Krakowie

19.12.2024
13.12.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy 

społecznej

MOPS/W1.1/24
Modernizacja lokalu MOPS, w którym realizowane są zadania z 

zakresu pomocy społecznej - os. Szkolne 27
23.12.2024 r. 23.12.2024 r. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

DPS-HE/W1.2/24

Zakup i montaż podsufitowego systemu do rehabilitacji, transportu i 

opieki przeznaczonego do sali rehabilitacyjnej w Domu Pomocy 

Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie

Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej

Ż 21/Z2.1/24
Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - budowa ogrodzenia 

placu zabaw
 31.05.2024 31.05.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Ż 20/Z2.2/24
Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20, ul. Okólna 6 - 

modernizacja windy towarowej
30.08.2024 29.08.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Ż 22/Z2.3/24 Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 - modernizacja 10.12.2024 10.12.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Ż 25/Z2.4/24
Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - 

modernizacja

WINDA KUCHENNA -25.07.2024  

WÓZKOWNIA - 19.08.2024

WINDA KUCHENNA - 25.07.2025 

WÓZKOWNIA -16.08.2024 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Ż 23/Z2.5/24 Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja 05.11.2024 05.11.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Program likwidacji barier architektonicznych

GUP/W4.5/24
Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34 - likwidacja barier 

architektonicznych

18.06.2024 - platforma przyschodowa  

2.12.2024 - miejsca postojowe

20.05.2025 - platforma przyschodowa 

2.12.2024 - miejsca postojowe
wykonano w terminie NIE BRAK NIE Brak

OU/W4.6/24
Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych
09.12.2024 09.12.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

ZIM/B1.1/24 OSP Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa 13a - budowa ogrodzenia 01.10.2024 r. 27.09.2024 r. nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

OC/B1.4/24 OSP Bieżanów - modernizacja 06.12.2024 29.11.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ZIM/B1.5/21
Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP 

Przewóz 
03.04.2025 r. 02.04.2025 r. nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

24.10.2024 16.10.2024

31.05.2024
28.05.2024 nie dotyczy

Tak - naliczono karę za 

brak zapłaty lub 

nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy 

779 961,40 nie dotyczy nie dotyczy

Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

OC/B1.7/24 Monitoring w rejonie p. tramwajowej Bronowice Małe/Os. Widok  

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

OC/B1.9/24 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Krakowa

OC/B1.11/24 Budowa wiaty magazynowo-technicznej - OSP Przylasek Rusiecki 29.11.2024 29.11.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

OC/B1.12/24 Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy  

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

TRANSPORT

Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, 

torowisk

ZTP/T1.12/23
Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii 

tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa

Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem 

oraz budowa ścieżek rowerowych

ZDMK/T1.6/23 Przebudowa schodów przy MDA 31.08.2024 16.09.2024

brak, zgodnie z zapisami umowy 

545/U/ZDMK/2023 wraz z Aneksami  

termin zakończenia 31.08.2024, a 

Zamawiający miał 21 dni miał na odbiór 

techniczny całości robót od daty 

zgłoszenia wykonania całości robót 

budowlnych przez Wykonawcę 

(Kierownika Budowy)

nie brak tak brak podstaw

ZDMK/T1.18/24 Rozświetlony Nowy Prokocim

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

ZDMK/T1.33/22 Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII

ZDMK/T1.44/21 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!

budżet obywatelski dzielnic - edycja VII

ZTP/T1.46/24
Zabudowa warsztatowa samochodu dostawczego na potrzeby 

utrzymania infrastruktury ZTP

Umowa nr 136/01/ZTP/2024 z dnia 11 

września 2024 r. z terminem realizacji 

do 31 października 2024 r.

Protokół Zdawczo - odbiorczy z dnia 29 

października 2024 roku. Faktura 

końcowa nr (S)FS-907/24/BOTT z dnia 

30 października 2024 r.

brak nie brak nie brak

02.12.2024 r.

Prace budowlane prowadzone były w 

dn. 02.08.2024 r. do 02.12.2024 r. 

16.12.2024 r. - odbiór końcowy.

brak nie brak tak brak podstaw

22.12.2023

19.05.2024 r. 

Prace budowlane prowadzone były w 

dn. 22.05.2023 r. do 08.05.2024 r. 

11.06.2024 r. - odbiór końcowy.

brak nie brak tak brak podstaw

23.02.2024
Wydłużony czas produkcji tablic DIP u 

producenta w Wielkiej Brytanii tak 62 292,75 nie -

24.11.2025

Prace budowlane prowadzone były w 

dn. 23.09.2024 r. do 13.11.2024 r. 

27.11.2025r. - odbiór końcowy.

brak nie brak tak brak podstaw.

Fort nr 48 Mistrzejowice: 16.12.2024 

Dzielnica III Prądnik Czerwony: 

16.12.2024 Plac Biskupi: 13.12.2024 

13-16.12.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

16.12.2025 16.12.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy06.05.2025 06.05.2025 nie dotyczy nie dotyczy
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

ZTP/T1.50/24 Wymiana tablic informacyjnych KMK

Pierwszy termin to 18 grudnia, później 

zostało podpisane porozumienie z 

wykonawcą o przechowanie ekranów na 

okres dostosowania przez miasto 

infrastruktury (porozumienie było 

bezkosztowe dla miasta), następnie 

zostało podpisane porozumienie z 

ZDMK (w dniu 30.05.2025 r.) w celu 

dostosowania infrastruktury i finalnie 

zawieszone ekrany w dniu 13.08.2025 r.

13.08.2025 r.
Brak dostosowanej infrastruktury, która 

utrzymuje ekrany.
nie 0,00 tak Wina nie leżała po stronie wykonawcy.            

ZDMK/T1.52/24
Budowa oświetlenia na ul. Mieczników (odcinek od ul. 

Kamieńskiego do ul. Łuczników)

BRAK - odstąpienie od umowy z winy 

wykonawcy
14.08.2024 r.

konieczność legalizacji w PINB 

wybudowanego oświetlenia bez 

dokumentacji projektowej
tak 4 331,78 nie brak

ZDMK/T1.54/24
Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Turonia, 

Strąkowej, Miłkowskiego
20.06.2022 r.

15.12.2022 r. - odstąpienie od umowy z 

wykonawcą

14.08.2024 r. - spisano porozumienie z 

Wykonawcą

Wykonawca nie wykonał dokumentacji 

projektowej w terminie umownym tak 5 364,21 nie brak

ZDMK/T1.121/23 Przebudowa ul. Wierzyńskiego 31.10.2024 r.

Prace budowlane prowadzone były w 

dn. 31.08.2023 r. do 31.10.2024 r. 

19.12.2024 r. - odbiór końcowy

brak nie brak tak brak podstaw

ZDMK/T1.142/23 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej 20.12.2024 r.

Prace budowlane prowadzone były od 

21.06.2024 r. do 04.11.2024 r. 

20.11.2024 r. - odbiór końcowy

brak nie brak tak brak podstaw

ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników

1) Na Zielonki : 09.06.2024 r. 

2) Za Targiem : 24.11.2024 r. 

3) Matematyków Krakowskich: 

21.10.2025 r. 

4) Truskawkowa :  15   czerwca   2025 r. 

5) Prawocheńskiego : 06.04.2025 r.

6) Drożyska (Brzeska) - 06.05.2025 r. 

7) Torfowa - 3 Czerwca 2024 r. 

8) Niebieska - 28 Sierpnia 2024 r. 

9) Spychalskiego -21.11.2024 r. 

10) ul Szymonowica - 11 Luty 2025 r. 

11) Petrażyckiego -  10   lutego   2023 r.

12) ul. Kantorowicka - 8.10.2023 r. 

13) Mirowska Skalna - 10.02.2022 r.

14) Tyniecka - 24.03.2022 r.

15) ul. Żelazowskiego - 09.08.2023 r. 

16) ul. Skalica - 28   marca   2024 r. 

17) 19.01.2026 r.

18) ul. Łutnia - Etap I  -  25   listopada  

 2025 r.  Etap II - 25  stycznia   2026 r. 

19) Isep - 21 Luty 2027 r. 

20) Radzikowskiego - 15.07.2025 r.

21)  ul. Cechowa - 15.12.2025 r.

22) ul. Kazimierza Odnowiciela - 

25.01.2025 r.

1) 28.05.2024 r. 

2) 24.10.2024 r.

3) Zadanie w trakcie procedowania - 

Wykonawca poinofrmowany przez 

ZDMK o braku złożenia wniosku o 

Aneks. 

4) Zadanie w trakcie procedowania - 

Wykonawca poinforowany przez ZDMK 

o braku złożenia wniosku o aneks. 

5) 28.05.2024 r. 

6) Zadanie w trakcie Procedowania. - 

Wykonawca poinformowany o braku 

złożenia wniosku o Aneks 

7) 01.08.2024 r.

8) Brak zawartego Aneksu terminowego 

- na chwilę obecną wykonawca nie 

złożył nowych wnioskó o aneks 

zezwalających na przedłużenie 

terminów umownych - Zadanie w trakcie 

procedowania 

9) 20.05.2025 r.  dla Etapu I - Brak 

zakończenia dla Etapu II. 

10) Zadanie w trakcie dokonywania 

odbioru dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja przekazana 29.10.2025 r.

11) Zadanie w trakcie procedowania - 

Wykonawca poinformowany o braku 

złożenia wniosków o Aneks  

12) 24.07.2025 r.  

1)Zawarcie aneksów terminowych z  

uwagi na opóźnienia związane z 

uzyskiwaniem opinii Konserwatora 

Zabyktów oraz w związku ze sporem 

kompetencyjnym Miejskiego i 

Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

2) brak

3) Zawarcie aneksu terminowo-

kwotowego z uwagi na konieczność 

regulacji stanów prawnych działek. 

4) Zawarcie aneksów terminowych z 

uwagi na konieczność koordynacji prac 

projejktowych z WMK oraz z uwagi na 

inwentaryzację sieci Tauron. 

5) Zawarcie aneksu terminowego nr 6 

zmieniającego datę zakończenia 

zadania na 09.06.2024 r. 

6) Opóźnienie po stronie jednostki 

KEGW/ZIW z uzyskiwaniem warunków 

oraz uzgodnień projektów branżowych, 

konieczność uzyskiwania dodatkowych 

uzgodnień na odprowadzenie wód 

opadowych (nieuregulowany stan po 

stronie Wód Polskich), konieczność 

przeprojektowania sieci. 

7) Zawarcie aneksów terminowych  

1) nie 

2) nie

3) nie 

4) nie 

5) nie 

6) nie 

7) nie 

8) nie 

9) nie dla I Etapu 

10) nie 

11) nie 

12) nie 

13) nie 

14) nie 

15) nie 

16) nie 

17) nie

18) nie 

19) nie 

20) nie 

21) nie 

22)nie

23)nie

24) nie

25) nie 

26) nie

27) nie

28) nie 

29) nie 

30) nie

31) nie

1) brak

2) brak

3) Brak 

4) Brak 

5) brak

6) brak 

7) brak 

8) brak 

9) brak 

10) brak 

11) brak 

12) brak 

13) brak 

14) brak 

15) brak 

16) brak 

17) brak

18) brak 

19) brak 

20) brak

21) brak

22) brak

23)brak

24)brak

25) brak 

26) brak

27) brak

28) brak 

29) brak 

30) brak

31) brak

1) tak

2) tak 

3) tak

4) tak

5) tak 

6) tak 

7) tak 

8) tak

9) tak 

10) nie 

11) nie 

12) tak 

13) tak

14) tak 

15) tak 

16) nie 

17) tak 

18) tak 

19) tak 

20) nie 

21) nie 

22)tak

23)tak 

24)nie

25)nie

26)nie

27 )nie

28)nie 

29)nie 

30)nie

31)nie

1) brak podstaw

2) brak podstaw

3) brak podstaw 

4) brak podstaw

5) brak podstaw

6) brak podstaw

7) z uwagi na problemy po stronie 

Tauron S.A. z zawarciem porozumienia 

z ZDMK na przebudowę sieci, oraz z 

uwagi na błędne wydanie do ZDMK 

przez Tauron S.A. porozumień na 

starych nieaktualnych warunkach. 

8) brak podstaw

9) z uwagi na rozszerzenie zakresu 

zadania, zawarcie Aneksów, oraz 

konieczność wprowadzenia na etapie 

uzyskiwania Wszczęcie postępowania o 

wydanie decyzji ZRID zmian 

projektowych z uwagi na wykonanie 

przez Developera Zjazdów niezgodnie z 

Decyzją WZ. 

10) Dla zadania będzie sporządzony 

jeszcze protokół końcowy rozliczenia 

zadania oraz wyjaśnienia opóźnień na 

etapie procedowania zadania po stronie 

urzędu wojewódzkiego.  
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

23)  ul. XX Pijarów przy budynkach nr 1 

i 2 - 25.01.2025 r. 

24) ul. Odmętowa - 25.01.2025 r.

25)  ul. Prażmowskiego - 20.01.2025 r. 

26) ul. Sawy Calińskiego - 7.06.2025 r.

27) ul. Księcia Józefa - 25.10.2025 r.

28) Łuczanowicka - 25.04.2025 r. 

29) Bolesława Śmiałego - 20.05.2025 r. 

30) Wańkowicza- 30.04.2025 r.

31) Chełmońskiego - 25.01.2025 r.

32) ul. Wyciąska - 30.06.2025 r. 

33) Bronowicka - 31.10.2024 r.

34) Oleandry  - 27.12.2024 r.

35) Ingardena - 27.12.2024 r.

36) ul. Skalica i Wzgórze - 25.12.2025 r.

37)  ul. Siarczanogórska - termin 

zakończenia wg. umowy 06.06.2024 r.

38)  ul. Księcia Józefa - termin 

zakończenia robót budowlanych wg. 

umowy 18.12.2024 r.

39)  ul. Kwartowa - termin zakończenia 

wg umowy 30.12.2024 r.

40) ul. Bronowicka - patrz pkt 33.

41) ul. Oleandry patrz pkt 34. 

13) 13.10.2023 r.

14) 29.04.2024 r.

15) 26.06.2025 r. 

16) 10.11.2023 r.

17) zadanie w  trakcie realizacji

18) Etap I 10.11.2023 r. - Etap II w 

trakcie realizacji

19) Zadanie w trakcie realizacji 

20) Zadanie w trakcie realizacji

20) Zadanie w trakcie realizacji 

21) Zadanie w trakcie reliazacji

22)10.06.2024 r.

23)21.01.2025 r.

24)Zadanie w trakcie realizacji

24) Zadanie w trakcie realizacji

25) Zadanie w trakcie realizacji 

26) Zadanie w trakcie procedowania

27) Zadanie w trakcie procedowania

28) Zadanie w trakcie realizacji 

29) Zadanie w trakcie realizacji 

30)Zadanie w trakcie realizacji

31)Zadanie w trakcie realizacji 32) 

Zadanie w trakcie reaizacji

33) 24.06.2025 r. 

34) 27.12.2024r. 

35) 19.12.2024 r.

36) Zadanie w realizacji: Budowa ciągu 

pieszego. Połączenie ulic Skalica i 

Wzgórze w Krakowie w ramach zadania 

Program budowy chodników. 

8) Liczne kwestie związane z 

koniecznością rozszerzania zakresu 

zadania z budowy chodnika na 

rozbudowę ulicy (wnioski i warunki ZTP, 

MIR, WMK), liczne zmiany projektowe 

związane z koniecznością przebudowy 

sieci kanalizacyjnej, konieczność zmian 

w zakresie zadania. 

9) zmiany w zakresie umowy 

,rozszerzenie zakresu zadania z uwagi 

na wycofanie się z realizacji części 

inwestycji przez dewelopera 

(wprowadzenie MPZP i wygaśnięcie 

WZ) 

10)  Z uwagi na odwołanie od decyzji 

ZRID oraz postępowanie po stronie 

urzędu wojewdódzkiego. 

11) Rozszerzenie zakresu zadania o 

objęcie zadaniem dodatkowego 

fragmentu skrzyżowania oraz ujęcie 

początkowego odcinka ul. 

Prażmowskiego w projekcie, w trakcie 

prac projektowych dalsze zmiay w 

warunkach Gaz System - Zmiana 

odstępu z 7m na 15 m od sieci, 

następne opóźnienia związane ze 

zmianami projektowymi po stronie WMK 

z uwagi na brak uzgodnienia projektu 

WMK pomimo uzgodnienia projektu na 

ZUDP. 

32) nie 

33) nie 

34) nie 

35) nie 

36) nie 

37) nie

38) nie 

39) nie  

40) patrz pkt 33

41) patrz pkt 34 

42) patrz pkt 35  

43) nie

44) nie 

45) nie 

46) nie 

47) nie

48) patrz pkt 33

49) patrz pkt 38

50) patrz pkt 35 51) patrz pkt 34 

32) brak 

33) brak 

34) brak

35) brak

36) brak

37) brak

38) brak 

39) brak  

40) patrz 33 

41) patrz pkt 34 

42) patrz pkt 35 

43) brak

44) patrz pkt 39

45) brak 

46) brak 

47) brak

48) patrz pkt 33

49) brak 

50) patrz pkt 35 51)patrz pkt 34  

32)nie 

33)tak

34)tak 

35)tak 

36)tak

37)tak 

38)tak 

39)tak   

40)patrz pkt 33 

41) patrz pkt 34 

42) patrz pkt 35 

43)tak

44) tak 

45) tak 

46) tak 

47) tak

48) patrz pkt 33

49) patrz pkt 38

50) patrz pkt 35 51) patrz pkt 34 

11) dla zadania będzie sporządzony 

protokół końcowy z obliczeniem 

opóźnień i nałożeniem kar za zwłoki w 

przygotowaniu dokumentacji 

projektowej. 

12) z uwagi na postępowanie od 

odwołania od decyzji ZRID i długie 

postępowanie po stronie urzędu 

wojewódzkiego  (niezależne od 

Wykonawcy) na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej zawarto z 

Wykonawcą Porozumienie zmianjące 

zapisy umowy w celu dokonania odbioru 

dokumentacji projektowej 2 etapowo, 1 z 

etapów został odebrany wraz z 

pozyskaniem przez Wykonawcę rygoru 

wykonalności, Etap II został obderany w 

dniu 24.07.2025 r. - po zatwierdzeniu 

projektu i ostateczności decyzji ZRID 

przez Wojewodę. Dodatkowo na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej 

na terenie objętym decyzją ZRID oraz 

wbrew aktualnym warunkom orange, 

firma Orange dowiesiła dodatkowe 

okablowanie związane z siecią FFTH 

które wymagało niemal półrocznych 

zmian projektowych oraz uzgodnień.  

42) ul. Ingardena - patrz pkt 35. 

43) ul. Górnickiego  05.07.2023 r.

44) ul. Kwartowa - patrz pkt 39

45) ul. Podgórki - termin zakończenia 

robót wg umowy 15.09.2024 r.

46) ul. Powstańców - termin 

zakończenia robót budowlanych wg 

umowy 31.12.2024 r.

47) Siarczanogórska - patrz pkt 37

48) Bronowicka - patrz 33

49) Księcia Józefa - patrz pkt 38;

50) Ingardena - patrz pkt 35.

51) Oleandry - patrz pkt 34

37) Prace budowlane prowadzone były 

od 06.03.2024 r. do 06.06.2024 r.; 

25.07.2024 r. - odbiór końcowy; 

38) Prace budowlane prowadzone były 

od 11.06.2024 r. do 23.09.2024 r.; 

25.10.2024 r. - odbiór końcowy.

39) Prace budowlane prowadzone były 

od 20.12.2024 r. do 23.12.2024 r.; 

23.12.2024 r. odbiór końcowy;

40) patrz pkt 33

41) patrz pkt 34 

42) patrz pkt 35 

43) Prace budowlane prowadzone były 

od 25.02.2022 r. do 05.05.2023 r. 

Odbiór końcowy 26.10.2023 r.

44) Patrz pkt 39.

45)  Prace budowlane prowadzone były 

od 20.03.2023 r. do 25.04.2024 r.; 

12.06.2024 r. - odbiór końcowy.                    

     

46) Prace budowlane prowadzone były 

od 29.12.2023 r. do 28.12.2024 r.; 

20.12.2024 r. - odbiór końcowy.

47) Patrz pkt 37

48) patrz pkt 33

49) Patrz pkt 38 

50) patrz pkt 35 51)patrz pkt 34

Dodatkowo konieczność ujęcia w 

projekcie kanały dla ZIW poza zakresem 

podstatowym zadania. 

12) Zadanie opóźnione w z uwagi na 

brardzo długie postępowanie po stronie 

urzędu wojewódzkiego przy odwołaniu 

od decyzji ZRID 

13) Brak uzyskanego prawa do 

dysponowania terenem na cele 

budowlane 

14) W trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej doszło do 

rozszerzenia zakresu zadania z 

podstawowego opracowania 

dokumentacji projektowej dla budowy 

chodnika na rozbudowę ulicy. 

Dodatkowo dla zadania rozpoczęto 

prace koordynacyjne z WMK w celu 

uwględnienia w ramach naszej decyzji  

rozbudowy i przebudowy sieci wod-kan. 

Zadanie wymagało także zawarcia 

porozumień z WMK które dodatkowo 

wpłyneło na zapisy umowy. 

15) Na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej doszło do 

konieczności regulacji stanów prawnych 

w tym stanów których dane uzyskiwanie 

są z Sądów, 

13) zawarto porozumienie z wykonawcą. 

14) Opóźnienie w przekazaniu 

dokumentacji było spowodowane 

znacznym skąplikowaniem związanym z 

uzgodnieniem projektów WMK i ZDMK, 

na etpie uzyskiwania ZUDP, firma UMK 

uzgodniła projekt w wersji 

niedostarczonej do ZDMK co 

spowodwało na etapie uzgadniania 

projektu po stronie ZDMK kolizję z 

przyłączami sieci. 

15) na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej wykonawca złożył do tut. 

Zarządu wniosek o Aneks terminowy 

wyjaśniający całe opóźnienie związane z 

pracami projektowymi, z uwagi jednak 

na problem po stronie Ubezpieczyciela 

Wykonawcy nie zawarto aneksu, jednak 

wyjaśnienia zostały uwzględnione w 

protokole końcowym odbioru prac 

projektowych. 

16) brak podstaw 

17) brak podstaw

18) brak podstaw

19) brak podstaw

20) Zadanie w trakcie procedowania, w 

trakcie odbioru  
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

dodatkowo na etapie końcowym dla 

dokumentacji projektowej doszło do 

podzielenia działki, która została 

podzielona na podstawie projektu z 

przed 14 lat, projekt ten nie był 

przekazany do ZDMK na etapie 

uzyskiwania opinii oraz uzgodnień co 

spowodowało brak możliwości 

uwzględnienia projektów podziałów w 

projekcie ZDMK. 

16) brak 

17) brak

18) Brak - Zawarto Aneks terminowy z 

uwagi na regulację stanów prawnych 

19) Konieczność zmiany w opracowaniu 

dokumentacji projektowej przebiegu 

odwodnienia drogi z uwagi na warunki 

ZIW zmierzające do konieczności 

rozbudowy innego układu drogowego 

oraz przebijania odwodnieniam wałów 

przeciwpowodziowych. 

20) Na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej zawarto aneks 

nr 1 aneks nr 2, brak nowego wniosku 

od Wykonawcy - zgłoszono 

konieczność złożenia wyjaśnień do 

Wykonawcy  

21)  ul. Cechowa - Zadanie w trakcie 

procedowania, w trakcie odbioru dok 

projektowej będzie wykonany na 

podstawie wyjaśnień wykonawcy 

protokół w celu wyjaśnienia opóźnień i 

naliczenia kar za zwłokę. 

22) brak podstaw

23)  brak podstaw

24)Zadanie w trakcie procedowania, w 

trakcie odbioru dok. projektowej będzie 

wykonany - na podstawie wyjaśnień 

wykonawcy - protokół w celu 

wyjaśnienia opóźnień i naliczenia kar za 

zwłokę. 

25) Zadanie w trakcie procedowania, 

zadanie będzie rozliczane na etapie 

odbioru dokumentacji projektowej. 

26)Zadanie w trakcie procedowania, w 

trakcie odbioru dok projektowej będzie 

wykonany - na podstawie wyjaśnień 

wykonawcy - protokół w celu 

wyjaśnienia opóźnień i naliczenia kar za 

zwłokę.  

21)W trakcie opracowania dokumentacji 

projektowej w związku z licznymi 

protestami mieszkańców doszło 

dozmiany zakresu zadania oraz założeń 

projektowych.

22) brak  

23)brak 

24) Brak wniosku o Aneks oraz 

wyjaśnień wykonawcy co do terminów - 

ZDMK wystąpił do wykonawcy o 

wyjaśnienia 

25) Zadanie w trakcie procedowania - 

brak wyjaśnień wykonawcy 

26)Zadanie w trakcie procedowania - 

brak wyjaśnień wykonawcy 

27)W trakcie opracowania dokumentacji 

projektowej doszło dozmiany zakresu 

zadania oraz założeń projektowych.

28) Na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej zawarto aneks 

nr 1, brak nowego wniosku od 

Wykonawcy - zgłoszono konieczność 

złożenia wyjaśnień do Wykonawcy 

29) Na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej zawarto aneks 

nr 1, brak nowego wniosku od 

Wykonawcy - zgłoszono konieczność 

złożenia wyjaśnień do Wykonawcy   

27) ul. Księcia Józefa - Zadanie w 

trakcie procedowania, w trakcie odbioru 

dok projektowej będzie wykonany na 

podstawie wyjaśnień wykonawcy 

protokół w celu wyjaśnienia opóźnień i 

naliczenia kar za zwłokę. 

28) zadanie w trakcie procedowania, na 

etapie odbioru lub po złożeniu wyjaśnień 

przez Wykonawcę do Aneksu zadanie 

zostanie rozliczone. 

29) zadanie w trakcie procedowania, na 

etapie odbioru lub po złożeniu wyjaśnień 

przez Wykonawcę do Aneksu zadanie 

będzie rozliczone. 

30)Zadanie w trakcie procedowania, w 

trakcie odbioru dok. projektowej będzie 

wykonany na podstawie wyjaśnień 

wykonawcy protokół w celu wyjaśnienia 

opóźnień i naliczenia kar za zwłokę. 

31)Zadanie w trakcie procedowania, w 

trakcie odbioru dok. projektowej będzie 

wykonany - na podstawie wyjaśnień 

wykonawcy - protokół w celu 

wyjaśnienia opóźnień i naliczenia kar za 

zwłokę.  



1 2 10

Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

30)Na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej zawarto aneks nr 1, brak 

nowego wniosku od Wykonawcy - 

zgłoszono konieczność złożenia 

wyjaśnień do Wykonawcy

31)Zadanie w trakcie procedowania - 

brak wyjaśnień wykonawcy 

32)Na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej Wykonawca uzyskiwał 

niemal 355 dni warunki i opinię firmyt 

PSG. 

33) brak 

34) brak 

35) brak  

36)obecnie brak

37) brak 

38)brak

39)brak  

40) patrz pkt 33

41) patrz pkt 34 

42) patrz pkt 35 

43) brak

44) Patrz punkt 39

45) brak

46) brak 

47) Patrz pkt 37

48) patrz pkt 33

49) Patrz pkt 38

50) patrz pkt 35 51) patrz 34 

32) zadanie w trakcie procedowania, 

wykonawca nie wystąpił z wnioskiem o 

Aneks - aktualnie złożono do 

Wykonawcy wniosek o złożenie 

wyjaśnień w przedmiotowym zakresie. 

33) brak podstaw 

34) brak podstaw

35) brak podstaw

36) brak podstaw

37) brak podstaw

38) brak podstaw

39) brak  podstaw

40) patr pkt 33

41) patrz pkt 34 

42) patrz pkt 35 

43) brak podstaw

44) brak podstaw

45) brak podstaw

46) brak podstaw

47) brak podstaw

48) patrz pkt 33

49) brak podstaw

50) patrz pkt 35 51) patrz pkt 34 

ZDMK/T1.254/19
Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. 

Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego

 Dokumentacja projektowa 25.09.2021 

r.;prace budowlane 15.05.2024 r.

Dokumentacja projektowa 17.10.2022 

r.;prace budowlane prowadzone były w 

dn. 25.03.2024 r. do 15.05.2024 r. 

27.05.2024 r. - odbiór końcowy.

Spór z Wykonawcą dokumentacji co do 

zakresu zadania, tj. co do konieczności 

wykonannia anaizy akustycznej; prace 

budowlane - brak

Dokumentacja projektowa - 

tak;
prace budowlane - nie

22 446,00 nie brak

ZDMK/T1.259/19 Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada 29.02.2024 r.

Prace budowlane prowadzone były w 

dn. 29.08.2023 r. do 29.02.2024 r. 

11.04.2024 r. - odbiór końcowy.

brak nie brak tak brak podstaw

ZDMK/T1.260/19
Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym 

Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego

ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej

Tablica wjazdowa do miasta: 

19.07.2024 r. Nośnik mapy Cmentarza 

Podgórskiego: 21.11.2024 r.

Tablica wjazdowa do miasta: 

19.07.2024 r. Nośnik mapy Cmentarza 

Podgórskiego: 15.11.2024 r.

nie

ZDMK/T1.274/20

Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść 

dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

17.10.2024 r. Realizacja robót 

budowlanych - 15.01.2025 r.

Odbiór dokumentacji projektowej 

03.10.2024 r. Realizacja robót 

budowlanych - prace prowadzone były 

od 17.10.2024 r. do 15.01.2025 r. 

Odbiór końcowy - 10.02.2025 r.

brak nie brak tak brak podstaw

brak nie brak tak brak podstaw26.03.2024 r.

Prace budowlane prowadzone były w 

dn. od 22.06.2023 r. do 29.02.2024 r.; 

26.03.2024 r. - odbiór końcowy.
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowej 

17.02.2025 r. Realizacja robót 

budowlanych 17.05.2025 r.

Odbiór dokumentacji projektowej 

31.01.2025 r. Prace budowlane 

prowadzone były od 13.02.2025 r. do 

31.03.2025 r.; Odbiór końcowy -

17.04.2025 r.

brak nie brak tak brak podstaw

ul. Odmogile - dokumentacja projektowa 

-  29.05.2025 r. Prace budowlane 

prowadzone były od 30.05.2025 do 

09.09.2025 r. 18.09.2025 r. - odbiór 

końcowy.

1.Dokumentacja projektowa ul. 

Wysołuchów/ ul. Bojki/ ul. Kordiana - 

17.11.2022 r.; Realizacja robót 

budowlanych 27.01.2024 r.                                                   

                             

2. Dokuemntacja projektowa ul. 

Czerwonego Prądnika - Brogi 

31.07.2022 r.; Realizacja robót 

budowlanych 24.01.2024 r. 

1. 17.01.2023 r. odebrano 

dokumentację  projektową; Prace 

budowlane prowadzone były od 

07.05.2025 r. do 21.08.2024 r. - odbiór 

końcowy.                                    

2. 15.12.2022 r. odebrano 

dokumentację projekotwą; Prace 

budowlane prowadzone były od 

13.11.2023 r. do 23.01.2024 r.; 

02.04.2024 r. - odbiór końcowy. 

1 i 2 zwłoka w przekazaniu 

dokumentacji projektowej 

1. tak

2. tak

1. 1350,54 zł

2. 4488,00 zł
1. nie                                                        

2. nie

1.brak                                                       

2. brak

09.03.202 22.12.2020
zwłoka w przekazaniu dokumentacji 

projektowej tak 1 487,81 nie brak

Łyszkiewicza: 

aneks terminowy 1 z dnia 16.10.2024 

zakładał terminy:

etap 1 - 20.12.2024 r.

etap 2 - 20.05. 2025 r.

Łyszkiewicza:

 protokół zdawczo odbiorczy z dnia 

12.12.2024 r.

brak nie brak tak brak podstaw

05.05.2024 07.01.2025
zwłoka w przekazaniu dokumentacji 

projektowej tak 21 963,20 nie brak

05.05.2024 r. 18.02.2025 r.
zwłoka w przekazaniu dokumentacji 

projektowej tak 45 676,80 nie brak

05.05.2024 r. 18.02.2025 r.
zwłoka w przekazaniu dokumentacji 

projektowej tak 45 676,80 nie brak

Dokumentacja projektowa 05.05.2024 r. 

Roboty budowalne:ul. Lobzowska - ul. 

Siemiradzkiego 25.08.2025 r.; ul. 

Modrzewiowa - ul. Kasztanowa  

24.09.2025 r.

Dokumentacja projektowa 05.12.2024 

r.;ul. Lobzowska - ul. Siemiradzkiego 

roboty budowlane prowadzone od 

29.04.2025 r. do 29.07.2025 r.; odbior 

koncowy - 22.08.2025 r.; ul. 

Modrzewiowa - ul. Kasztanowa roboty 

budowlane prowadzone od 13.11.2023 

r. do 23.01.2024 r.; odbior koncowy - 

22.08.2025 r.

zwłoka w przekazaniu dokumentacji 

projektowej tak 17 649,40 nie brak

05.05.2024 16.12.2024
zwłoka w przekazaniu dokumentacji 

projektowej tak 16 262,40 nie brak
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

05.05.2024 08.09.2025
zwłoka w przekazaniu dokumentacji 

projektowej 

w przygotowaniu protokół komisji 

odbiorowej

w przygotowaniu protokół komisji 

odbiorowej
nie brak

05.05.2024 08.09.2025
zwłoka w przekazaniu dokumentacji 

projektowej 

w przygotowaniu protokół komisji 

odbiorowej

w przygotowaniu protokół komisji 

odbiorowej
nie brak

05.05.2024 r. 10.02.2025 r.
zwłoka w przekazaniu dokumentacji 

projektowej tak 20 427,84 nie brak

Dokumentacja projektowa18.01.2024 

r.,realizacja robot budowlanych 

05.08.2025 r.

Dokumentacja projektowa 17.01.2024 

r., roboty budowlane prowadzone od 

10.02.2025 r.do 11.06.2025 r.; odbior 

koncowy 

brak nie brak nie brak

ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych

ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg

Łuczanowicka: nie                      

Ognistych Wici: nie

brak podstaw dla wszytskich

Bałuckiego/Dębowa: nie

Łucznowicka:

25.12.2025 (z obliczeń wychodzi 

7.06.2026 ale z uwagi na brak środków 

na 2026 nie ma mozliowsci podpisania 

takiego aneksu) 

Ognistych Wici: 4.12.2025 r. 

Bałuckiego/Dębowa:

Etap I: 19.07.2025 r. 

Etap II: 19.12.2025 r.

Maciejkowa: 13.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                

                                              Lublańska: 

17.05.2024 r.,

Tischnera: 10.12.2024 r.          

Łuczanowicka: brak

Ognistych Wici: brak 

Bałuckiego/Dębowa :nie zakończono

Maciejkowa: 

10.12.2024 r.   

Lublańska:05.05.2024 r., 

Tischnera:07.11.2024 r.

Łuczanowicka: roszerzony zakres o 

zbiornik retencyjny

Ognistych Wici: opóźnienie w wydaniu 

ZUDP i decyzji na wtycinkę 

Bałuckiego/Dębowa: przedłużające się

 uzgodnienia branżowe, 

brak odpowiedzi użytkowników mediów                                      

                                   Maciejkowa: brak                                   

                                Lublańska: brak                                     

                             Tischnera: brak

Łuczanowicka: brak

Ognistych Wici: brak

Bałuckiego/Dębowa: brak

               Maciejkowa: brak                         

  Lublańska:brak           Tischnera:brak

brak podstaw dla wszystkich

ul. Podmokła - 28.10.2024 r. 

ul. Nowohucka  - 

ZDMK poinformował pismem z dnia 

11.01.2024 r. o odstąpieniu od umowy.

ul. Nawojki 

.

Ul. Walerego Sławka - zadanie trwa, 

zostanie rozliczone do końca 2025 r., 

zgodnie z umową etap I: 16.07.2022 r., 

etap II 16.11.2022 r. Aneks 1 

opóżnienia nie były wystarczające aby 

przygotować wniosek o aneks

al. Pokoju - zadanie trwa , zostanie 

rozliczone do końca 2025 r. , zgodnie z 

umową 

Etap I : 16.07.2022 r.; Etap 

II:16.11.2022 r.

ul. Brożka + Mikolajczyka brak!!!

ul. Jancarza - zadanie w trakcie 

rozliczania i analizy opóźnień , termin 

zgodnie z umową 16.03.2022 r. A1: 

aneks zmieniający projektanta; A2: z 

dnia 13.05.2022 r. Termin do 

04.09.2022 r.; A3 op;óżnienia nie były 

wystarczające aby przygotować wniosek 

o aneks

27.08.2024 r.

11.01.2024 r. 

27.10.2025 r.

brak

brak kontunukacji prac przez 

Wykonawcę 

uzyskiwanie opinii, uzgodnień i 

warunków,  liczne zmiany geometrii, 

zatwierdzanie projektu organizacji ruchu 

, konieczność koordynacji z innymi 

projektami, 

nie

tak

nie

brak

20 870,00 zł 

brak

tak

nie 

tak

brak podstaw

brak

opóźnienie w stosunku do terminu 

wynikającego z ostatniego zawartego 

Aneksu niezawinione przez wykonawcę 

, spowodowane uzyskiwaniem opinii, 

uzgodnień i warunków,  liczne zmiany 

geometrii, zatwierdzanie projektu 

organizacji ruchu , konieczność 

koordynacji z innymi projektami,



1 2 10

Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

Maciejkowa: nie                           

Lublańska: nie  Tischnera: nie

ZDMK/T1.315/20
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej 

do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia

ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych

ZDMK/T1.346/23 Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja 

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZDMK/T1.347/23 Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZDMK/T1.349/23 Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul  Darwina w Luboczy

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZDMK/T1.356/24
Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na terenie Dzielnicy 

XV Mistrzejowice 

Um.Nr 427/U/ZDMK/2024 z dnia 

06.08.2024 r. zakończono zgodnie z 

Protokołem z dnia 17.12.2024 r. Um.Nr 

513/U/ZDMK/2024 z dnia 17.09.2025 

r., zakończono zgodnie z Protokołem z 

dnia 17.12.2024 r.

17.12.2024 r.,                                         

17.12.2024 r.                                        
brak nie brak tak brak podstaw

13.10.2024 r.

Prace budowlane prowadzone były w 

dn. od 20.06.2024 r. do 30.09.2024 r. ; 

14.10.2024 r. - odbiór końcowy.

brak nie brak tak brak podstaw

17.11.2024 r.

Prace budowlane prowadzone były w 

dn. od 21.03.2024 r. do 15.10.2024 r.; 

20.11.2024 r. - odbiór końcowy

brak nie brak tak brak podstaw

19.12.2024 r. 

Prace budowlane prowadzone były w 

dn. od 22.08.2024 r. do 06.12.2024 r.; 

18.12.2024 r. - odbiór końcowy

brak nie brak tak brak podstaw

14.02.2025 r.

Prace budowlane prowadzone były w 

dn. od 27.10.2023 r. do 14.02.2025 r. .; 

r. 07.03.2025 - odbiór końcowy

brak nie brak tak brak podstaw

Dokumentacja projektowa: 

ul.Jerzmanowskiego: 28.08.2024 r. 

os. Teatralne: 13.03.2024 r. 

os. Oświecenia: 23.04.2024 r. 

os. Wysokie: 18.06.2024 r.

ul. Samorządowa: 18.05.2023 r.           

Prace budowlane:                               ul. 

Zuchów: 29.05.2024 r. 

Dokumentacja projektowa 

ul.Jerzmanowskiego: 28.08.2024 r. 

 

os Tetaralne: 19.03.2024 r. 

os. Oświecenia: 23.04.2024 r. 

os. Wysokie : 18.06.2024 r. 

ul. Samorządowa: 17.09.2024 r.          

ul. Zuchów:  Prace budowlane 

prowadzone były w dn. od 05.12.2023 r. 

do 28.05.2024 r. ;11.06.2024 r. - odbiór 

końcowy

Dokumentacja projektowa: 

ul.Jerzmanowskiego: brak 

os.  Tetralne: brak opinii Rady Dzielnicy 

os. Oświecenia: brak 

os. Wysokie: brak 

ul. Samorządowa: porozumienie z 

TAURON                                                

Prace budowlane: ul. Zuchow:brak

Dokumentacja projektowa: ul. 

Jerzmanowskiego: nie

os. Tetaralne: nie 

os. Oświecenia: nie

os. Wysokie: nie 

ul. Samorządowa: tak                                                                                           

                                                            

Prace budowlane ul. Zuchow: nie 

Dokumentacja projektowa: ul 

Jerzmanowskiego: brak

os. Tetralne: brak 

oś. Oświecenia: brak 

oś. Wysokie: brak

ul. Samorządowa: 4 551,00 zł 

ul.Jerzmanowskiego: tak

os. Teatralne: tak 

os. Oświecenia: tak

os. Wysokie: tak 

ul. Samorządowa : nie

ul. Jerzmanowskiego: brak podstaw

Os. Teatralne: brak winy wykonawcy 

Oś. Oświecenia: brak podstaw

Oś. Wysokie: brak podstaw

ul. Samorządowa: brak podstaw

Łucznowicka:

25.12.2025 (z obliczeń wychodzi 

7.06.2026 ale z uwagi na brak środków 

na 2026 nie ma mozliowsci podpisania 

takiego aneksu) 

Ognistych Wici: 4.12.2025 r. 

Bałuckiego/Dębowa:

Etap I: 19.07.2025 r. 

Etap II: 19.12.2025 r.

Maciejkowa: 13.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                

                                              Lublańska: 

17.05.2024 r.,

Tischnera: 10.12.2024 r.          

Łuczanowicka: brak

Ognistych Wici: brak 

Bałuckiego/Dębowa :nie zakończono

Maciejkowa: 

10.12.2024 r.   

Lublańska:05.05.2024 r., 

Tischnera:07.11.2024 r.

Łuczanowicka: roszerzony zakres o 

zbiornik retencyjny

Ognistych Wici: opóźnienie w wydaniu 

ZUDP i decyzji na wtycinkę 

Bałuckiego/Dębowa: przedłużające się

 uzgodnienia branżowe, 

brak odpowiedzi użytkowników mediów                                      

                                   Maciejkowa: brak                                   

                                Lublańska: brak                                     

                             Tischnera: brak

Łuczanowicka: brak

Ognistych Wici: brak

Bałuckiego/Dębowa: brak

               Maciejkowa: brak                         

  Lublańska:brak           Tischnera:brak

brak podstaw dla wszystkich
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

ZDMK/T1.357/24
Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na terenie Dzielnicy 

XIV Czyżyny

Um.Nr 426/U/ZDMK/2024 z dnia 

06.08.2024 r. zakończono zgodnie z 

Protokołem z dnia 17.12.2024 r. Um.Nr 

510/U/ZDMK/2024 z dnia 17.09.2025 

r., zakończono zgodnie z Protokołem z 

dnia 17.12.2024 r.

17.12.2024 r.,                                           

17.12.2024 r.                                                    
brak nie brak tak brak podstaw

ZDMK/T1.359/24
Budowa chodnika przy al. Kijowskiej pomiędzy ul. Chocimską a ul. 

Lea 
06.06.2024 r.

Roboty odebrane protokołem z dnia 

10.06.2024 r.
brak nie brak tak brak podstaw

ZDMK/T1.361/24 Wymiana oświetlenia na os. ,,Widok”

Um.Nr 429/U/ZDMK/2024 z dnia 

06.08.2024 r. zakończono zgodnie z 

Protokołem z dnia 20.12.2024 r. Um.Nr 

514/U/ZDMK/2024 z dnia 17.09.2025 

r., zakończono zgodnie z Protokołem z 

dnia 20.12.2024 r.

20.12.2024 r.,                                           

20.12.2024 r.    
brak nie brak tak brak podstaw

ZDMK/T1.366/24
Wymiana opraw sodowych na ledowe na terenie III Dzielnicy 

Prądnik Czerwony 

Um.Nr 430/U/ZDMK/2024 z dnia 

06.08.2024 r. zakończono zgodnie z 

Protokołem z dnia 20.12.2024 r. Um.Nr 

507/U/ZDMK/2024 z dnia 17.09.2025 

r., zakończono zgodnie z Protokołem z 

dnia 20.12.2024 r.

20.12.2024 r.,                                           

20.12.2024 r.        
brak nie brak tak brak podstaw

Um.Nr 430/U/ZDMK/2024 z dnia 

06.08.2024 r. zakończono zgodnie z 

Protokołem z dnia 16.12.2024 r. Um.Nr 

507/U/ZDMK/2024 z dnia 17.09.2025 

r., zakończono zgodnie z Protokołem z 

dnia 16.12.2024 r.

16.12.2024 r.,                                           

16.12.2024 r.                                        
brak nie brak tak brak podstaw

ZDMK/T1.367/24 Wymiana oświetlenia na ledowe w Parku Solvay

Um.Nr 425/U/ZDMK/2024 z dnia 

06.08.2024 r. zakończono zgodnie z 

Protokołem z dnia 16.12.2024 r. Um.Nr 

511/U/ZDMK/2024 z dnia 17.09.2025 

r., zakończono zgodnie z Protokołem z 

dnia 16.12.2024 r.

16.12.2024 r.,                                           

16.12.2024 r.           
brak nie brak tak brak podstaw

ZDMK/T1.369/24 Oświetlenie miasteczka rowerowego, os. II Pułku Lotniczego 10.12.2024 r.

Prace budowlane prowadzone były w 

dn. od 23.09.2024 r. do 13.11.2024 r.; 

22.11.2024 r. - odbiór końcowy.

brak nie brak tak brak podstaw

GOSPODARKA KOMUNALNA

Program cmentarnictwa

ZCK/U1.3/24 Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń - modernizacja infrastruktury 5.10.2024 r. 30.09.2024 r. NIE

ZCK/U1.4/24 Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim 16.12.2024 r. 16.12.2024 r. NIE

ZCK/U1.15/24 Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim przy ul. Wapiennej 11.09.2024 r. 27.08.2024 r. NIE

Pozostałe zadania inwestycyjne

ZDMK/H1.1/21 Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok

budżet obywatelski dzielnic - edycja VII

ZDMK/H1.5/22 Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… Smoki

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII

27.11.2024 r. 18.11.2024 r. - odbiór końcowy. brak nie brak tak brak podstaw

27.11.2024 r. 18.11.2024 r. - odbiór końcowy. brak nie brak tak brak podstaw
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

ZDMK/H1.6/22 Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII

ZDMK/H1.7/22 Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII

ZZM/H1.15/23 Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec… smoki 

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

KEGW/O1.1/21
Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny 

Kraków")

ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich 31.05.2024 r. 31.05.2024 r. nie dotyczy NIE nie dotyczy NIE nie dotyczy

ZZM/O1.5/24
Renowacja zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w 

przestrzeni Nowej Huty - modernizacja rzeźby "Delfin"
14.10.2024 r. 14.10.2024 r. nie dotyczy NIE nie dotyczy NIE nie dotyczy

KEGW/O1.6/22
Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie 

miasta Krakowa

1. 07.06.2024 r. 

KEGW/10/2024 z dnia 2.02.2024 - 

modernizacja 4 toalet wolnostojących

2. 3.10.2024

Zlecenie nr TUF/29/2024 - Wykonanie, 

montaż i uruchomienie systemu 

płatniczego w 3 toaletach wolnostojących

3. 29.11.2024

KEGW/118/2024  Wymiana 

uszkodzonego kabla elektrycznego 

zasilającego toaletę publiczna przy ul. 

Sielskiej

4. 6.10.2024

 KEGW/113/2024  na wykonanie " 

Modernizacji trzech toalet poprzez 

zamontowaniu ulepszonych drzwi  z 

systemem antywłamaniowym, 

przeciwpożarowym  

1. 22.05.2024, 2. 03.10.2024, 3.  

20.11.2024, 4. 23.09.2024
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

OU/O1.8/24 Stacje ładowania pojazdów elektrycznych 16.12.2024 16.12.2024

ZZM/O1.9/24 Przystań w Parku przy Fabrycznej!

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

SP. 126, SP. 86, SP.123, żłobek

samorządowy nr 30- termin zakończenia 

inwestycji: 14.08.2024 r.

Nowohuckie Centrum Kultury, SP.53- 

termin zakończenia inwestycji: 

29.11.2024 r. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, VII 

LO, SP.22, SP.56, III LO, przedszkole 

samorządowe nr 116- termin 

zakończenia inwestycji: 25.11.2024

SP. 64- termin zakończenia inwestycji: 

30.11.2023

14.08.2024

29.11.2024

25.11.2024

21.12.2023

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Przyczyna leży po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca opóźnił realizację inwestycji.

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

TAK

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

52 654,85 zł

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

13.06.2024r. (zakup i montaż pawilonu)

07.10.2024 r. - wykonanie przyłącza 

elektrycznego

13.06.2024r. (zakup i montaż pawilonu)

16.10.2024 r. - wykonanie przyłącza 

elektrycznego

nie dotyczy (zakup i montaż pawilonu)

Nie dotyczy - 21 dni na odbiór od daty 

zgłoszenia zakończenia prac przez 

Wykonawcę (data zgłoszenia 

zakończenia 07.10.2024 r.)

NIE (zakup i montaż pawilonu)

Nie - wykonanie przyłącza elektrycznego
nie dotyczy (zakup i montaż pawilonu)

Nie - wykonanie przyłącza elektrycznego
nie dotyczy (zakup i montaż pawilonu) nie dotyczy (zakup i montaż pawilonu)

27.11.2024 r. 18.11.2024 r. - odbiór końcowy. brak nie brak tak brak podstaw

15.11.2024r. 27.11.2024r.

21 dni na odbiór od daty zgłoszenia 

zakończenia prac przez Wykonawcę 

(data zgłoszenia: 15.11.2024r.) 

nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

27.11.2024 r. 18.11.2024 r. - odbiór końcowy. brak nie brak tak brak podstaw
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

ZZM/O1.11/24 Zabezpieczenie Kamieniołomu Libana - ogrodzenie 20.12.2024 r. 20.12.2024 r. nie dotyczy nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

KD/O1.13/24
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie 

Nowohuckiego Centrum Kultury
23.12.2024 03.02.2025

Wykonano roboty budowlane w terminie 

zgodnie z zawartą umową dotacyjną. 

Stacja ładowania została oddana do 

użytkowania dn. 3.02.2025 po 

uzyskaniu stosownych odbiorów. 

NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

ZZM/O1.26/23 Planty Dębnickie na Monte Cassino

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII

ZZM/O1.35/20 Planty Podgórskie
14.08.2024r.

14.08.2024r. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

13.12.2024 13.12.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ZZM/O1.37/24 Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim c.d.  

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

ZZM/O1.40/24 Łączymy Bronowickie Parki 

dotacja

WFOŚiGW

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

ZZM/O1.43/24 Park przy Forcie w Bronowicach etap 2   

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

CM/O1.46/24 Mini tężnia solankowa w Dzielnicy I 

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

ZZM/O1.47/24 Park w Łagiewnikach - etap VI    

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

ZZM/O1.53/24 Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Banacha 04.12.2024 15.01.2025

niezamontowane oprawy oświetleniowe - 

27 szt, niedostarczenie dokumentacji 

powykonawczej
tak 16 161,96 nie nie dotyczy

ZZM/O1.54/24 333 000 zł na Park Kurdwanowski 

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

ZZM/O1.56/24 Utworzenie Parku Rzecznego Aleksandry część północna   

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

ZZM/O1.60/24 Problem znika jak nie zalewa chodnika   

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

13.12.2024 13.12.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

15.10.2024 15.10.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

29.11.2024 09.12.2024

21 dni na odbiór od daty zgłoszenia 

zakończenia prac przez 

Wykonawcę(data zgłoszenia 

zakończenia 29.11.2024)

nie nie dotyczy nie nie dotyczy

12.12.2024 12.12.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

23.12.2024 13.12.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

02.08.2025 02.08.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

13.12.2024 13.12.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

11.12.2024 11.12.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

12.09.2024 r. 10.07.2024 r.
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

ZZM/O1.69/24 Oznakowanie trasy parkrun Zielony Jar    

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

ZZM/O1.91/23 Park Złocień 09.08.2024 r. 26.08.2024 r.

Nie dotyczy - zgodnie z umową, odbioru 

końcowego dokonuje się w terminie 

do21 dni od daty zgłoszenia wykonania 

całości robót budowalnych (09.08.2024 

r.)

Nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ZZM/O1.93/23 Park Krakowianek 18.04.2024r. 09.05.2024r.

Nie dotyczy- Zamawiąjący ma 21 dni do 

dokonania odbioru końcowego od dnia 

zgłoszenia zakończenia robót przez 

Wykonawcę.

nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ZZM/O1.109/24
Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Dot. odwodnienia działki 103/2 NH-12 - 

termin 13.12.2024

Dot. odwodnienia działki 103/2 NH-12 - 

termin 16.12.2024

Dot. odwodnienia działki 103/2 NH-12 - 

brak uzyskania decyzji PnB w terminie

Dot. odwodnienia działki 

103/2 NH-12 - TAK

Dot. odwodnienia działki 

103/2 NH-12 - 3,60 ZŁ

Dot. odwodnienia działki 103/2 NH-12 - 

NIE
nie dotyczy

- stół gry w szachy - 12-12-2024 r.  

- os. Jagiellońskie przy SP101 - 10-12-

2024 r.

30.08.2024 - Park rzeczny Tetmajera

- stół gry w szachy - 05-12-2024 r.  

- os. Jagiellońskie przy SP101 - 05-12-

2024 r.

- stół gry w szachy - nie dotyczy  

- os. Jagiellońskie przy SP101 - nie 

dotyczy

- stół gry w szachy - nie  

- os. Jagiellońskie przy SP101 - nie

- stół gry w szachy - nie dotyczy  

- os. Jagiellońskie przy SP101 - nie 

dotyczy

- stół gry w szachy - nie 

- os. Jagiellońskie przy SP101 - nie 

- stół gry w szachy - nie dotyczy- stół 

gry w szachy - nie dotyczy  

- os. Jagiellońskie przy SP101 - nie 

dotyczy

zagospodarowanie przy ul. G. Morcinka - 

 18.12.2024 r.
45646

Nie dotyczy - zgodnie z umową, odbioru 

końcowego dokonuje się w terminie 

do21 dni od daty zgłoszenia wykonania 

całości robót budowalnych (18.12.2024 

r.)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Altana na Kłosowskiego - 

06.08.2024
06.08.2024 nie dotyczy

Zagospodarowano teren przy 

wejściu do Muzeum Lotnictwa

20.12.2024 r. data z końcowego 

odbioru robót
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

rzeźba w Parku Lotników Polskich
18.11.2024r. data końcowego 

odbioru robót
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ciąg pieszy i poręcze przy ul. 

Emilii Jaremy

21.12.2024r data z końcowego 

odbioru robót
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

neon nad Zalewem Nowohuckim

2024-11-30
11.12.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

20.09.2024 20.09.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

12.12.2024 - rozbiórka i budowa 

nowego murku wokół drzewa na ul. 

Ciemnej 6

06.12.2024

20.12.2024 - rozbiórka i budowa 

nowego murku wokół drzewa na ul. 

Ciemnej 6

06.12.2024

z winy Wykonawcy- rozbiórka i budowa 

nowego murku wokół drzewa na ul. 

Ciemnej 6

nie dotyczy

tak - rozbiórka i budowa 

nowego murku wokół drzewa 

na ul. Ciemnej 6

nie 

541,20 - -

modernizacja instalacji wodociągowej 

przy ul. Za Torem 22
29.11.2024 nie dotyczy Nie nie dotyczy nie dotyczy

szafka sterownicza na terenie ogródka 

jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego

06.09.2024

06.09.2024 Nie dotyczy Nie Nie dotyczy Nie Nie dotyczy

zagospodarowanie przy pumptruck ul. 

Lubostroń

17.06.2024

17.06.2024 r.

26.06.2024 protokół odbioru końcowego
nie dotyczy Nie Nie dotyczy Nie Nie dotyczy

04.06.2024 - Bagry 04.06.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

06.12.2024r. - wykonanie oświetlenia 

parkowego przy Stawie Płaszowskim
06.12.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy10.12.2024r. 13.12.2024r.

21 dni na odbiór od daty zgłoszenia 

zakończenia prac przez Wykonawcę 

(data zgłoszenia: 10.12.2024r.) 
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

28.10.2024- utwardzenie terenu przy ul. 

Miechowity 7

28.10.2024 - utwardzenie terenu przy 

ul. Miechowity 7
nie dotyczy nie - - -

zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 

Radzikowskiego 13.12.2024
13.12.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Doposażenie ogródka jordanowskiego 

przy ul. Lubostroń 05.12.2025 r.
23.12.2024 zwłoka w wykonaniu zakresu umowy TAK 2 200,00 NIE

Wykonawca nie zrealizował zakresu 

umowy tj. nie wykonał nawierzchni 

bezpiecznej

ZZM/O1.128/18 Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa 

ZZM/O1.134/18
"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów 

zabudowy na terenie Nowej Huty
08.12.2025 r. nie dotyczy nie dotyczy tak 2 000,00 nie nie dotyczy

29.11.2024 r. 26-12-2024 r. nie dotyczy NIE nie dotyczy NIE nie dotyczy

ZZM/O1.151/22 Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII

ZZM/O1.152/22 Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII

ZZM/O1.156/22 Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII

ZZM/O1.161/22 Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII

ZZM/O1.162/22 Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych 

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII

KEGW/O1.167/22 Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra

31.08.2025 r. 31.08.2025

Realizacja zakończona w terminie, 

złożone sprawozdanie końcowe. Będzie 

składany w listopadzie wniosek o 

refundację do NFOŚiGW

NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

12.12.2025r. 20.12.2024r.

Nie dotyczy- Zamawiający ma 21 dni 

do dokonania odbioru końcowego od 

dnia zgłoszenia zakończenia robót 

przez Wykonawcę.

tak

Brak kar z tutułu 

opóźnienia.

Naliczono karę 1809,85 zł 

brutto z innego tytułu.

nie nie dotyczy

15.07.2024 15.07.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

12.09.2024 r. 10.07.2024 r. nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

06.12.2024 r. 06.12.2024 r. nie dotyczy NIE nie dotyczy NIE nie dotyczy

09.08.2024 r. 26.08.2024 r.

Zgodnie z umową, odbioru 

końcowego dokonuje się w 

terminie do21 dni od daty 

zgłoszenia wykonania całości 

robót budowalnych (09.08.2024 r.)

nie nie dotyczy nie dotyczy

23.12.2024 zgodnie z umową nie dotyczy nie
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

ZZM/O1.168/22 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap

budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII

ZBK/O1.254/21
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków 

mieszkalnych i wytwarzania energii

ZZM/O1.284/23 Łączymy parki 2.0 15.05.2024 13.05.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX 30.08.2024 30.08.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

23.12.2024 13.12.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ZZM/O1.290/23 Zielona Wieczysta

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.295/23 Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim 

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.299/23 Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców  

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.301/23 Łączymy parki Bronowic 2.0

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.303/23 Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.305/23 Ścieżka Lubostroń

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.306/23 Park w Łagiewnikach - etap V 

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.310/23 Park Tuchowski zamiast drogi

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.319/23 Pumptrack - rowerowy plac zabaw - ścieżka zdrowia cd. 

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

nie nie dotyczy nie nie dotyczy

06.12.2024 r. 06.12.2024 r. nie dotyczy NIE nie dotyczy NIE nie dotyczy

21.10.2024 07.11.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

20.09.2024 r. 10.10.2025 r.

Nie dotyczy - Zamawiąjący ma 21 dni 

do dokonania odbioru końcowego od 

dnia zgłoszenia zakończenia robót 

przez Wykonawcę

nie nie dotyczy nie nie dotyczy

30.10.2024 02.10.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie nie dotyczy

29.09.2023 13.09.2023 nie

18.10.2024r.

18.10.2024r. zgłoszenie zakończenia 

robót, 25.10.2024r. protokół odbioru 

końcowego

Nie dotyczy- Zamawiający ma 21 dni do 

dokonania odbioru końcowego od dnia 

zgłoszenia zakończenia robót przez 

Wykonawcę.

nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

30.08.2024 30.08.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Nie dotyczy Nie dotyczy31.12.2024 31.12.2024

17.05.2024

17.05.2024 - zgłoszenie zakończenia 

robót, 22.05.2024 - protokół odbioru 

końcowego

nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

09.12.2024r.

09.12.2025r. zgłoszenie zakończenia, 

12.12.2025r. protokół odbioru 

końcowego

Nie dotyczy- Zamawiający ma 21 dni do 

dokonania odbioru końcowego od dnia 

zgłoszenia zakończenia robót przez 

Wykonawcę.

nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

12.12.2024 r. 12.12.2024 r. nie dotyczy NIE nie dotyczy NIE nie dotyczy

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :
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inwestycji:
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Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

ZZM/O1.321/23 Siłownia na Oświecenia - kontynuacja

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.323/23 Błonie 4.0 

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.326/23 Przylasek Wyciąski - strefa relaksu

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.327/23 Doposażenie placu zabaw w Ruszczy 

budżet obywatelski dzielnic - edycja IX

ZZM/O1.334/24 Budowa psiego wybiegu na terenie gminnym przy ul. Witosa 31.10.2024 31.10.2024 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Program ochrony przeciwpowodziowej

KEGW/O2.20/20 Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej 30.12.2024 19.12.2024 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

MIESZKALNICTWO

Program pozyskiwania mieszkań

ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK

13-12-2024 r. nie dotyczy nie

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

13-12-2024 r.

19-02-2024 (Krzemieniecka 63)

11-03-2024 (Sikorki 15)

12-11-2024 + aneksy terminiwe do 30-

09-2025 r. (Na Skarpie 16 i 18)

15-11-2024 (Wawrzyńca 11)

29-02-2024 (Topolowa 6/16)

29-02-2024 (Lubomirskiego 5/12)

24-10-2024 (Złotej Jesieni 11A i 11B

20-07-2024 (Wandy 29/9A)

31-08-2024 (Wawrzyńca 20/19)

10-12-2024 (Retoryka10/15A, 10/17)

18-10-2024 (Czarnieckiego 6/5)

16-12-2022 + aneksy terminowe do 31-

01-2025 (Szwedzka 27)

2605-2022 + aneksy terminowe do 30-

11-2024 (Mikołajska 4)

29-08-2024 (Pachońskiego 12)

28-06-2024 (Fort Mistrzejowice)

19-06-2024 (Na Kozłówce 29)

08-08-2024 (Szwedzka 27)

30-05-2024 (Branicka 29)

03-06-2024 (Branicka 29)

18-03-2024 (Dunajewskiego 5)

03-06-2024 (Branicka 29)

05-08-2024 (Skrzatów 3)

29-08-2024 (Pachońskiego 12)

30-08-2024 (Branicka 29)

01-10-2024 (Długa 72)

28-10-2024 (Jana Pawła II 15)

06-12-2024 (Centrum C 7)

17-10-2024 (Twardowskiego 80/6)

10-12-2024 (Na Kozłówce 18)

19-02-2024 (Krzemieniecka 63)

11-03-2024 (Sikorki 15)

12-11-2024 + aneksy terminiwe do 30-

09-2025 r. (Na Skarpie 16 i 18)

15-11-2024 (Wawrzyńca 11)

29-02-2024 (Topolowa 6/16)

29-02-2024 (Lubomirskiego 5/12)

24-10-2024 (Złotej Jesieni 11A i 11B

20-07-2024 (Wandy 29/9A)

31-08-2024 (Wawrzyńca 20/19)

10-12-2024 (Retoryka10/15A, 10/17)

18-10-2024 (Czarnieckiego 6/5)

16-12-2022 + aneksy terminowe do 31-

01-2025 (Szwedzka 27)

2605-2022 + aneksy terminowe do 30-

11-2024 (Mikołajska 4)

29-08-2024 (Pachońskiego 12)

28-06-2024 (Fort Mistrzejowice)

19-06-2024 (Na Kozłówce 29)

08-08-2024 (Szwedzka 27)

30-05-2024 (Branicka 29)

03-06-2024 (Branicka 29)

18-03-2024 (Dunajewskiego 5)

03-06-2024 (Branicka 29)

05-08-2024 (Skrzatów 3)

29-08-2024 (Pachońskiego 12)

30-08-2024 (Branicka 29)

01-10-2024 (Długa 72)

28-10-2024 (Jana Pawła II 15)

06-12-2024 (Centrum C 7)

17-10-2024 (Twardowskiego 80/6)

10-12-2024 (Na Kozłówce 18)

Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

30.09.2023 09.08.2023 nie dotyczy nie nie dotyczy nie nie dotyczy

18.10.2024

18.10.2024 r. - termin zakończenia 

wykonania robót budowlanych i 

nasadzeń zieleni  (z wyłaczeniem 

pielęgnacji); 

19.10.2025 r. - termin zakończenia 

pielęgnacji nasadzeń zieleni

18.10.2024 r. - termin zakończenia 

wykonania robót budowlanych i 

nasadzeń zieleni  (z wyłaczeniem 

pielęgnacji); 

19.10.2025 r. - termin zakończenia 

pielęgnacji nasadzeń zieleni

nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

23.10.2024

Nie dotyczy - Zamawiający ma 21 dni do 

dokonania odbioru końcowego od dnia 

zgłoszenia zakończenia robót przez 

Wykonawcę, które odbyło się 
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :
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inwestycji:
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zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych

MCOO/E1.1/24
Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - 

modernizacja placu zabaw

umowa nr 2/X/2024 - 31.10.2024

umowa nr 1/XII/2024 - 13.12.2024

30.10.2025                                         

12.12.2025
- nie _ nie -

MCOO/E1.2/24 Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4 - modernizacja

Umowa z dnia 6.08.2024 - 04.10.2024

Umowa nr 10/SP91/10/24 - 22.11.2024

Umowa z dnia 11.04.2024 -24.07.2024 

Umowa z dnia 20.11.2024 - 11.12.2024

04.10.2024

22.11.2024

15.07.2024

10.12.2024

- nie _ nie -

MCOO/E1.3/24
Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6A - modernizacja 

ogrodu

MCOO/E1.4/24
Samorządowe Przedszkole nr 90, ul. ks. Władysława Gurgacza 1 - 

modernizacja ogrodu

MCOO/E1.7/24
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - montaż 

wentylacji mechanicznej

CM/E1.11/22 Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu 30.06.2024 30.06.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

SP 55/E1.12/24 Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 - modernizacja 12.07.2024 12.07.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

LO XLIV/E1.13/24 XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja 26.11.2024 26.11.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

CM/E1.15/24 Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja 30.11.2024 30.11.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

SOSW 1/E1.17/24
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 - modernizacja 

instalacji p. poż. w budynku internatu
27.08.2024 27.08.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

MCOO/E1.18/24
Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - 

modernizacja
06.12.2024 19.11.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.22/24
Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - 

modernizacja
16.12.2024 16.12.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.23/24
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. 

Kluczborska 3 - rozbudowa/modernizacja monitoringu

Umowa nr 8/R/2024 z dnia 16.12.2024, 

17.12.2024 - 20.12.2024
20.12.2024 - nie - nie -

SP 39/E1.28/24 Dla każdego coś dobrego! 

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

ZSP 15/E1.29/24 Spotkania pod chmurką

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

MCOO/E1.30/24 Strefa edukacyjno- wypoczynkowa przy SP nr 78 ul. Jaskrowa 5 

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

MCOO/E1.32/24
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - 

modernizacja
27.08.2024 22.08.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.36/24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 

35 - modernizacja

Umowa z dnia 21.05.2024 - 19.08.2024

Umowa z dnia 24.07.2024 - 10.09.2024

12.07.2024                                   

09.09.2024
- nie - nie -

31.10.2024 31.10.2025 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Umowa nr 5/2024 - 25.10.2024

Umowa z dnia 14.08.2024 - 25.10.2024
24.10.2024 - nie - nie -

21.08.2024 19.07.2024 - nie _ nie -

30.06.2024 22.05.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Umowa nr 06/2024 - 15.11.2024 15.11.2024 - nie _ nie -

31.08.2025 30.08.2025 - nie _ nie -
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

EK/E1.37/20 Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 09.12.2025 09.12.2025

Opóźnienia nastapiły w realizacji 

przedmiotu umowy dla terminów 

cząstkowych. Termin końcowy realizacji 

przedmiotu umowy został zachowany.

tak
342 000,00 zł + plus 

odsetki
nie

Nie odstąpiono od naliczenia kary 

umownej.

LO VI/E1.40/24 VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 - modernizacja 02.10.2024 02.10.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

MCOO/E1.45/24 Samorządowe Przedszkole nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja 24.12.2024 24.12.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.46/24 Samorządowe Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 - modernizacja 27.12.2024 20.12.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.47/24 Samorządowe Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - modernizacja 20.12.2024 24.12.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.48/24 Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - modernizacja 24.12.2024 20.12.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.49/24 Samorządowe Przedszkole nr 63, ul. Zagościniec 1 - modernizacja 31.12.2024 20.12.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.50/24
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 w Krakowie, ul. Feliksa 

Wrobela 79 - zagospodarowanie terenu
27.12.2024 27.12.2024 - nie - nie -

SPWPPP/E1.52/24
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej, os. Willowe 35 - modernizacja
27.12.2024 27.12.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

MCOO/E1.91/23 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja 23.08.2024 15.11.2024 - nie - nie -

LO XI/E1.92/23
Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 - modernizacja 

ogrodu przyszkolnego
29.10.2024 29.10.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

MCOO/E1.148/23 Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - izolacja budynku 19.11.2024 06.11.2024 - nie - nie -

MDK-BE/E1.153/20 MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu 07.09.2024 r. 30.08.2024 r. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

MCOO/E1.158/21 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji 30.09.2024 30.09.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.195/24 Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja
Umowa z dnia 17.10.2024 - 29.11.2024

Umowa z dnia 23.07.2024 - 30.09.2024

29/11/2024

10/09/2024

- nie - nie -

MCOO/E1.196/24 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18 - modernizacja 14.10.2024 14.10.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.199/24
Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja 

ogrodu
13.12.2024 10.12.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.200/24
Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - wykonanie 

ogrodu sensorycznego
09.12.2024 06.12.2024 Nie dotyczy tak 1 100,00 nie -

MCOO/E1.202/24 Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9B - termomodernizacja 15.11.2024 15.11.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.205/24 Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja
umowa nr 6/2024 - 12.04.2024

umowa nr 7/2024 - 23.08.2024
12.04.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.206/24
Samorządowe Przedszkole nr 131, os. Złotego Wieku 13 - 

modernizacja ogrodu sensorycznego

Umora nr 1/24 - 5 tygodni od zawarcia 

umowa tj. od 11.03.2024                 

umowa nr 2/24 - 8 tygodni od dnia 

zawarcia umowy tj. od 12.03.2024      

umowa nr 7/24 - 14.08.2024r.

umowa nr 1/24 - 15.04.2024r.             

umowa nr 2/24 - 06.05.2024r.,                

umowa nr 7/24 - 14.08.2024r.

- nie - nie -

MCOO/E1.208/24 Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - modernizacja
umowa nr 7/2024 - 22.07.2024

umowa nr 12/2024 - 16.12.2024
16.12.2024 - nie - nie -

MCOO/E1.212/24
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Bolesława 

Śmiałego w Krakowie
25.10.2024 15.10.2024 - nie - nie -
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

MCOO/E1.214/24
Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - budowa 

altanki
30.08.2024 22.08.2024 - nie - nie -

LO XIII/E1.216/24 Modernizacja pomieszczeń XIII LO 25.08.2024 09.09.2024
usunięcie usterek zgodnie z protokołem 

odbioru
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

CM/H1.16/24
Wymiana kotła gazowego w kuchni/jadalni w Centrum 

Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych
15.12.2024 13.12.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

CM/H1.17/24
Budowa domków całorocznych w Centrum Wypoczynkowym 

JordaNova w Gołkowicach Górnych
16.08.2004 21.06.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

SPORT I REKREACJA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

ZIS/S1.2/24
Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów 

zabaw
28.06.2024 17.06.2024

LO VIII/S1.3/24
VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - budowa 

oświetlenia boiska

ZIS/S1.5/24 Modernizacja stadionu MKS Cracovia przy ul. Kałuży 1 21.09.2024 13.09.2024

ZIS/S1.8/24 Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie! 

ZIS/S1.10/24 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72 

ZIS/S1.12/24 Boisko Sportowe 

ZIS/S1.13/24 Sportowy kompleks na Złotym Wieku

ZIS/S1.39/22 Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych

ZIS/S1.41/23
Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus 

Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie

10.12.2024 27.08.2024

07.10.2024 07.10.2024

28.08.2024

21.11.2024

19.08.2024

7.11.2024

10.12.2024 10.12.2024

08.11.2024 08.11.2024

30.12.2024 30.12.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

15.07.2024 15.07.2024
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

ZIS/S1.121/20
Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą 

środowiskową

ZIS/S1.146/20 Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 21.04.2024 19.04.2024

ZIS/S1.164/24
Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - modernizacja 

zaplecza szatniowego Orlik

ZIS/S1.183/24 XIII LO, ul. Sądowa 4 - modernizacja boisk

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

KD/K1.3/20

Dostosowanie restaurowanego starego Fortu 52a "Jugowice" oraz 

przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych w 

Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Oddziale Muzeum 

Krakowa

31.12.2024 31.12.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

KD/K1.5/24 DKF Kino Kuźnia 

budżet obywatelski dzielnic - edycja X

KD/K1.7/23
Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa 

Decjusza
31.12.2024 12.12.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

ZBK/K1.10/24
Wykonanie monitoringu oraz oświetlenia zewnętrznego i 

wewnętrznego zabytkowego Fortu nr 48a "Mistrzejowice"
12.11.2024 12.11.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

KD/K1.12/24 Modernizacja sali Teatru Praska 52 - zakup nowych foteli 05.12.2024 05.12.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

KD/K1.14/24 Infrastruktura dla Teatru Groteska 31.12.2024 25.11.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

KD/K1.15/24
Modernizacja widowni i systemu oświetleniowego Krakowskiego 

Teatru Scena STU
31.12.2024 14.10.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

ZBK/K1.16/24
Wykonanie instalacji grzewczych w miejskich lokalach użytkowych 

w zabytkowym budynku przy ul. Mikołajskiej 4
12.11.2024 12.11.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

KD/SK2.2/21
Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy 

ul. Piastowskiej w Krakowie

30.08.2026 30.11.2024 r. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

KD/K2.3/24
Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie - 

modernizacja
06.12.2024 06.12.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

KD/K2.4/23 Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną 30.04.2024 29.04.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

KD/K2.5/24
Modernizacja widowni sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum 

Kultury
08.11.2024 08.11.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

29.03.2024 29.03.2024

13.12.2024 13.12.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

31.10.2024 24.10.2024

28.11.2024 28.11.2024
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Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

KD/K2.12/24
Zakup i ekspozycja rzeźby "Norwid" Stanisława Bracha dla 

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
13.09.2024 13.09.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

KD/K2.14/24 Adaptacja lokalu przy ul. Borkowskiej 25 na nową filię biblioteczną 20.12.2024 19.12.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

KD/K2.16/24 Modernizacja Teatru "Łaźnia Nowa" 31.12.2024 30.11.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

KD/K2.17/24 Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - zakup wyposażenia 2024 30.12.2024 27.12.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej 17.02.2024 14.12.2024 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

KD/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" 31.12.2024 30.12.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

KD/K2.80/19 Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 28.02.2024 28.02.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

KD/K2.82/24
Zakup i montaż książkomatu przy Filii 53 Biblioteki Kraków, os. 

Stalowe 12
20.12.2024 23.07.2024 BRAK NIE BRAK nie dotyczy nie dotyczy

CM/K2.83/24 Zakup projektora do Kina Paradox 28.10.2024 05.09.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie 

infrastruktury informatycznej

IT/A1.1/99 System informatyczny UMK

Modyfikacja Aplikacji CSS w zakresie utworzenia słownika 

dynamicznego prezentującego strukturę organizacyjną Urzędu 

Miasta Krakowa

W/II/406/IT/27/2023

11.02.2024 24.01.2024 NIE

MANDATY - Modyfikacja w zakresie weryfikacji danych 

osobowych

'W/II/373/IT/21/2023

31.03.2024 04.03.2024 NIE

INTG_NOWY- wdrożenie integratora w UMK

W/II/369/IT/20/2023
01.07.2024 28.06.2024 NIE



1 2 10

Przyczyna odstąpienia od 

naliczenia kary umownej:
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy naliczono kary umowne 

(tak/nie)?

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz 

z aneksami):

Czy odstąpiono od naliczenia 

kary umownej (tak/nie)?
Numer zadania Nazwa zadania

BIG MK - modyfikacja celem uproszczenia i dostosowania do 

MJO oraz wymagań UMK cz.1

W/II/37/IT/6/2023

16.06.2023 (aneks 1 dodaje: w zakresie 

rozliczenia finansowego umowa 

obowiązuje do 31.03.2024)

08.03.2024

Wykonanie przedmiotu Umowy 

rozumiane jako wykonanie 

modyfikacji Aplikacji niezgodnej z 

przedmiotem Umowy i 

Załącznikiem nr 2, na podstawie 

zapisów § 6 ust. 1 w odniesieniu

do § 6 ust. 3 Umowy (Pomimo 

dostarczenia modyfikacji Aplikacji 

w terminie, nie spełniała ona 

podstawowych wymagań 

funkcjonalnych, była niezgodna z 

przedmiotem Umowy, 

Załącznikiem nr 2 do Umowy i 

zawierała liczne błędy) - dopisac 

aplikacji

TAK 9 348,00 NIE

ZSOZ (Zintegrowany System Obsługi Zasobu) - rozbudowa 

zmiana wprowadzone przepisami prawa 

W/II/1239/IT/33/2022

19.12.2025 30.06.2025 NIE

Modyfikacje systemu OTAGO

W/II/61/IT/12/2023
30.06.2027 31.07.2025 NIE

Modyfikacje Aplikacji Imeri - środki inwestycyjne

W/I/678/IT/5/2024
14.02.2025 13.12.2024 NIE

Modyfikacje i nowe funkcjonalności ISDP

W/II/61/IT/4/2024
31.07.2024 31.07.2024 NIE

Wdrożenie nowego tomu Poczet Krakowski

W/II/31/IT/1/2024
31.05.2024 30.05.2024 NIE

Rozbudowa Systemu Informatycznego UMK o moduł do obsługi 

zmian geodezyjnych na potrzeby obsługi podatków lokalnych 

(KPP (Krakowski Portal Podatnika) - MODUŁ DO OBSŁUGI 

ZAWIADOMIEŃ Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA 

POTRZEBY NALICZANIA PODATKÓW LOKALNYCH)

W/II/59/IT/3/2024

24.05.2027 13.12.2024 NIE

Modyfikacja Aplikacji Efektywność Energetyczna

W/II/127/IT/6/2024
28.08.2024 28.08.2024 NIE

Modyfikacja Systemu RBO i CSS

W/II/148/IT/14/2024
27.08.2024 08.08.2024 NIE

PORTAL INWESTYCJE W KRAKOWIE - MODYFIKACJA, 

HOSTING I ATIK

W/I/3193/IT/34/2024

31.08.2025 27.08.2025 NIE

MODYFIKACJA SYSTEMU POLEGAJĄCA NA 

PRZYGOTOWANIU MECHANIZMÓW MIGRACJI ORAZ 

PRZEPROWADZENIU MIGRACJI DANYCH Z APLIKACJI 

KOS DO SYSTEMU RBO

W/II/372/IT/22/2024

21.11.2024 17.10.2024 NIE

MODYFIKACJA APLIKACJA POLEGAJĄCA NA 

PRZEPISANIU APLIKACJI POD WERSJĘ SYSTEMU RED 

HAT ENTERPRISE LINUX 9.4

W/II/383/IT/24/2024

25.11.2024 25.11.2024 NIE

MODYFIKACJA SYSTEMU POLEGAJĄCA NA MODYFIK. API 

SYSTEMU RBO MAJĄCEJ NA CELU DODANIE 

DODATKOWYCH ATRYBUTÓW Z DATAMI DLA OSÓB 

FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM 

NR 1 DO UMOWY

W/II/404/IT/31/2024

20.12.2024 28.11.2024 NIE

PRACE PROGRAMISTYCZNE - KCK-EUP

W/II/397/IT/29/2024
13.12.2024 10.12.2024 NIE

ROZBUDOWA APLIKACJI RCP

W/II/387/IT/27/2024
16.12.2024 11.12.2024 NIE

Dostawa Systemu Informacji Prawnej

W/I/2480/IT/22/2024
27.05.2026 28.05.2025 NIE

Wirtualizacja danych - rozbudowa systemu Querona w zakresie 

obsługi typów geometrycznych

W/II/386/IT/23/2023

31.01.2024 08.01.2024 NIE

Karta Krakowska - zlecenie wydzielenia systemu KK ze 

środowiska MPK - modyfikacja

W/II/70/IT/13/2023

30.06.2025 25.06.2025 NIE

PILOTAŻ: INTELIGENTNY MONITORING OBIEKTÓW - 

DOSTARCZENIE ROZWIĄZANIA I SUBSKRYPCJI USŁUG 

CHMUROWYCH ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE

W/II/173/IT/17/2024

01.01.2025 01.01.2025 NIE

Zakup zestawu Fortinet składającego się z: FortiDeceptor dla 5 

VLAN - appliance w postaci maszyny wirtualnej z 3 letnim 

wsparciem oraz Klaster FG 200F w bundle z rocznym wsparciem

W/II/34/IT/2/2024

30.04.2024 02.04.2024 NIE

Zakup Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń 

(ETO)W/II/146/IT/13/2024
16.06.2027 04.07.2024 NIE

Zakup urządzenia Load Balancer

W/II/135/IT/9/2024
29.05.2025 20.06.2024 NIE
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Zakup urządzenia Fortinet Fortimail 900F z dwoma dodatkowymi 

dyskami, wsparciem enterprise ATP i HEZO Assistance AHR, 

usługą secure RMA Service oraz wdrożeniem

W/II/133/IT/8/2024

23.06.2025 19.06.2024 NIE

Rozbudowa macierzy HPE MSA 2060 (24X14TB)

W/II/62/IT/5/2024
18.07.2024 24.05.2024 NIE

Rozbudowa macierzy HPE

W/II/138/IT/10/2024
17.08.2024 20.06.2024 NIE

Zakup urządzenia  FortiAuthenticator FAC-300F z rocznym 

wsparciem

W/II/153/IT/16/2024

15.07.2025 25.07.2024 NIE

ZAKUP 10 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH LAN

W/II/282/IT/19/2024
30.09.2024 13.08.2024 NIE

ROZBUDOWA SIECI WIFI

W/II/281/IT/18/2024
31.12.2026 14.10.2024 NIE

ZAKUP DWÓCH STACJI ROBOCZYCH HP WORKSTATION

W/XIII/14/IT/14/2024
16.10.2024 23.09.2024 NIE

ZAKUP DRUKARKI

W/XIII/21/IT/21/2024
15.11.2024 17.10.2024 NIE

ZAKUP DYSKÓW SSD HPE 1,92TB SATA 6G DO 

URZĄDZENIA HPE

W/I/3096/IT/29/2024

26.08.2024 18.07.2024 NIE

ADP - Deklaracje Podatkowe - zakup aplikacji (integracje - ISDP, 

Skarb, KPP) wraz z licencją

W/II/308/IT/15/2023

31.05.2027 14.01.2025 NIE

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie w UMK Zintegrowanego 

Portalu Krakowskie Centrum Kontaktu

W/II/521/IT/7/2022

zgodnie z umową realizacja Etapu III 

inwestycji do 05.04.2023 (+30dni na 

weryfikację), opóźnienie po stronie UMK 

przesunęło termin najpierw na 

29.11.2023 (pismo 01.05.23), następnie 

przedłużono termin na weryfikację o 41 

dni roboczych (pismo 25.04.2024), 

ostatecznie termin na weryfikację do 

16.05.2024 (pismo 20.05.24)

15.05.2026

01.08.2024

Opóźnienie w dostarczeniu i 

naprawie błedów uniemożliwiające 

odbiór Etapu II w terminie, 

opóźnienie w dostarczeniu i 

naprawie błedów uniemożliwiające 

odbiór Etapu III w terminie

63000,00 zł za opóźnienia Etap II

45000,00zł za opóźnienia Etap III

TAK

108 000,00

(63 000,00 zł za 

opóźnienia Etap II

45 000,00zł za 

opóźnienia Etap III)

NIE

MODERNIZACJA STYKU Z INTERNETEM

W/II/396/IT/28/2024
15.12.2024 15.12.2024 NIE

mKraków – wsparcie eksperckie i programistyczne (GTFS i 

płatności elektroniczne)

W/I/760/IT/6/2024

30.06.2025 31.10.2024 NIE

PRACE PROGRAMISTYCZNE POLEGAJĄCE NA 

WYTWORZENIU KODU ŹRÓDŁOWEGO DLA NOWYCH 

FUNKCJONALNOŚCI W PLATFORMIE MKRAKÓW

W/II/385/IT/26/2024

30.06.2025 30.04.2025 NIE

WSPARCIE EKSPERCKIE PUM

W/I/2887/IT/78/2022
13.12.2024 13.12.2024 NIE

WSPARCIA EKSPERCKIE I PROGRAMISTYCZNE Z 

ZAKRESU REACT NATIVE, TYPESCRIPT, REDUX, 

INTEGRACJI Z SYSTEMAMI DZIEDZINOWYMI I 

DOSTAWCAMI TOŻSAMOŚCI, INTEGRACJI Z REST API.

W/I/2813/IT/47/2023

30.06.2024 30.06.2024 NIE

Rozbudowa pamięcie RAM w klastrze poprzez dostarczenie i 

instalację 48 szt. pamięci RAM

W/II/145/IT/12/2024

17.07.2024 27.06.2024 NIE

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWO - 

SERWEROWEJ

W/II/286/IT/20/2024

28.10.2024 27.08.2024 NIE

Wdrożenie wersji 64-bitowej systemu ZSOZ w UMK

W/II/353/GD/1/2023
17.05.2024 08.05.2024 NIE

ZIS/A1.2/24 Przebudowa budynku przy ul. Walerego Sławka 10 03.07.2024 03.07.2024

MCOO/A1.5/24
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a - 

modernizacja infrastruktury informatycznej
20.12.2024 11.12.2024 - nie - nie -

OU/A1.6/24
Modernizacja zapory drogowej przy wjeździe na posesję przy Placu 

Wszystkich Św. 3-4
09.08.2024 12.07.2024 NIE

KEGW/A1.7/24 Dostosowanie infrastruktury dla potrzeb KEGW 20.12.2024 r. 20.12.2024 r. NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

OU/A1.8/23
Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w 

budynkach i lokalach UMK

1) 24.05.2024

2) 29.09.2024

1) 22.05.2024

2) 10.09.2024
NIE
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OU/A1.10/23
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK 

przy ul. Sarego 4
24.05.2025 24.05.2025 NIE

ZBK/A1.15/23 Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18 26.04.2024 26.04.2024 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy


