
NP. Nr zadania Nazwa zadania
Termin zakończenia inwestycji 

zgodnie z zawartą umową (wraz z 

aneksami):

Rzeczywista data zakończenia 

inwestycji:

Przyczyny opóźnienia realizacji 

inwestycji :

Czy naliczono kary 

umowne (tak/nie)?
Kwota naliczonej kary umownej:

Czy odstąpiono od 

naliczenia kary 

umownej (tak/nie)?

Przyczyna odstąpienia od naliczenia kary 

umownej:

POMOC SPOŁECZNA

1 MOPS/W1.3/23
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Sołtysowskiej 13 D

30.11.2025 (umowa podstawowa)

30.09.2025 (umowa roboty 

dodatkowe)

12.09.2025  (umowa podstawowa)

26.09.2025 (umowa roboty 

dodatkowe)

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

2 KCS/W1.5/25 Krakowskie Centrum Seniora, os. Szkolne 20 - modernizacja 15.09.2025 15.09.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

3 DPS-Ł43/W1.7/25 Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43

Zgodnie z postanowieniami umowy 

8/WP/2025 - termin zakończenia - 

07.07.2025; Zgodnie z 

postanowieniami umowy 

9/WP/2025 - termin zakończenia - 

22.07.2025

Umowa 8/WP/2025 - rzeczywista data 

zakończenia 04.07.2025; umowa nr 

9/WP/2025 - rzeczywista data 

zakończenia 04.07.2025

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

4 MOPS/W1.23/21
Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy 

społecznej, os. Krakowiaków 46
24.04.2025 r. 23.04.2025 r. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

5 Ż 21/Z2.1/25 Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja 31.08.2025 29.08.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

6 Ż 24/Z2.2/25 Żłobek Samorządowy nr 24, ul. Opolska 11 - modernizacja 15.11.2025 01.09.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

7 ZIM/Z3.6/21
Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. 

Mazowieckiej 30a
15.11.2024 25.02.2025

Roboty budowlane wykonane zostały 

w terminie, opóźnienie w 

zakończeniu inwestycji nastąpiło ze 

względu na procedurę odbiorową co 

było okolicznością niezależną od 

Wykonawcy, 

nie nie dotyczy nie nie dotyczy

8 ZBK/W4.1/14
Likwidacja barier architektonicznych, w tym dobudowanie wind do 

budynków komunalnych

12-08-2025 - Kurczaba 3

24-03-2025 - Galla 24

24-03-2025 - Na Błonie 1

24-03-2025 - Borkowska 27

25-08-2025 - Kurczaba 3

16-07-2025 - Galla 24

14-05-2024 - Na Błonie 1

12-05-2025 - Borkowska 27

Kurczaba 3 - opóźnienie w uzyskaniu 

przez Wykonawcę decyzji UDT koniecznej 

do odbioru prac

Galla 24 - opóźnienie w uzyskaniu przez 

Wykonawcę pozwolenia na budowę 

wymaganego do odbioru

Na Błonie 1 - opóźnienie w uzyskaniu 

przez Wykonawcę pozwolenia na 

budowę wymaganego do odbioru

Borkowska 27 - opóźnienie w uzyskaniu 

przez Wykonawcę pozwolenia na 

budowę wymaganego do odbioru

tak

Kurczaba 3 - 4 210,50 zł

Galla 24 - 6 042,00 zł

Na Błonie 1 - 4 204,54 zł

Borkowska 27 - 2 131,80 zł

nie nie dotyczy

9 MCOO/W4.3/25
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151, ul. 

Wacława Lipińskiego 2 - likwidacja barier architektonicznych
31.07.2025 31.07.2025 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

10 ZSM 1/W4.4/24
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5 - likwidacja 

barier architektonicznych
02.06.2025 02.06.2025 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

11 ZSGDIGW/W4.7/25
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. 

Juliusza Lea 235 - likwidacja barier architektonicznych
30.08.2025 30.08.2025 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

12 ZSS 14/W4.8/25
Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 - likwidacja barier 

architektonicznych
03.10.2025 02.10.2025 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

13 SMMK/B1.3/23 Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188. 3.09.2025 r. 18.09.2025 r.

Inwestycja została zrealizowana 

w terminie określonym 

w umowie, tj. 3.09.2025 r., jednak w 

związku z wystąpieniem wad 

nieistotnych, wyznaczono temin na 

usunięcie wad i ostateczny odbiór 

inwestycji nastąpił w dniu 

18.09.2025 r.  

tak 

(kary nie były związane 

z terminem realizacji 

inwestycji,

 a z chwilowym 

niedopełnieniem 

obowiązku stosowania 

odzieży ochronnej).

100,00 nie nie dotyczy

TRANSPORT

14 ZDMK/ST6.11/12

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w 

Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie 

iluminacji Mostu Piłsudskiego.

11.08.2020 r.

SOR - została wprowadzona 

24.11.2020 r.; Zgłoszenie zakończenia 

robót - 22.01.2021 r.;  15.02.2021 r. - 

odbiór końcowy

brak zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, zwłoki w 

zakończeniu robót budowlanych

tak 28 262 529,36

15 ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)

23.05.2024 r. (w tym termin 

Kamienia Milowego nr 4-  uzyskanie 

ostatecznej decyzji Pozwolenia na 

użytkowanie do dnia 21.12.2023 r.)

23.05.2024 r. (w dniu 06.02.2024r. 

osiągnięcie Kamienia Milowego nr 4) 

W dniu 21.12.2023 r. Wykonawca 

uzyskał  decyzję Pozwolenia na 

użytkowanie inwestycji przed 

wykonaniem wszystkich robót i pod 

warukiem wykonania robót 

budowlanych niezbędnych do 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i pieszych w terminie do 

29.12.2023 r. oraz pozostałych robót 

wykończeniowych do dnia 

15.01.2024 r. 

tak 1 365 315,69 tak

Zawarcie ugody z Wykonawcą w dniu 

25.07.2025r., w dniu 14.08.2025r. zatwierdzenie 

Ugody przez Sąd Okręgowy w Krakowie IX 

Wydział Gospodarczy 

16 ZDMK/T1.21/25 Budowa chodnika przy ul. Zakręt

Dokumentacja projektowa: 

24.11.2022 r. roboty budowlane 

07.12.2025 r.

Dokumnetacja projektowa: 19.12.202 

3 r.;roboty budowlane w realizacji

Dokumentacja projektowa została 

odebrana przed 01.01.2024 roku

W 2024 roku brak zabezpieczonego 

finansowania na roboty budowlane

W wrześniu 2024 roku wystąpiono o 

prolongowanie kończących się 

warunków i uzgodnień oraz o 

prolongatę decyzji na wycinkę drzew

Realizacja robót budowlanych w 

2025 roku.

dokumentacja 

projektowa: tak

kwota brutto

13 200,00 nie brak 

17 ZDMK/T1.68/21 Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej
dokumentacja projektowa: 

07.10.2022 r.
09.12.2022 r.

odstąpienie od umowy nr 

1368/U/ZDMK/2021 z dnia 

07.12.2021 r. z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy tj. naliczenie 

kary w wysokości 10% kwoty 

umownej wynoszącej: 78 123,00 zł 

brutto.

tak

kwota brutto
7 812,30 nie brak

18 ZIM/T1.74/25 Zdążyć na czas - chodnik do tramwaju na Górce Narodowej 23.10.2025 29.08.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie nie dotyczy

19 ZDMK/T1.76/25 Bezpiecznie na Bielanach: inteligentna sygnalizacja świetlna 14.07.2025 r.
15.07.2025 r. odbiór końcowy 

(zgloszenie odbioru przed. 14.07.2025 

r.)

brak nie brak tak brak podstaw

20 ZDMK/T1.124/25 Oświetlenie ul. Cechowej od ul. Stojałowskiego do ul. Podgórki

Zadanie P+B.Dokumentacja 

projektowa: 13.06.2025 r. roboty 

budowlane 25.11.2025 r. 

Dokuementacja projektowa: 

28.07.2025 r.;roboty budowlane 

prowadzone były  od 13.08.2025 r. do 

03.09.2025 r.; 25.09.2025 r. - odbiór 

końcowy

brak nie brak tak brak podstaw

21 ZDMK/T1.138/25
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem i 

oświetleniem przy ul. Fatimskiej
07.10.2025 r.

roboty budowlane prowadzone były od 

01.04.2025 r. do 24.07.2025 r.;  

05.08.2025 r. - odbiór końcowy

brak nie brak tak brak podstaw

22 ZDMK/T1.206/17

Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. 

Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława 

Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. 

Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego

dokumentacja projektowa: 

09.12.2022 r.; roboty budowlane 

31.01.2025 r.

dokumentacja projektowa - brak w 

toku postępowanie odwoławcze w 

Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim;roboty budowlane 

prowadzone były od 05.02.2024r. do 

30.01.2025r.;   19.02.2025r. - odbiór 

końcowy.

dokuemntacja projektowa: wpłynęły 

2 odwołania od decyzji ZRID nr 

9/6740.4/2023 wydanej w dniu    

14.03.2023 r. Sprawa przekazana 

została do MUW jako organu wyższej 

instancji celem rozpatrzenia - 

postępowanie odwoławcze w toku. 

Roboty budowlane: brak 

dokumentacja 

projektowa: umowa 

wciąż obowiązuje,; 

roboty budowlane:nie

brak tak
 Dokumentajca projekotwa: umowa wciąż 

obowiązuje.Roboty budowlane: brak podstaw

23 ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników

Ul. Grunwaldzka 4 Chodniki przy MDK 15.12.2025 r. 12.11.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Półanki od Śliwiaka do Bazarowej 28.11.2025 r.  07.10.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Burzowa 31.08.2025 r.
roboty zakończone 30.08.2025 r.; 

protokół odbioru - 07.10.2025 r.
brak nie brak tak brak podstw

Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu 

wraz z przejściem dla pieszych – w ramach programu budowy 

chodników

Dokumentacja projektowa: 

07.03.2023 r. ;roboty budowlane: 

14.12.2025 r.

Dokumentacja porjektowa: 07.12.2023 

r. roboty budowlane w realizacji

 Dokumentacja projektowa: 

uzgodnienia z WMK SA odnośnie 

inwestycji wodociągowej, 

uzgodnienia w sprawie lokalizacji 

kanału technologicznego, 

uzgodnienia z TAURON, w związku z 

kolizją z linią energetyczną

Dokumentacja 

projektowa: tak 
3 419,40

Dokumentacja 

projektowa: nie

Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej (Orla)

Dokumentacja projektowa: 

19.12.2023 r. Roboty budowlane: 

13.12.2025 r.

Dokumentacja projektowa: 17.07.2023 

r.Roboty budowlane: w trakcie 

realizacji.

Dokumentacja projektowa: brak
Dokumentacja 

projektowa: nie
Dokumentacja projektowa: brak

Dokumentacja 

projektowa: tak
Dokumentacja projektowa: brak podstaw

Zakończone inwestycje w roku 2025 r. (do dnia 31.10.2025 r.)



ul. Kantorowicka 8.11.2023 r. 24.07.2025 r. 

 Zadanie opóźnione w z uwagi na 

brardzo długie postępowanie po 

stronie urzędu wojewódzkiego przy 

odwołaniu od decyzji ZRID. 

nie brak tak

 Z uwagi na postępowanie od odwołania od 

decyzji ZRID i długie postępowanie po stronie 

urzędu wojewódzkiego  (niezależne od 

Wykonawcy) na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej zawarto z Wykonawcą 

Porozumienie zmianjące zapisy umowy w celu 

dokonania odbioru dokumentacji projektowej 2 

etapowo, 1 z etapów został odebrany wraz z 

pozyskaniem przez Wykonawcę rygoru 

wykonalności, Etap II został obderany w dniu 

24.07.2025 r. - po zatwierdzenie projektu i 

ostateczności decyzji ZRID przez Wojewodę. 

Dodatkowo na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej na terenie objętym decyzją ZRID oraz 

wbrew aktualnym warunkom orange, firma 

Orange dowiesiła dodatkowe okablowanie 

związane z siecią FFTH które wymagało niemal 

pół rocznych zmian projektowych oraz uzgodnień. 

Janowskiego 31.08.2025 r. 31.08.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Żelazowskiego
Dokumentacja projekotwa 

09.08.2023 r.; 
26.06.2025 r.

Na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej doszło do konieczności 

regulacji stanów prawnych w tym 

stanów których dane uzyskiwanie z 

Sądów, dodatkowo na etapie 

końcowym dla dokumentacji 

projektowej doszło do podzielenia 

działki w zarządzie Wojewódzkim, 

która została podzielona na 

podstawie projektu z przed 14 lat, 

projekt ten nie był przekazany do 

ZDMK na etpaie uzyskiwania opinii 

oraz uzgodnień co spowodowało 

brak możliwości uwzględnienia  

podziałów w projekcie ZDMK. 

nie brak tak

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

wykonawca złożył do tut. Zarządu wniosek o 

Aneks temrinowy wyjaśniający całe opóźnienie 

związane z pracami projektowymi, z uwagi  na 

problem po stronie Ubezpieczyciela Wykonawcy 

nie zawarto aneksu, jednak wyjaśnienia zostały 

uwzględnione w protokole końcowym odbioru 

prac projektowych. 

Szymonowica 11.02.2025 r.

Zadanie w trakcie dokonywania 

odbioru dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja przekazana 29.10.2025 

r.

Zadanie w trakcie dokonywania 

odbioru dokumentacji projektowej.
nie brak nie

Zadanie w trakcie odbioru dokumentacji 

projektowej, po weryfikacji i uzupełnieniu przez 

Wykonawcę braków dla zadania zostanie 

sporządzony odrębny protokół w celu rozliczenia 

zakresów nie objętych aneksami.

Korzeniaka
02.08.2023 etap I i II cz I,2.12.2023 

etap II cz II

cz I etap I: 18.12.2023 r, cz II w  

projektowaniu

opóźniające się uzgodnienia z 

gestorami sieci

 tak - dla części 

odebranej 

(etap I cz. I)

8 835,00 dla cz II aktualnie tak
Trwają prace związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowej.

XX Pijarów przybudynkach nr 1 i 2 25.01.2025 r. 21.01.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Rozbudowa ul. Romana Prawocheńskiego (droga publiczna kategorii 

gminnej nr 603135K, klasy D) w Krakowie w zakresie budowy 

chodnika wraz z budową i przebudową uzbrojenia terenu - realizacja 

w ramach "Program budowy chodników"

01.05.2026 r. roboty budowlane w realizacji brak nie brak

24 ZDMK/T1.274/20
Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla 

pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy 

oświetlenia dla zadania pn.: "Doświetlenie przejść dla pieszych (ul. 

Motyla i Goszczyńskiego przy SP nr 8 Rzebika - Łanowa przy DPS, 

Saska przy  P11

15.01.2025 r.
Roboty budowlane prowadzone były 

od 17.10.2024 r. do 15.01.2025 r.; 

10.02.2025 r. - odbiór końcowy

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy 

oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sawy - Calińskiego na 

wysokości budynku nr 48 (przystanek "Ostafina")

17.05.2025 r. 
Roboty budowlane prowadzone były 

od 13.02.2025r. do 31.03.2025r.; 

17.04.2025r. - odbiór końcowy   

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia 

ulicznego na ul. Odmogile w Krakowie w ramach zadania nr 

ZDMK/T1.274/20 pn. Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz 

doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego

27.10.2025 r. 
Roboty budowlane prowadzone były 

od 30.05.2025r. do 09.09.2025r. 

18.09.2025 - odbiór końcowy  

Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kuryłowicza. Program budowy 

sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz 

innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

10.05.2025 r.
Roboty budowlane prowadzone były 

od 05.02.2025 r. do 30.04.2025 r.; 

26.05.2025 r. - odbiór końcowy  

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Francesco Nullo 

koło Szkoły Podstawowej nr 38
05.08.2025 r.

Roboty budowlane prowadzone były 

od 10.02.2025 r. do 11.06.2025 r.; 

31.07.202 5r. - odbiór końcowy

Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych przy 

skrzyżowaniu ulic: Modrzewiowej i Kasztanowej w Krakowie w 

ramach programu budowy sygnalizacji świetlnych, doświetleń 

przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego

24.09.2025 r. 
Roboty budowlane prowadzone były 

od 30.04.2025 r. do 03.09.2025 r.; 

06.10.2025 r. - odbiór końcowy 

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztelańskiej 10.10.2025 r.
Roboty budowlane zakończone, 

03.11.2025 - odbiór końcowy

Budowa oświetlenia przy ul. Janasówka 09.10.2025 r.
Roboty budowlane zakończone, w 

trakcie odbioru końcowego

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze łączącej al. Pokoju 

boczną z rondem przy ul. Sołtysowskiej naprzeciwko bloku 81 d 
28.10.2025 r.

Roboty budowlane prowadzone były 

od 28.07.2025 r. do 01.10.2025 r.; 

31.10.2025 r. - odbiór końcowy

25 ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych

Budowa ściezki rekreacyjnej pieszo - rowerowej Podgórze Duchackie 

etap VIII Odcinek przejścia przez Park w rejonie Galerii Bonarka w 

ramach Programu Budowy Ścieżek -115/U/ZDMK/2025 z dnia 

17.03.2025r. termin umowny 6 m-cy od podpisania umowy tj do 

dnia 13.09.2025

13.09.2025 r.
Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 

30.09.2025 r.

Zamawiający zgłosił uwagi do 

przekazanej dokumentacji 

wykraczające poza zakres umowy , 

dodatkowo na termin miało wpływ  

wydłużone zatwierdzenie  projektu 

stałej oragnizacji ruchu - opóźnienie 

niezawinione przez wykonawcę 

wynosiło 32 dni

nie brak tak brak winy Wykonawcy

Połączenie istniejącej infrastruktury pieszej i rowerowej na ul. 

Dobrego Pasterza i ul. Bohomolca z KST IV” - Program Budowy 

Ścieżek Rowerowych - 144/U/ZDMK/2025 z 03.04.2025r., termin 

umowny 3.11.2025 r.

3.11.2025 r.
Protokół  zdawczo - odbiorczy z dnia  

23.09.2025 r.
brak nie brak tak brak podstaw

 „Budowa przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych wraz z 

sygnalizacją świetlną na ul. Nowohuckiej” - Program Budowy Ścieżek 

Rowerowych 299/U/ZDMK/2025 z dnia 17.07.2025r. 

umowa rozwiązana dnia 10.10.2025 r. 

(data sporządzenia pisma o 

opdstąpieniu od umowy, wysyłka do 

Wykonawcy 13.10.2025 r., data 

dostarczenia 15.10.2025 r.)

odstąpiono od umowy tak 12 500,00 nie brak

26 ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg

Ul. Friedleina 30.09.2025 r. 04.04.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. Ingardena 12.12.2025 r. zadanie w trakcie realizcji brak nie brak

Ul. Krakusów 27.10.2025 r. 21.10.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. Pachońskiego 03.11.2025 r. DL 02.11.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. Księcia Józefa 03.11.2025 r. DL 02.11.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. Mydlnicka 03.11.2025 r. DL 02.11.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. Pierackiego 28.11.2025 r.
zakończono w trakcie procedury 

odbiorowej
brak nie brak

Ul. Czerwiakowskiego 28.11.2025 r.
zakończono w trakcie procedury 

odbiorowej
brak nie brak

Ul. Górników 30.06.2025 r. 30.06.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. Jagiełły 

Termin zakończenia robót ze 

zlecenia UD.5300.145.2025 

zmienionego 2 krotnie Protokołami 

Konieczności – 14.11.2025, termin 

zakończenia robót ze zlecenia nr 

UD.5300.1090.2025 – 30.10.2025

Faktyczny termin zakończenia robót 

objętych w/w zleceniami – 07.10.2025 

r.

Odbiór – 08.10.2025 r.

brak nie brak tak brak podstaw

Ul. Petrażyckiego 27.10.2025 r. 27.10.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw 

Ul. Taklińskiego 27.10.2025 r. 27.10.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. Konfederacka 06.06.2025 r. 27.05.2025 r. brak nie brak tak  brak podstaw

Ul. Kozienicka 28.10.2025 r. 24.10.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Przebudowa ul. Czereśniowej w Krakowie 28.11.2025 r. 14.11.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. W. Korfantego 30.06.2025 r. 28.05.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. Królowej Bonny 31.07.2025 r. 02.05.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. Małego Księcia 01.11.2025 r. 31.10.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. G. Pokrzywki 01.11.2025 r. 31.10.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw



Ul. Nowohucka 30.08.2025 r. 18.07.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Ul. Biskupińska 29.08.2025 r. 01.08.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie konstrukcji nawierzchni 

jezdni i chodnika w Kraokowie - os. Na Skarpie 17
30.09.2025 r. 08.09.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

27 ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych

Budowa parkingu w pobliżu budynku nr 57 na os. Oświecenia w 

Krakowie w zakresie: budowy miejsc postojowych, budowy jezdni 

manewrowej, budowy powierzchni wyniesionej, przebudowy i 

budowy drogi dla pieszych, wiaty rowerowej wraz ze stojakami 

rowerowymi oraz budowa oświetlenia na działkach nr 114/260, 

114/262, 114/79 obr. 5 Nowa Huta

06.10.2025 r.
roboty budowlane zakończone, w 

trakcie odbioru końcowego

Program budowy miejsc postojowych – budowa parkingu na os. 

Wysokim a rejonie budynku nr 15 wraz z odwodnieniem, 

oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia 

23.10.2025 r.
roboty budowlane zakończone, w 

trakcie odbioru końcowego

28 ZDMK/T1.323/21 Modernizacja ul. Działkowej

Prace budowlane prowadzone były 

od 12.06.2024 r. do 28.07.2025 r. ; 

02.09.2025 r. -09.09.2025 r. odbiór 

końcowy

brak nie brak tak brak podstaw

29 ZDMK/T1.326/21 Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie) 

Prace budowlane prowadzone były 

od 09.07.2024 r. do 10.04.2025 r.; 

30.04.2025 - odbiór końcowy

brak nie brak tak brak podstaw

30 ZDMK/T1.371/24 Oświetlenie ul. Petöfiego

Prace budowlane prowadzone były 

od 21.05.2025r. do 18.06.2025r. ; 

01.07.2025 r. - odbiór końcowy

brak nie brak tak brak podstaw

GOSPODARKA KOMUNALNA

31 ZDMK/H1.2/25 Wykonanie rzeźby smoka Lajkonika
Dokumentacja projektowa: 

31.08.2025 r.
21.08.2025 r. brak nie brak tak brak podstaw

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

32 ZIW/O1.6/22
Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie 

miasta Krakowa

1. Zakup i montaż platformydla osób 

z niepełnosprawnością w toalecie 

toalecie Błonia Krakowskie dz. Nr 

1/1 obręb Krowodrza - 14.- termin 

zakończenia inwestycji : 23.05.2025

23.05.2025
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

33 ZZM/O1.12/23 CoFarm4Cities 30.05.2025 12.06.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

29.08.2025 28.08.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

15.07.2025 15.07.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

30.06.2025 30.06.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

16.06.2025 16.06.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

28.04.2025 28.04.2025r. nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

17.09.2025 15.09.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

30.06.2025
30.06.2025

(protokół z dn. 16.07.2025)
nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

21.10.2025 29.09.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

30.06.2025 07.07.2025

zwłoka w wykonaniu przedmiotu 

umowy

7 dni
tak 86,10 nie dotyczy nie dotyczy 

35 ZZM/O1.33/24 Mini plac zabaw na Placu Omłotowym 22.08.2025 r. 04.08.2025 r. nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

36 ZZM/O1.34/24 Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim 03.12.2025r. 06.08.2025r. nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

37 ZZM/O1.45/24 Ostoja przyrody w zagajniku miejskim w pobliżu Ronda Chełm 31.10.2025 19.10.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

38 ZZM/O1.49/24 Zielone miejsce spotkań sąsiedzkich na Klinach 29.08.2025  18.09.2025 r.

Nie dotyczy - Zamawiąjący ma 21 dni 

do dokonania odbioru końcowego od 

dnia zgłoszenia zakończenia robót 

przez Wykonawcę

nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

39 ZZM/O1.52/25 Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy 16.08.2025
16.08.2025

(protokół z dn. 

22.08.2025)

nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

40 ZZM/O1.55/24 600 000 zł na Park Duchacki 14.07.2025r. 14.07.2025r. nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

41 ZZM/O1.64/24 Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej 04.07.2025r.
16.06.2025r.- zgodnie z protokołem 

odbioru końcowego

Nie dotyczy- Zamawiąjący ma 21 dni 

do dokonania odbioru końcowego od 

dnia zgłoszenia zakończenia robót 

przez Wykonawcę.

nie nie dotyczy nie odtyczy nie dotyczy

42 ZZM/O1.88/25 Budowa alejek na os. Widok przy Młynówce Królewskiej 17.09.2025 15.09.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

43 ZZM/O1.90/23 Park Kurczaba
30.05.2025

16.06.2025

30.05.2025

16.06.2025
nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

44 ZZM/O1.133/22 Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego
1 etap: 22.12.2024

2 etap: 18.08.2025 

1 etap: 07.03.2025

2 etap: 02.09.2025 

1 etap: okres zimowy

2 etap: zwłoka Wykonawcy 

1 etap: tak

2 etap: tak

1 etap: 46.728,50 zł za opóźnienie 

+ 1.000,00zł inne

2 etap: 8.248,05 zł za opóźnienie 

+ 6.000,00zł inne

1 etap: nie dotyczy

2 etap: nie dotyczy 

1 etap: nie dotyczy

2 etap: nie dotyczy 

45 ZIW/O1.167/22 Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra 31.08.2025 31.08.2025

Realizacja zakończona w terminie,

złożone sprawozdanie końcowe. 

Będzie składany w listopadzie 

wniosek o refundację do NFOŚiGW

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

46 ZZM/O1.242/20 Park Rzeczny Tetmajera 23.06.2025 23.06.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

47 ZZM/O1.252/21 Park miejski przy Łokietka i Składowej
30.05.2025

20.08.2025
20.08.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

48 ZZM/O1.253/21 Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark 03.09.2025 03.09.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

49 ZZM/O1.325/23 Miasteczko ruchu drogowego w Branicach 31.07.2025

19.08.2025r.  21 dni na odbiór od daty 

zgłoszenia zakończenia prac przez 

Wykonawcę (data zgłoszenia: 

31.07.2025r.)

nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

50 ZZM/O1.330/23 Rolkowisko freestyle Płaszów 10.07.2025 10.07.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

51 ZZM/O1.331/23 Ścianka tenisowa w Czyżynach 3.06.2025r.
24.06.2025 r.- zgodnie z protokołem 

odbioru końcowego

Nie dotyczy- Zamawiąjący ma 21 dni 

do dokonania odbioru końcowego od 

dnia zgłoszenia zakończenia robót 

przez Wykonawcę.

nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

52 ZZM/E1.215/24
Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17 - budowa placu 

zabaw
30.10.2025 03.10.2025

Nie dotyczy- Zamawiający ma 21 dni 

do dokonania odbioru końcowego od 

dnia zgłoszenia zakończenia robót 

przez Wykonawcę.

nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

53 ZZM/S1.16/24 Park Klinówka Parkour 30.06.2025 r. 
14.07.2025 r. zgodnie z protokołem 

odbioru końcowego

Nie dotyczy- Zamawiający ma 21 dni 

do dokonania odbioru końcowego od 

dnia zgłoszenia zakończenia robót 

przez Wykonawcę.

nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

MIESZKALNICTWO

54 ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK 10.03.2025 - Branicka 29 13.05.2025
Odstąpienie od umowy leżąc po 

stronie Wykonawcy - brak realizacji 

przedmiotu umowy

tak 5 692,00 nie nie dotyczy

Zielona infrastruktura Miasta Krakowa (worek)ZZM/O1.22/2534



OŚWIATA I WYCHOWANIE

55 MCOO/E1.2/25
Zespół Szkół Ogólnokształcąca Sportowych nr 2,

 os. Teatralne 35 - modernizacja monitoringu
18.04.2025 18.04.2025 _ nie - - -

56 MCOO/E1.6/25
Wyposażenie placów zabaw przedszkoli w Dzielnicy II 

- Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23
22.08.2025 18.07.2025 _ nie - - -

57 MCOO/E1.7/25
Wyposażenie placów zabaw przedszkoli w Dzielnicy II

 - Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a
18.07.2025 01.07.2025 _ nie - - -

58 MCOO/E1.9/25
Wyposażenie placów zabaw przedszkoli w Dzielnicy II 

- Samorządowe Przedszkole nr 90, ul. Urgacza 1
18.07.2025 01.07.2025 _ nie - - -

59 MCOO/E1.11/25
Wyposażenie placów zabaw przedszkoli w Dzielnicy II

 - Samorządowe Przedszkole nr 124, ul. Zwycięzcy 22
22.08.2025 05.08.2025 _ nie - - -

60 MCOO/E1.12/25
Wyposażenie placów zabaw przedszkoli w Dzielnicy II

 - Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. Gen. J. Bema 21
22.08.2025 05.08.2025 _ nie - - -

61 MCOO/E1.15/25
Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39

 - modernizacja placu zabaw
18.07.2025 10.07.2025 _ nie - - -

62 MCOO/E1.22/25
Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna

- modernizacja
25.07.2025 18.07.2025 _ nie - - -

63 MCOO/E1.25/25 Naukowy Zakątek na Litewskiej 21.08.2025 05.08.2025 _ nie - - -

64 MCOO/E1.53/25
Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a

 - modernizacja
28.08.2025 28.08.2025 _ nie - - -

65 MCOO/E1.54/25
Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 

- budowa boiska
22.08.2025 22.08.2025 _ nie - - -

66 MCOO/E1.55/25
Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40

 - modernizacja placu zabaw
31.05.2025 31.05.2025 _ nie - - -

67 MCOO/E1.58/25
Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 

- modernizacja parkingu
15.04.2025 07.04.2025 _ nie - - -

68 MCOO/E1.61/25
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Golikówna 52 

- odwodnienie
02.10.2025 02.10.2025 _ nie - - -

69 MCOO/E1.64/25
Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 

- modernizacja
04.07.2025 30.06.2025 _ nie - - -

70 MCOO/E1.68/25
Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6

 - modernizacja placu zabaw
10.09.2025 09.09.2025 _ nie - - -

71 MCOO/E1.69/25
Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14

 - modernizacja
19.08.2025 18.08.2025 _ nie - - -

72 MCOO/E1.74./25
Samorządowe Przedszkole nr 105, os Spółdzielcze 5

 - rewitalizacja ogrodu
15.07.2025 09.07.2025 _ nie - - -

73 MCOO/E1.75/25
Samorządowe Przedszkole nr 99, os Stalowe 10

 - rewitalizacja ogrodu
12.09.2025 12.09.2025 _ nie - - -

74 MCOO/E1.77/25
Samorządowe Przedszkole nr 152, os Piastów 10

 - modernizacja placu zabaw

umowa nr 14/2025 - 29.08.2025

umowa nr 17/2025 - 22.10.2025
22.10.2025 _ nie - - -

75 MCOO/E1.84/25
Samorządowe Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8

 - plac zabaw etap 1
22.08.2025 22.08.2025 _ nie - - -

76 LO IV/E1.3/25
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Krzemionki 11 - budowa sieci 

informatycznej
08.08.2025 08.08.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

77 ZSG 2/E1.16/24
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6

 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
29.08.2025 29.08.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

78 ZSP 1/E1.28/25
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - zakup 

pierwszego wyposażenia do filii przy ul. Myśliwskiej 66E
30.10.2025 10.10.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

79 LO VI/E1.40/24
VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 

- modernizacja
26.08.2025 26.08.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

80 ZSP 1/E1.59/25
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64

- termomodernizacja
15.10.2025 16.09.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

81 SP 53/E1.67/25
Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8

- modernizacja kotłowni
18.08.2025 18.08.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

82 SP 39/E1.70/25
Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Stanisława Jachowicza 5

 - modernizacja boisk
29.08.2025 08.08.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

83 MDK-LO/E1.72/25
MDK Dom Harcerza, ul. Lotnicza 1

 - wyposażenie placu zabaw 
15.11.2025 31.10.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

84 SP 5/E1.80/25
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 - 

montaż instalacji fotowoltaicznej
08.10.2025 06.10.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

85 SP 29/E1.210/25
Szkoła Podstawowa nr 29, al. Dembowskiego 12

- modernizacja sali gimnastycznej
22.08.2025 21.08.2025 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

SPORT I REKREACJA

86 ZIS/S1.3/25
Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów 

zabaw (worek)

uzupełnienie piłkochwytu XIII LO 31.08.2025 30.08.2025 nie dotyczy

monitoring CCTV na boiskach przyszkolnych I etap (10 boisk ) 29.08.2025 29.08.2025 nie dotyczy

modernizacja CO SP 151, ul. Lipińskiego 2 30.09.2025 22.08.2025 nie dotyczy

87 ZIS/S1.6/25 Klinuś - nowoczesne boisko przy szkole SP 97 16.07.2025 16.07.2025 nie dotyczy

88 ZIS/S1.32/25 Budowa kompleksu sportowego w Olszanicy 22.05.2025 21.05.2025 nie dotyczy

89 ZIS/S1.34/25
Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – przebudowa 

placu zabaw i budowa siłowni
27.06.2025 06.06.2025 nie dotyczy

90 ZIS/S1.39/22 Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych (worek)

 Budowa hydrantu przy KS Wieczysta 28.03.2025 28.03.2025 nie dotyczy

Demontaż i montaż 2 telebimów na SM Reymana 10.02.2025 10.02.2025 nie dotyczy

PFU Siedleckiego lodowisko 21.04.2025 22.04.2025 nie dotyczy

Opinia tech. zadaszenia trybuny Zach. SM Reymana (pod 

fotowoltaikę)
11.07.2025 11.07.2025 nie dotyczy

Przygotowanie zgłoszenia -dot. budowy huśtawki przy ul. Korzeniaka 10.09.2025 19.08.2025 nie dotyczy

91 ZIS/S1.49/25 Modernizacja boiska przy II LO, ul. Sobieskiego 9 02.09.2025 02.09.2025 nie dotyczy

92 KSOS/S1.50/25
Modernizacja Międzyszkolnego Basenu Pływackiego ”Nowa Huta”, 

os. Kolorowe 29B
05.09.2025 r. 05.09.2025 r. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

93 ZIS/S1.140/20
Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie 

Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13
30.06.2025 30.06.2025 nie dotyczy

94 ZIS/S1.143/20

Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego 

w Krakowie

30.07.2025 30.07.2025 nie dotyczy

95 ZIS/S1.176/24 K.S Orzeł - Piaski Wielkie, ul. Niebieska 2 - modernizacja 30.09.2025 11.09.2025 nie dotyczy

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

96 ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie 31.10.2025 r. 07.10.2025 r. nie dotyczy tak 2 000,00
 nie

(na dzień przekazania 

informacji)

nie dotyczy
Uwaga: w analizie jest nadal zasadność naliczenia kar 

wykonawcy. 

97 ZBK/K1.27/20
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych 

elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"
28.08.2025 28.08.2025 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

98 KD/K2.5/25
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15 - 

modernizacja
30.09.2025 30.09.2025

Inwestycja zakończona zgodnie z 

umownym terminem
nie

Brak kar umownych w związku z 

terminowym zakończeniem inwestycji
nie dotyczy nie dotyczy

ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM

99 IT/A1.1/99
System informatyczny UMK

W tym zrealizowano:
07.05.2025 07.05.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie nie dotyczy

MODYFIKACJA SOVAT

'W/II/417/IT/36/2024
19.05.2025 16.05.2025 NIE

MODYFIKACJA APLKACJI ESZT

'W/II/339/IT/21/2024
02.04.2025 02.04.2025 NIE

DOSTAWA I WDROŻENIE MODYFIKACJI APLIKACJI MANDATY

'W/II/384/IT/25/2024
09.01.2025 13.01.2025 NIE

ATIK APLIKACJI SKARB NA LATA 2024-2027

'W/I/3242/IT/38/2024
10.08.2027 30.06.2025 NIE

MODYFIKACJE SYSTEMU OTAGO

'W/II/61/IT/12/2023
30.06.2027 31.07.2025 NIE

MODYFIKACJA SOS

'W/II/172/IT/2/2025
06.08.2025 07.08.2025 NIE



ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTY TECHNICZNEJ I KONSERWACJI DLA 

SYSTEMU STRADOM WRAZ Z USŁUGĄ ROZSZERZENIA LUB 

MODYFIKACJI

'W/I/3839/IT/65/2024

11.11.2026 23.05.2025 NIE

MODYFIKACJA I ROZBUDOWA APLIKACJI SKARB W ZAKRESIE 

FUNKCJONALNOŚCI PRZENUMEROWANIA SPRAW.

'W/II/363/IT/9/2025

23.10.2025 14.10.2025 NIE

ROZSZERZENIE LICENCJI APLIKACJI SOS

'W/II/369/IT/10/2025
31.07.2025 25.06.2025 NIE

ROZBUDOWA KRAKOWSKIEGO PORTALU PODATNIKA

'W/II/412/IT/16/2025
28.10.2025 18.09.2025 NIE

DOSTAWA LICENCJI ORACLE WRAZ ZE WSPARCIEM

'W/II/286/IT/7/2025
29.05.2028 30.05.2025 NIE

DOSTAWA SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ

'W/I/2480/IT/22/2024
27.05.2026 28.05.2025 NIE

ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSMARK 30 BASIC CORPORATION 

SŁUŻĄCEGO DO TESTOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

KUPOWANEGO W PRZETARGACH

'W/XIII/12/IT/12/2025

17.05.2025 17.04.2025 NIE

USŁUGI ASYSTY TECHNICZNEJ I KONSERWACJI (ATIK) DLA SYSTEMU, 

ADMINISTRACJI TECHNICZNEJ PLATFORMĄ SPRZĘTOWĄ I 

OPROGRAMOWANIEM, HOSTING DLA SYSTEMU, W TYM 

UTRZYMANIE SERWERA POCZTOWEGO ORAZ NABYCIE 

AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO AKTUALIZACJI, 

MODYFIKACJI, WERSJI I USPRAWNIEŃ SYSTEMU, A TAKŻE 

ZAKTUALIZOWANEJ DOKUMENTACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 

ŚWIADCZENIE USŁUG MODYFIKACJI NA WARUNKACH 

OKREŚLONYCH W UMOWIE

W/II/70/IT/13/2023

30.06.2025 23.06.2025 NIE

MODYFIKACJA SYSTEMU WYBORY

W/II/377/IT/12/2025
26.09.2025 25.09.2025 NIE

ZAKUP 8 SZT. GRAFICZNYCH STACJI ROBOCZYCH NA POTRZEBY 

KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W/XIII/19/IT/19/2025

11.10.2025 22.09.2025 NIE

DOSTAWA LICENCJI ORACLE ORAZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO 

WSPARCIA TECHNICZNEGO PRODUCENTA OPROGRAMOWANIA 

ORACLE

W/II/598/IT/29/2025

17.11.2025 29.10.2025 NIE

ROZBUDOWA LABORATORIUM DO INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

'W/II/418/IT/37/2024
12.02.2025 31.12.2024 NIE

ZAKUP KAMERY, STATYWU ORAZ MIKSERA

'W/XIII/4/IT/4/2025
16.03.2025 14.02.2025 NIE

Rozbudowa macierzy HPE

'W/II/239/IT/3/2025
26.05.2025 14.05.2025 NIE

ZAKUP ACCES POINTÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW DLA UMK

'W/I/1940/IT/20/2025
06.06.2025 05.06.2025 NIE

MODERNIZACJA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ W LOKALIZACJI 

URZĘDU MIASTA KRAKOWA PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3 - 4

'W/II/257/IT/4/2025

26.06.2025 25.06.2025 NIE

ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH STACJI ROBOCZYCH NA POTRZEBY 

PROGNOZOWANIA I MODELOWANIA RUCHU AGLOMERACJI 

KRAKOWSKIEJ

'W/XIII/7/IT/7/2025

28.03.2025 26.02.2025 NIE

DOSTARCZENIE SZAFY RACKOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM I 

WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z JEJ INSTALACJĄ ORAZ 

WYKONANIE NOWYCH GNIAZD SIECIOWYCH W SALI OBRAD WE 

WSKAZANYCH MIEJSCACH

'W/II/484/IT/21/2025

10.10.2025 30.08.2025 NIE

ZAKUP 3 SZT. SERWERÓW HPE PROLIANT COMPUTE DL360 GEN12 

8SFF NC CONFIGURE-TO-ORDER SERVER

'W/II/490/IT/23/2025

01.10.2025 04.09.2025 NIE

ZAKUP OBIEKTYWU CANON RF 100-500/4.5-7.1 L IS USM

'W/XIII/15/IT/15/2025
20.08.2025 21.07.2025 NIE

ADP - DEKLARACJE PODATKOWE - ZAKUP APLIKACJI

W/II/308/IT/15/2023
31.03.2028 14.01.2025

Zwłoka Wykonawcy w stosunku 

do terminu wskazanego w § 2 

ust. 2 pkt 2 lit. a przekraczająca 

20 Dni roboczych,

zdefiniowana w zawartej Umowie 

jako „niewykonywanie Umowy”

TAK 123 000 NIE

PRACE PROGRAMISTYCZNE POLEGAJĄCE NA WYTWORZENIU KODU 

ŹRÓDŁOWEGO DLA NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W PLATFORMIE 

MKRAKÓW

W/II/385/IT/26/2024

30.06.2025 30.04.2025 NIE

100 ZIM/A1.3/24
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe Zarządu Inwestycji 

Miejskich w Krakowie
07.05.2025 07.05.2025 nie dotyczy nie nie dotyczy nie nie dotyczy

101 OU/A1.15/25 Wykonanie wiat rowerowych w budynkach UMK 11.06.2025 11.06.2025 NIE


