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 Pani 

 Małgorzata Potocka 

 Radna Miasta Krakowa 

 

 

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie zmiany terminu remontu ul. Dobrego 

Pasterza, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa  

30 października 2025 r., uprzejmie informuję. 
 

Konieczność przeprowadzenia w listopadzie i grudniu br. przebudowy ul. Dobrego 
Pasterza wynika z harmonogramu realizacji budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu 

partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym w szczególności koordynacji wprowadzania 
niezbędnych ograniczeń w ruchu na innych odcinkach budowy (takich jak skrzyżowanie al. Jana 

Pawła II z ul. Meissnera i ul. Lema, czy planowane do przebudowy odcinki ul. Bohomolca  

i ul. ks. Jancarza). Przesunięcie terminu tej przebudowy na okres wiosenny skutkowałoby 

koniecznością wydłużenia terminu realizacji KST IV i poniesienia przez Gminę wynikających  
z tego kosztów.  

Uwzględniając powyższe przebudowa ul. Dobrego Pasterza zostanie przeprowadzona  

w zaplanowanym terminie. W celu skrócenia okresu wprowadzanych ograniczeń podjęta została 

decyzja o całkowitym wyłączaniu z ruchu przebudowywanego odcinka ul. Dobrego Pasterza. 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

Stanisław Mazur 

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury 

4. Biuletyn Informacji Publicznej 

5. Aa  


